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项目名称：常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目
项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0160              
（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）
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第一章  投标邀请
受[常州市城市排水有限公司]的委托，常州市政府采购中心就[常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0160])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0160
2.项目名称：常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目
3.预算金额：24500000元
4.本项目最高限价为2450万元。
5.采购需求（简介）：本次招标项目为常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目。招标范围包括且不限于以下主要内容，中标后需分两阶段实施（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：本项目完工截止日期2026年9月30日，具体合同工期考核节点对应如下：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11]（1）2025年11月30日前，厂区水处理部分自控系统完工并投入运行。
（2）2026年3月31日前，完成第一阶段考核验收。
（3）2026年9月30日前，完成第二阶段考核验收。

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：常州市城市排水有限公司
地址：常州市飞龙东路116号
联系人：王文闻
联系方式：0519-85570873
2.常州市政府采购中心信息
地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼
采购文件相关联系人：马樱                
电  　话：0519-85588166
开标评审相关联系人：卢先生
电  　话：0519-85588157
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210
 
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


 
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
 
10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
   22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
 
第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
甲方：常州市城市排水有限公司
住所地：常州市飞龙东路116号
法定代表人：许光明
统一社会信用代码：123204004672884078

乙方：
住所地：
法定代表人：
统一社会信用代码：
   签订时间:      年   月   日

为维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、政策文件等相关规定，双方本着平等互利的原则,依据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，经协商一致签订本合同，以资共守。
1.项目概况
1.1项目名称：常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂工程  
1.2项目地点：常州市新北区长江北路1201号江边污水处理厂既有用地内
1.3详细清单：见附件1。
1.4合同工期及要求：本项目总工期至2026年9月30日。
（1）2025年11月30日前，厂区水处理部分自控系统完工并投入运行。
（2）2026年3月31日前，完成第一阶段考核验收。
（3）2026年9月30日前，完成第二阶段考核验收。
1.5乙方应在收到中标通知书后做好开工准备工作，并应于合同生效后15日内项目经理及主要技术人员进场。
1.6乙方应在合同签订后30天内提交详细自控系统实施方案。经甲方和监理审核通过后，作为项目进度控制标准予以执行。
1.7项目实施过程中，乙方应在每月的第五个工作日前向甲方和监理提交月工作报告，每周五向甲方和监理提交周工作报告。工作报告里应说明项目计划的执行情况，以及下周工作计划内容，并应针对项目的实际进展情况提出相关合理化建议。
1.8因乙方原因造成的工期延误，乙方除应按约承担违约责任外工期一概不得顺延；对于非乙方原因造成的工期延误，关键节点工期原则上不予调整，乙方应当采取合理有效的措施予以消化。在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，乙方必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请甲方审核。经甲方审核，确认乙方编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的措施足以确保项目按计划工期竣工的，可以同意工期调整。乙方必须在甲方批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。
1.9乙方应按照合同规定的时间完成系统调试并交付甲方验收，如果乙方可能遇到妨碍按时完成验收的情况时，应于5个工作日内以书面形式提交延期申请。延期申请经本项目专家委员会审议通过的，可对工期进行相应顺延，但顺延工期所发生的费用增加、风险、损失等均由乙方承担。

2.合同文件组成
合同文件组成如下: 
（1）双方协商同意的对本合同的变更、补充协议等正式书面文件；
（2）本合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）招标文件的澄清与补充；
（5）招标文件、设计图纸、工程技术资料和技术要求；
（6）投标文件；
当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释，且保证本工程项目的高质量建设。

[bookmark: _Toc99628926]3.履约保证金
3.1乙方交纳人民币_________元（合同金额的5%）作为本合同的履约保证金。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。
3.项目质保期结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
3.3履约保证金退还方式：
按照乙方交纳的方式进行退还。
3.4履约保证金退还时间：
项目质保期结束后1个月内，甲方将履约保证金无息退还乙方。
3.5履约保证金退还条件：
通过质保期结束时的质保验收。
3.6履约保证金不予退还的情形：
合同第12-16条中所规定的情形。

4.合同价格与支付
4.1合同价格
本合同总价款为人民币总价：***元（大写：***元）
本合同价款包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、货物运输、货物中转/储存、卸货、安装及指导安装、设备调试、乙方项目组成员派驻现场开展工作等费用以及乙方的合理利润、合同设备的税费等与本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。各类费用已计入各自设备的价格中，不可单独以安装费用、服务费用等列支。
4.2合同价格形式
4.2.1合同价格为固定单价形式。
4.2.2甲方有权对采购设备的数量进行增加或减少，单价仍按乙方中标价格确定，以签证的形式进行计量。
4.2.3符合以下情况之一时，甲方可书面通知乙方取消部分货物供货、扣减相应合同价格：
①甲方未出具过书面交货通知的（乙方已完成甲方特定产品的生产并提供相关证明的除外）；
②因其他特殊原因，经双方协商同意无条件取消的。
4.2.4合同约定需提供安装服务的设备，除非双方另有约定，一律执行包干单价，不再因实际安装工作量的增减进行价格调整。
4.3合同价款支付
（1）预付款
中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付预付款，预付款金额最高为签约合同价的30%：
A.中标人提供合同总金额的5%的履约保证金。
B.提供详细自控系统实施方案，通过由监理组织的专家评审。
C.与支付金额相符的增值税专用发票。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（2）进度款
自控硬件设备安装完毕、实现设备通电点动后，中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付进度款，进度款金额最高为签约合同价的10%（最高累计至40%）：
A.与支付金额相符的增值税专用发票。
B. 买卖双方及工程监理共同签发的设备安装完工证明。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（3）第一阶段验收款
污水厂通水试运行并完成设备自控、远控联合调试并通过由监理组织的专家评审验收，由监理和招标人签发第一阶段验收合格证书后，中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付第一阶段验收款，金额为签约合同价的10%（最高累计至50%）：
A.买卖双方及工程监理根据专家评审验收意见共同签署的第一阶段验收合格证明。
B.与支付金额相符的增值税专用发票。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（4）结算验收款
完成本项目智慧污水厂管理系统的调研、开发、建设，并通过由监理组织的专家评审验收，由监理和招标人签发竣工验收合格证书后，中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付结算验收款，金额为合同结算审定金额中尚未支付部分的金额。
A. 买卖双方及工程监理根据专家评审验收意见共同签署的竣工验收合格证明。
B.结算审定价款中未付部分的全额增值税专用发票。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（5）质保
本工程质保期为硬件2年、软件5年（投标单位有延长质保的，按投标文件执行），以竣工验收之日起计算。
备注：付款形式可能由一定比例的现金转账和银行承兑汇票随机组成，具体形式以招标人财务部门在支付时间段的规定为准。
4.4增值税发票税率
硬件货物提供13%税率发票，其余服务提供相应税率的发票
5.主要工作内容
本项目主要建设内容包括：第一阶段实施目标为：自动控制系统建设能保障全厂生产运行，完成智慧污水厂管理平台主要内容的开发。
1)新建（6个主站、1个子站）及改造或扩容（6个主站+2个子站）控制系统设备（PLC）硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；
2)中央控制室计算机监控系统硬件和软件（编程等）的采购、升级、安装、编程及调试。全厂SCADA系统的开发，须整合原有三期、四期SCADA系统；
3）全厂控制设备、过程仪表、在线仪表等信号的接入及调试；
4) 需完成其他设备成套系统（精确曝气系统、智能PAC投加系统、深床滤池系统、系统、臭氧系统、厂外生态缓冲区水质检测系统、厂外再生水系统、厂外惠家塘膜处理系统等）信号的接入和调试；需完成分控中心（膜处理、污泥厌氧消化、污泥板框脱水、光伏发电等）的系统信号的接入及调试，需独立开发智能消毒系统等。
5)视频系统硬件和软件的采购、安装、调试及整合(含三期、四期、五期摄像系统），全厂视频的电缆、光缆重新敷设（含三期、四期、五期环网）、保护套管、桥架等相关辅材设备采购、安装、敷设；
6) 新建机房设备的采购、安装及调试，原中控室服务器搬迁、重新部署；
7）新建网络安全防护系统及自控系统信息安全风险评估；
8）全厂自控系统的联调、试运转、运行维护及培训；
9）智慧污水处理厂管理系统需求调研、专家论证、系统开发、调试及上线试运行（包含但不局限于以下内容）：数据驾驶舱、生产运行管理平台、再生水管理系统、污泥物料综合管理系统、人员定位系统、能碳管理系统（含碳排放检测设备布设、核算及排放管理）、AI智慧运营专家系统、污水厂数据标准化（按照常州排水的数据标准）实施、工艺运行智能分析与诊断系统、与其它系统的对接。
9.1再生水管理系统：低品质再生水管理、高品质再生水管理、生态补水管理、新龙商务城水源热泵能源站供水管理、惠家塘膜处理设施运行管理；
9.2污泥物料综合调度：根据厂区各期工艺运行情况，建立污泥物料综合调度系统，制定剩余污泥排泥时序，根据污泥厌氧消化单元和板块脱水车间的产能负荷动态调整厂外污泥运入计划；
9.3人员定位：实现全厂工作人员、第三方服务人员、外来人员的准确定位。可实现后台划定警戒区域、识别人员逗留时间，重点区域实现人员定位与视频监控联动显示，在配电间、污泥区等专题安全监视页面实现人员信息和视频动态同步结合；
9.4能碳管理：结合现35KV主变电力监控系统（上海大服）、原能源管理系统、光伏发电系统、厌氧消化系统等，新建全厂综合能碳管理系统。第一阶段进行界面开发、碳排放仪表数据接入、发电及能耗数据分析、用能规律分析；
9.5 AI智慧运营专家系统：水务知识智能问答、便捷生成各类数据图表、生成文档日志、提供专业化建议。第一阶段进行界面开发、算法搭建、初始知识库和历史运行数据导入，初步实现通用型知识解答、运行数据查询、运行日报总结功能）；
9.6污水厂数据标准化编制：按照设备管理系统的统一编码规则对厂内设备进行逐一编码，并将维修记录、关键设备运行状态及能耗与设备管理系统对接。化验室管理采用LIMS系统的统一采样编码规则；
9.7工艺运行智能分析与诊断系统：对污水运行过程参数、沿程污染物及特征因子进行监控，基于运行数据、仪表数据、化验数据、计算数据进行多维度组合分析，通过数据训练逐步建立对工艺运行状态的识别、诊断和预警功能。第一阶段进行界面开发、算法搭建、历史运行数据导入，初步实现对历史运行工况异常点的智能识别、特定工艺场景的分析功能。
9.8与其它系统的对接：与厂内独立功能单元的SCADA系统对接（包括但不仅限于超滤及反渗透膜车间、污泥厌氧消化单元、厌氧氨氧化单元、污泥板框脱水车间、反硝化深床滤池单元、光伏系统等），与甲方其他信息系统对接（数据中台、LIMS系统、设备管理系统、中水管理系统、预算管理系统等）
10）竣工文件及图纸的编制；
11)质保期内系统维护及备品备件的移交。
第二阶段实施目标为：根据第一阶段智慧污水厂建成后运行情况，结合专家评估意见完善和提升江边污水厂智能化管理平台，包含但不仅限于：
1）能碳管理：第二阶段对厂内用电数据、发电数据进行分析的基础上，建立能源综合利用评估机制。根据甲方另行开展的课题研究提供的碳排放计算规则，建立碳效评估机制；
2）AI智慧运营专家系统：第二阶段进行污水、污泥、再生水专业知识库和江边五期各项运行数据的导入和训练，实现专业知识解答、生成各类分析图表、提供运行建议等功能；
3）工艺运行智能分析与诊断系统：第二阶段通过对运行数据的长期训练，实现对污水运行重点关注目标的工艺特征进行识别、分析、趋势判断和异常预警，为工艺运行调控提供辅助决策支持。

6.包装和标记
6.1包装
6.1.1 乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 
6.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。 
6.1.3 除双方另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。 
6.2 标记 
6.2.1 除双方另有约定外，乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。 
6.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

7.备件
7.1乙方须根据招标文件中列出的备件清单提供合同设备质保期内的备品备件。乙方应在5年内按投标文件承诺的价格供应备品备件。
7.2在合同设备寿命期内,乙方欲停止或不能制造某些备品备件，乙方有义务提供替代的备件供甲方选择购买或提前通知甲方，以便甲方有足够时间向乙方订货最后一批所需的备品备件，并且乙方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使甲方能够为合同设备制造所需的备品备件，且甲方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。甲方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。 

8.运输与交货
8.1乙方根据所供设备的情况，自行决定是否对货物的运输过程进行投保。乙方是否对货物进行保险并不能解除货物在运输、卸货及乙方负责的安装过程中出现设备损坏时乙方的相关责任和义务。
8.2乙方运输货物时应采取有效措施，确保运输时不对沿途环境和甲方现场造成不良影响。由于乙方的疏忽对沿途环境和甲方现场造成不良影响而产生的经济损失，由乙方承担。
8.3乙方负责将货物运抵交货地址并负责卸货到指定地点，根据工程进度需求每个工程地点均有可能单独要求送货/安装，批次数量以甲方通知为准。乙方需根据要求负责每批次货物的吊装、卸货、二次搬运、开箱验收等事项，甲方不再额外支付相关费用。

9.检验
9.1发货前检验（监造）
甲方有权派遣代表到乙方处对合同设备进行检查与监督，对照合同及招标文件的技术要求进行监造验收，在监造过程中发现的问题乙方应及时予以整改，甲方代表的检查与监督不能免除乙方应负的责任。
乙方应在发货之前对货物的质量、规格、性能、数量进行准确的全面的检验，并出具其货物符合规定的质量证明书或合格证，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的定论。
9.2到货检验
9.2.1货物运抵现场后，甲方、乙方、项目监理共同对货物的规格、数量/重量、外观进行检验。
如果乙方人员未按时到现场，甲方有权自行开箱检验，乙方应无条件接受甲方的检验结果。现场检验后出具的到货验收单不免除或减轻乙方对货物应承担的任何质量责任。
9.2.2乙方在自控系统安装完毕之前，设备、附件、安装时的材料和用具等全部由乙方自行保管，安装完成后应做好成品保护。因乙方保管不善导致的损毁、灭失责任由乙方承担。乙方安装和调试人员的安全、保险、食宿、交通等，均由乙方负责。
9.3资料检验
9.3.1甲方对乙方所供货物的随机资料进行检验，国产货物应包括但不限于合格证、质量证明书、说明书等，原装进口设备需随货物提供原产地证明、报关单、关税缴款书（可遮挡金额复印）。
9.3.2乙方应按合同技术文件的规定，向甲方提供满足检验、调试、试验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料的交付时间按甲方要求的时间及时提供。

10.工程系统验收
10.1一般要求
系统备检测与验收应先检查以下资料：
1)	设备竣工资料：设备平面布置图、接线图、安装图、系统图及其他必要的技术文件。
2)	系统软件、硬件设计图、清单、设计说明及有关文件。
3)	系统所用材料、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录及复验报告。
4)	电缆清单包括：起点、终点、规格、长度、端子号等。
5)	施工记录和监理检验报告。
10.2主要自控设备及系统的检测及验收
1)	PLC柜
(1)检查PLC柜安装位置应符合设计要求。
检验方法：检查施工记录。
(2)PLC柜固定就位后应按“测点清单”及“信号端子接线图”，仔细对照各机柜及柜内各端子板的位置，确认各接线端子的位置。
检验方法：检查施工记录。
(3)检查各端子的开关及所有电源开关处于断开的位置，按照要求接好所有的现场接线。
检验方法：检查施工记录。
(4)检查接线无误后，通电检查各I/O处理模板的测量准确度是否满足要求，各报警信号、输出信号是否正确。
检验方法：检查施工记录。
(5)检查系统的防雷接地安装应严格按照设计要求施工，接地安装应配合土建工程施工同时进行。
检验方法：观察检查、检查施工记录。
(6)柜底座应与地面固定，机架应垂直平稳。垂直偏差不大于4mm/m。
检验方法：观察检查、尺量检查。
2)	PLC
(1)PLC触摸屏上显示的数据应与现场一致，不应有超出工艺要求的延时。
检验方法：试运行、观察检查。
(2)控制设备开启时，继电器动作要求与设定必须一致，不应大于3s。
检验方法：观察检查。
3)	操作站计算机
(1)计算机显示的数据应与现场一致，不应有超出工艺要求的延时。
检验方法：试运行、观察检查。
(2)计算机控制设备开启时，设备动作要求与设定必须一致，不应大于3秒。
检验方法：观察检查。
(3)计算机画面应准确、全面、清晰、及时地反映全厂工艺运行情况及计算机控制系统功能。
检验方法：观察检查。
4)	自控系统
(1)控制系统功能测试
现场信号与数据组态正确性的测试：是否控制调节功能运行正确，输入输出关系正确无误。
流程画面的测试：画面显示应不受现场环境的干扰，每幅画面上的各种动态点是否正确，量程显示是否正确。
控制系统的调试及算法整定：检查控制结构和参数的设置与现场是否相符，调整控制结构参数值和备用回路的输入、输出及反馈值，并逐回路进行调试、整定，检查是否满足设计指标要求。
报表打印功能的测试：用打印机按照预定要求打印出每张报表，检查正确与否。
系统的信号处理准确度测试：检查所有测量信号准确度是否满足设计指标要求。
控制系统（设备）的资料验收：检查制造商提供的随机资料是否齐全，检查现场记录是否完整齐全。
对照控制系统（设备）的出厂检验及验收结果是否相符，是否满足技术指标要求。
测试验收结论：出具测试验收结论，须包括测试人员名单、测试人员签字。
报警，保护及自启动功能测试：检查所有报警，保护及自启动功能是否满足设计指标要求。
检验方法：试运行、观察检查。
(2)运行考核（考机）
在规定的实验条件下，在现场进行运行考核。考机时间及有效工作率值由供需方商定。一般考机时间为72hr，故障时间不允许超过5min。
检验方法：试运行、观察检查。
10.3供电、防雷与接地
1)	供电
(1)仪表调校用的电源应稳定。50Hz，220V交流电源或48V直流电源，电压波动不应超过额定值的±10%；24V直流电源，不应超过±5%。
检验方法：万用表测量。
(2)设备的安装应牢固、整齐、美观、设备位号、端子编号、用图标牌、操作标志及其他标志应完整无缺，书写正确清楚。
检验方法：观察检查。
(3)柜内安装的供电设备，其裸露带电体相互间或与其他裸露导电体之间的距离，不应小于4mm，当无法满足时，相互间必须可靠绝缘。
检验方法：观察检查。
(4)不间断电源系统安装完毕，应检查其自动切换装置的可靠性，切换时间及切换电压值应符合设计规定。
检验方法：检查施工记录。
(5)供电设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻，用500V兆欧表测量时，不应小于5MΩ。
检验方法：万用表测量。
(6)供电系统供电前，系统内所有的开关均应处于断开位置，并应检查熔断器容量。
检验方法：观察检查。
2)	防雷、接地
(1)各电涌保护器接线应符合产品说明书的要求。
检验方法：检查施工记录。
(2)在正常情况下不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件，均应作保护接地。
检验方法：检查施工记录。
(3)保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接应牢固可靠，不能串联接地，接地电阻应符合设计规定。
检验方法：检查施工记录。
(4)信号回路接地与屏蔽接地可共用一个单独的接地极。同一信号回路或同一信号的屏蔽层只能有一个接地点。
检验方法：检查施工记录。
(5)应建立统一接地体（总等电位连接板），仪表盘（箱、架）内的保护接地、信号回路接地、屏蔽接地和本质安全型仪表系统接地应分别接到各自的接地母线上，再由各母线接到总等电位连接板。
检验方法：检查施工记录。
(6)接地装置和避雷带及支持件应采用热镀锌的钢材、螺栓。严禁用非镀锌钢材和螺栓。
检验方法：检查施工记录。
10.4电缆敷设
1)	电缆的敷设
(1)电缆敷设时，在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。直埋电缆应在全长上留少量余度，并作波浪形敷设。
检验方法：检查施工记录。
(2)电缆最小弯曲半径与电缆外径的比值不应小于10。
检验方法：检查施工记录。
(3)标志牌应装在电缆终端头、电缆接头处；隧道及竖井的两端。规格统一并注明线路编号。
检验方法：检查施工记录。
(4)在垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆和水平敷设电缆首末两端、转弯及接头两端处，应对电缆加以固定。
检验方法：检查施工记录。
(5)电缆埋设时，表面距地面的距离不应小于0.7m，只有在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处。可埋设浅些，但应采取保护措施。
(6)直埋电缆的上、下须铺以不小于100mm的软土或砂层，并盖以混凝土保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，也可用砖块代替混凝土盖板。
检验方法：检查施工记录。
2)	电缆保护管
(1)金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重的锈蚀等情况。弯制后不应有裂缝或显著的凹瘪现象，一般弯扁程度不大于管子外径的10%，管口应做成喇叭形或磨光。
检验方法：检查施工记录。
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。每根电缆管不应超过3个弯头，直角弯不应超2个。
检验方法：检查施工记录。
(3)金属电缆管应采用大一级的短管套接,连接处应密封良好。
检验方法：检查施工记录。
以上10.2-10.4的条款为第一阶段验收的主要内容。
10.5智能化场景专项验收
根据工艺运行水质数据的分析诊断效果组织验收。相关验收标准参考以下指标：
指标1：包含智能分析诊断预警系统安装布设完成，能够正常使用。
指标2：智能分析诊断预警系统可以稳定连续运行，对双方约定的工艺运行参数进行监控，并提供工艺运行诊断和预测预警功能。
以上10.5条款为第二阶段竣工验收的主要内容

[bookmark: _Toc99628932]11.  合同转包或分包
11.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
11.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
11.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
11.4分包范围
11.4.1未经甲方许可，本工程严禁分包。为实现该项目全链条精准择优，乙方可结合建设内容实际进行择优分包。
11.4.2乙方应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。
11.5分包人的确定
11.5.1乙方拟选定的分包单位应得到甲方认可，甲方对乙方选择的分包人具有一票否决权。
11.5.2乙方与分包人签订分包合同后7天内，应将分包合同送甲方和监理人各2份存档。
11.5.3未经甲方批准，乙方擅自分包工程的，分包无效，甲方不予分包人入场，不认可分包人完成的任何工程量。
11.6.分包责任
11.6.1乙方对分包合同承担连带责任。分包合同不解除本合同约定乙方的任何义务与责任，乙方在分包工程现场应派驻监督管理人员，保证分包合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为乙方违约或疏忽。
11.6.2乙方有义务向甲方提供其向分包人支付工程款项的证明。如乙方有拖欠分包人工程款项行为的，视为乙方违约，甲方有权直接向分包人支付乙方未支付的应得款项，并从乙方的应得工程款项中抵扣。

12.质量保证
12.1乙方应保证合同设备是崭新的、未使用过的、最新的或目前的型号采用先进工艺以优良的材料制造的，货物不应含有设计上的和材料上的缺陷，符合合同、招标文件等对质量、规格和性能等的要求。乙方应保证合同设备不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。
12.2乙方应保证提交的技术文件、图纸是完整、清楚和准确的。技术文件或图纸如有不准确或不完整，乙方应在接到甲方通知后15日内进行更改或重新提供。
12.3乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。
12.4如合同设备在质保期内发现影响正常运行、安全等的重大缺陷并进行更换的，则该设备的质保期均自该缺陷被修正后开始重新计算。 质保期满后一年内如货物重复出现质保期内出现的故障，仍属质保范围，乙方应免费进行修复并更换，同时乙方仍有权按本合同第14条规定进行索赔。
12.5本合同瑕疵异议期间即为本合同1.10条规定的质量保证期，甲方应在质量保证期内对货物瑕疵进行检验并通知乙方。
12.6在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，2小时内响应，乙方及时赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，还应支付因更换设备造成停运的全部费用。质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在2小时内响应，省内的在24小时内，省外的在48小时内，赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

13.违约责任
13.1在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方会同工程监理在评估工程进度及乙方拟定的延期交货时间后，若同意延期交货则应通过签订合同补充协议的方式由双方认可。即便双方商定可以延期交货，但并不免除乙方应承担的延期交货的违约责任，除非该延期交货的责任应归责于甲方。
13.2若乙方实际工期超过本合同1.4~1.9条约定的（包括因甲方验收不合格后乙方维修或者换货而造成工期延误等），应支付工期延误违约金，各类违约金独立计算、叠加扣罚。
13.3工期延误违约金的计算：
（1）供货延误：每周违约金金额为延误涉及的货物合同金额的1% ，违约金不足一周的按一周计算。迟交4周以上甲方有权解除合同。延误4周以上但未造成重大影响的，甲方也可选择不解除合同，甲方不解除合同的，自第五周开始每周违约金金额为延误涉及的货物合同金额的2% ，此项违约金最高不超过延误涉及的货物合同金额的10% 。若乙方通过赶工措施，在合同总工期内完成所有货物的供货、安装并通过第一阶段验收，则供货延误的违约金可予免除。
（2）安装延误：乙方负责安装的设备安装超期的，每延误1天违约金为涉及的货物合同金额的1‰，此项违约金最高不超过涉及的货物合同金额的 2% 。若乙方通过赶工措施，在合同总工期内完成所有货物的安装并通过第一阶段验收，则供货延误的违约金可予免除。
（3）总工期延误：因乙方原因未能按时完成所有设备的第一阶段验收，造成合同总工期延误的，每延误1天违约金为合同总价的1‰，此项违约金最高不超过合同总价的2% 。在总工期延误的情况下，若同时存在供货延误、安装延误，三者违约金叠加计算。
13.4项目组成员考核违约金：
（1）投标申报的项目负责人与合同项目负责人必须保持一致，项目负责人需参加每周工程例会，在按计划进入供货、安装、调试期时每周在场时间不少于5天，每发现一次缺勤扣除违约金2000元，按周考核，每周考核一次。当月累计3次或合同期内累计5次视为项目负责人严重失职，甲方有权要求更换项目负责人并额外扣除乙方10万元违约金。
（2）其余项目组成员在按计划进入供货、安装、调试期时应按甲方及监理对项目实施需求保持每天在岗，以乙方投标申报的项目组名单为准，每发现一人次缺勤扣除违约金2000元。当月累计3次或合同期内累计5次视为项目组管理不善，甲方有权要求更换相应人员并额外扣除乙方2万元违约金。
（3）乙方项目负责人及项目组成员因特殊事项离岗的，应向甲方代表请假并获得同意，派遣合适人员进行临时替代，不得影响工程进度。
（4）项目组成员考核的违约金由甲方考核、监理复核，以通知单的形式告知乙方，在合同结算审计时一并扣除。
13.5乙方未能在甲方第一次组织的初次性能验收之日起3个月内完成性能验收，甲方有权解除全部或部分合同，但甲方未选择解除合同的，每延误1天的违约金为未通过性能验收的货物合同价的1‰，此项违约金最高不超过合同总价的2% 
13.6乙方违反本合同的约定将本合同转包给他人的，或存在变相挂靠行为的，违约金为合同总价款的 10% ，同时甲方有权解除合同；乙方项目负责人（第20.1条款确定的联系人）及投标申报的项目小组成员若经查非其本单位缴纳社保的正式员工的，违约金为合同总价款的5%，同时甲方有权要求更换项目负责人。
13.7本项目为城市基础设施建设工程，若乙方存在延期供货超过28天（含本数）的严重违约行为，甲方可选择解除合同或解除部分合同，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，甲方可以请求乙方恢复原状或维持现状或（和）采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失；
因乙方提供的设备性能不满足合同要求超出13.6条的整改时限且甲方未选择解除合同时，为保障城市正常运行及生态环境安全，甲方有权另行采购相关设备以满足工程进度及正常运行的要求。在甲方提起仲裁及另行采购相关设备期间，乙方仍需善意履行合同，该期间相关损失由乙方承担。
13.8本合同违约金最高不超过合同总价的10%，但乙方对甲方造成损失的除外。
13.9乙方保证充分考虑了其向相应供货商采购货物需要的时间及资金，不得因为供货商的原因或其与供货商之间的法律纠纷作为延迟交货的抗辩理由。
13.10因乙方违约造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。
13.11本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或货款中扣除，履约保证金金额及货款不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。	
13.12本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

14.索赔
14.1 如果乙方提供的货物在检验、安装、试运行、性能试验和质保期内（包括重新计算的质保期）发现与合同不符，或设备的性能达不到招标文件规定的设备技术要求时，乙方应按甲方同意的下述方法之一解决索赔事宜：
（1）修理、更换：乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，乙方应及时赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换设备，并在甲方要求的时间内完成修复或更换工作，以达到合同规定的质量以及招标文件规定的设备技术要求，乙方应承担由此产生的一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失，包括但不限于对甲方工期延误造成的损失以及修理、更换所造成停运或运行能力不足的全部费用。同时乙方应根据第12.4款规定对更换的货物相应地延长质量保证期。如果乙方未能在甲方要求的时间内赶到现场，甲方有权自行委托第三方消除缺陷，由此产生的一切费用均由乙方负担。
（2）退货：乙方自甲方第一次组织性能验收起三个月 内未能通过甲方组织的设备性能验收的，甲方有权要求直接退货、扣回货物款项并全额扣除履约保证金；设备通过设备性能验收后但在质保期内发现无法满足上述最低性能考核指标的，甲方给予乙方 三个月整改期，仍无法满足上述最低性能考核指标的，甲方有权直接退货并扣回货物款项。
甲方选择退货的，甲方应向乙方发出解除合同通知书解除全部或部分合同，合同自通知到达对方时解除，甲方应在知道或应当知道解除事由之日起三年内行使合同解除权。乙方不同意解除合同的，应于1个月内向常州仲裁委员会申请仲裁。乙方应退还甲方已支付的该设备合同价款并负担由此发生的一切费用，包括设备拆卸费用、吊装费用、运输费用以及甲方为保管和保护被退货货物所需要的其他必要费用。甲方有权按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物，乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用，以及因此而造成的一切损失，包括但不限于招标费用、土建改造、工期延误、停运或运行能力不足造成的损失。乙方应根据甲方运行需要在甲方购买替代货物后自付费用取回货物，乙方不在甲方解除合同通知书里规定的时间内取回货物的，货物损毁灭失的风险由乙方自行承担。
对于满足本条第一款所述退货条件但因公共利益或政府部门要求的原因无法停止运行的设备，甲方有权按合同总价款10%要求乙方支付因货物不合格而可能产生的风险责任金，同时保留对将来可能产生的其他损失的索赔权利，尚未退货的乙方支付上述风险责任金后双方完成对合同项下所有设备的验收，甲方支付剩余合同价款（甲方也可直接扣除乙方应承担的货物风险责任金后支付余下的合同价款）。
双方确认，所采购的设备是甲方整体运营环节的一部分，现双方约定的技术指标【其中关键指标  PLC性能  】是甲方能够接受且运营所需的最低标准（指标不得出现负偏差）。若设备的技术指标低于约定的标准，且乙方未能在甲方要求的整改期限内整改完毕的，甲方有权立即解除全部或部分合同（全部或部分退货）。
（3）增加设备数量：如合同设备能正常运行，仅为性能无法达到合同要求且可以通过增加设备数量的方式补足性能的，除退货之外，甲方可选择要求乙方增加设备数量（包括但不限于原有型号）直至满足合同要求的性能，同时乙方负担由此发生的一切费用，包括设备装卸、运输费用、安装调试费用、土建费用等其他一切必要费用等，同时乙方应赔偿因此而造成的一切损失。
14.2 如果甲方提出索赔通知后20日内乙方未作答复，则该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的20日内（修理、更换的在48小时内），按甲方同意的方式处理索赔事宜，甲方将从货款或乙方提供的履约保证金或质量保证金中扣回索赔金额，履约保证金或质量保证金金额不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。
14.3不论合同设备的损失或损坏的责任在甲方或是在乙方，乙方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

15.合同的解除
15.1如甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
在下列乙方违约情况下，甲方在向乙方发出书面通知后，可立即解除全部或部分合同，并酌情扣除履约保证金且无须承担乙方由此而产生的一切损失，合同自通知到达对方时解除：
（1）乙方原因导致的迟延交货达四周以上时；
（2）满足第14.1条规定的退货条件时；
（3）根据第16.1条发现乙方存在违反安全操作的情形且不服从管理的情形达到三次的；
（4）第17条所述的不可抗力事件发生时间超过100天的；
（5）乙方违反本合同的约定进行转包的；
（6）逾期15天仍未缴纳履约保证金的；
（7）乙方破产或无清偿能力。
（8）乙方未能履行合同项下的任何其它义务，导致甲方工期延误或性能不足而不能正常运行或其他利益遭受严重损害的；
15.2一旦甲方根据第十五条解除部分或全部合同，甲方有权按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分货物。乙方应承担甲方购买类似货物市场价格与本合同价格之间的额外差价费用，以及因此而造成的一切损失。但是，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
部分解除合同的定义为：乙方交付标的物为多种货物，其中一物不符合约定的，甲方可以就该物解除。但是，该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，甲方可以就数物解除合同。
15.3甲方的项目作重大变更或调整而解除合同：甲方可以在任何时候出于自身的重大变更或调整向乙方发出书面通知全部或部分解除合同，乙方在收到上述解除通知后应立即停止合同的执行。

16.安全责任
乙方不仅提供合同设备，而且负责合同设备安装的，适用本条款，应满足以下要求：
16.1乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方在进入安装现场进行合同设备安装之前，必须与甲方或项目监理预先取得联系。未经许可擅自进入安装现场进行合同设备卸货、安装的，甲方将对合同设备不予验收，并由乙方承担由此造成的所有安全责任。
乙方自进入安装现场开始设备安装到最终完成设备安装并交付甲方期间，必须始终服从项目监理的安全管理。安装过程中必须持证上岗的特殊工种，乙方必须出示相关的上岗证，并将上岗证的复印件交项目监理处留存备查。不服从项目监理现场管理，或无证违章操作的，不允许进行设备安装。
16.2乙方须对派往现场的人员进行安全培训。乙方应对派往现场为设备进行现场踏勘、安装或安装指导、调试、验收和试运行等提供服务的乙方人员投保雇主责任险或人身伤害险。
16.3乙方或与乙方有关联的人员（包括运输人员）在甲方现场从事与设备装卸、搬运、安装、调试、验收等事务而造成甲乙方或第三人人身和财产损失的，一切经济赔偿责任均由乙方承担并处理。如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利。
16.4双方在签订本合同的同时签订安全协议（附件5）。

17.不可抗力
17.1任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以免除由此造成的逾期等违约责任。
17.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或邮件等方式通知另一方，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关机构出具的证明文件提交给另一方当事人。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方，并立即恢复履行受不可抗力事件影响的合同义务。
17.3如果双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百天以上时，甲方有权解除本合同。
18.变更通知
甲方可以在任何时候向乙方发出书面变更通知，在无需乙方同意的情况下对合同的下列内容及相应条款作出变更或修改： 
（1）由于工程设计变更，需变更图纸、设计或规格的；
（2） 装运方式和包装方式等。

19.争议的解决
19.1在合同履行过程中甲乙双方对货物的性能或相关服务是否满足合同要求存在不确定或争议时，甲方或监理单位可组织行业专家组成专家组进行评估，甲乙双方应无条件同意并执行专家评估意见，相关评估费用由乙方承担。
19.2解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
19.3在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同规定的义务。

[bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc131679932][bookmark: _Toc11284]20. 通知和送达
20.1甲乙双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。
甲方联系人：陈冬
联系地址：常州市天宁区飞龙东路116号
联系电话：0519-85570873
邮箱：
乙方项目经理：  ，身份证号
联系地址： 
联系电话：
邮箱：
合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到上述指定的联系人即视为送达。
20.2乙方派驻甲方的代表经乙方授权后代表乙方负责履行合同。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]20.3以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收或无法送达的，自交邮后第3日视为已经送达。
20.4合同履行中若产生争议而需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人（或是变更、增加的指定联系人）。

21.合同生效及其他
21.1本合同自双方盖章之日起生效。
21.2合同份数：本合同一式壹拾份。甲方执柒份、乙方执叁份。

22.合同附件
22.1本合同包括5个附件。
附件1：供货清单
附件2：设备点动调试验收单
附件3：第一阶段验收款单
附件4：性能验收及交接证明
附件5：安全生产协议
22.2上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同签署页
（以下为合同签署页，无正文）


	甲方（章）：常州市城市排水有限公司
法定代表人：
授权代表人：
开户银行：交通银行常州钟楼支行
帐号：324006030010160000480

地址：常州市飞龙东路116号
统一信用代码：913204001371681971
日期：     年  月   日
	乙方（章）：XX公司
法定代表人：
授权代表人：
开户银行：
帐号：

地址： 
统一信用代码：
日期：     年   月   日






附件1：供货清单
	编号
	设备名称
	图纸编号
	型 号 规 格
	数量
	单位
	安装位置或备注
	单价
（元）
	小计
（元）

	（一）现场自控设备

	1
	1#现场控制站
	3PLC1
	DI=512（32点*16块），DO=160（32点*5块），AI=120（8点*15块），AO=40（4点*10块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	2
	PLC柜
	3CP01A/B/C/D
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	4
	套
	1#生反池控制室
	
	

	3
	触摸屏
	3TP01
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	4
	智能电源柜
	3AP01A/01B
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	2
	套
	1#生反池控制室
	
	

	5
	以太网光端交换机
	3SH01
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	6
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST01-01~160
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	160
	套
	1#生反池控制室
	
	

	7
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT01
	220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	8
	以太网信道SPD
	3EST01-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	1#生反池控制室
	
	

	9
	光纤收发器
	3GX01-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	1#生反池控制室
	
	

	10
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	1#生反池控制室
	
	

	11
	1#现场控制子站
	3PLC1-1
	DI=288（16点*18块），DO=128（16点*8块），AI=24（8点*3块），AO=16（4点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	12
	PLC柜
	3CP1-1A/B
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	2
	套
	细格栅控制室
	
	

	13
	触摸屏
	3TP01-1
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	14
	以太网光端交换机
	3SH01-1
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	15
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST01-1-01~40
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	40
	套
	细格栅控制室
	
	

	16
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT01-1
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	17
	以太网信道SPD
	3EST01-1-01~03
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	3
	对
	细格栅控制室
	
	

	18
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	细格栅控制室
	
	

	19
	2#现场控制站
	3PLC2
	DI=512（32点*16块），DO=160（32点*5块），AI=120（8点*15块），AO=40（4点*10块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	20
	PLC柜
	3CP02A/B/C/D
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	4
	套
	2#生反池控制室
	
	

	21
	触摸屏
	3TP02
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	22
	智能电源柜
	3AP02
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	23
	以太网光端交换机
	3SH02
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	24
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST02-01~160
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	160
	套
	2#生反池控制室
	
	

	25
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT02
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	26
	以太网信道SPD
	3EST02-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	2#生反池控制室
	
	

	27
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	2#生反池控制室
	
	

	28
	3#现场控制站
	3PLC3
	DI=160（16点*10块），DO=64（16点*4块），AI=24（8点*3块），AO=16（4点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	29
	PLC柜
	3CP03A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	30
	触摸屏
	3TP03
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	31
	智能电源柜
	3AP03
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	32
	以太网光端交换机
	3SH03
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	33
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST03-01~40
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	40
	套
	7#变电所控制室
	
	

	34
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT03
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	35
	以太网信道SPD
	3EST03-01
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	1
	对
	7#变电所控制室
	
	

	36
	光纤收发器
	3XG03-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	7#变电所控制室
	
	

	37
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	7#变电所控制室
	
	

	38
	4#现场控制站
	3PLC4
	DI=224（16点*14块），DO=96（16点*6块），AI=56（8点*7块），AO=32（4点*8块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	39
	PLC柜
	3CP04A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	2
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	40
	触摸屏
	3TP04
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	41
	智能电源柜
	3AP04
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	42
	以太网光端交换机
	3SH04
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	43
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST04-01~88
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	88
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	44
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT04
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	45
	光纤收发器
	3GX04-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	高效沉淀池控制室
	
	

	46
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	高效沉淀池控制室
	
	

	47
	5#现场控制站
	3PLC5
	DI=64（16点*4块），DO=32（16点*2块），AI=16（8点*2块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	48
	PLC柜
	3CP05A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	49
	触摸屏
	3TP05
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	50
	智能电源柜
	3AP05
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	51
	以太网光端交换机
	3SH05
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	52
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST05-01~16
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	16
	套
	8#变电所控制室
	
	

	53
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT05
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	54
	光纤收发器
	3GX05-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	8#变电所控制室
	
	

	55
	交换机
	3JHJ05
	100M，12电口
	1
	项
	8#变电所控制室
	
	

	56
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	
	
	

	57
	6#现场控制站
	3PLC6
	DI=320（16点*20块），DO=160（16点*10块），AI=64（8点*8块），AO=24（4点*6块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	58
	PLC柜
	3CPO6A/B
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	2
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	59
	触摸屏
	3TP06
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	60
	智能电源柜
	3AP06
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	61
	以太网光端交换机
	3SH06
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	62
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST06-01~88
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	88
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	63
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT06
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	64
	以太网信道SPD
	3EST06-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	消毒接触池控制室
	
	

	65
	光纤收发器
	3GX06-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	消毒接触池控制室
	
	

	66
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	消毒接触池控制室
	
	

	68
	现场控制子站
	PLC1-2
	DI=224（16点*14块），DO=96（16点*6块），AI=40（8点*5块），AO=24（4点*6块），CPU模块、电源模块冗余，CPU型号与主站相同，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	1号变电所
	
	

	69
	PLC柜
	CP1-2A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	1号变电所
	
	

	70
	触摸屏
	TP01-2
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	1号变电所
	
	

	71
	UPS不间断电源
	UPS02
	3KVA，60min
	1
	套
	1号变电所
	
	

	72
	以太网光端交换机
	SH01-2
	100/1000M自适应，12电口，导轨安装
	1
	套
	1号变电所
	
	

	73
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST01-2-01~64
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	64
	套
	1号变电所
	
	

	74
	光纤收发器
	GX01-2-1~6A/B
	单模，双全工
	6
	对
	1号变电所
	
	

	75
	以太网信道SPD
	EST01-2-01
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	1
	对
	1号变电所
	
	

	76
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	1号变电所
	
	

	77
	PLC电源出线防雷装置
	YPT01-2
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	1号变电所
	
	

	78
	四期3#现场控制主站改造
	2PLC3
	扩容PLC模块DI=48（16点*3块），DO=32（16点*2块），AI=16（8点*2块），AO=4（4点*1块）
软件改造
	1
	项
	5#变电间
	
	

	79
	四期5#现场控制主站改造
	2PLC5
	新增模块DI=32（16点*2块），DO=16(16点*1块)，AI=8（8点*1块），AO=4（4点*1块）
软件改造
	1
	项
	6#变电间
	
	

	80
	PLC编程软件
	
	由PLC厂家提供，所有PLC共用
	1
	项
	现场
	
	

	（二）三期现场控制站更新

	81
	已建现场控制站原位更换
	
	拆除三期已建现场控制站PLC1~4，原位新建，电缆重新接线
	1
	项
	现场
	
	

	82
	1#现场控制站
	PLC1
	DI=448（32点*14块），DO=160（32点*5块），AI=64（8点*8块），AO=16（4点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	83
	PLC柜
	CP01A/B/C
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	3
	套
	1#变配电间
	
	

	84
	触摸屏
	TP01
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	85
	UPS不间断电源
	AP01
	3KVA，60min
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	86
	以太网光端交换机
	SH01
	100/1000M自适应，12电口，导轨安装
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	87
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST01-01~80
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	80
	套
	1#变配电间
	
	

	88
	光纤收发器
	YPT01
	单模，双全工
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	89
	以太网信道SPD
	EST01-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	5
	对
	1#变配电间
	
	

	90
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	1#变配电间
	
	

	91
	2#现场控制站
	PLC2
	DI=160（16点*10块），DO=64（16点*4块），AI=32（8点*4块），AO=8（4点*2块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	2#变电间
	
	

	92
	PLC柜
	CP02A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	2#变电间
	
	

	93
	触摸屏
	TP02
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	2#变电间
	
	

	94
	UPS不间断电源
	AP02
	工业级UPS：6KVA，60min，~380V输入，~220V输出，配隔离变压器、电源安全管理装置：~380V
	1
	套
	2#变电间
	
	

	95
	以太网光端交换机
	SH02
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	2#变电间
	
	

	96
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST02-01~40
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	40
	套
	2#变电间
	
	

	97
	PLC电源出线防雷装置
	YPT02
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	2#变电间
	
	

	98
	以太网信道SPD
	EST02-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	2#变电间
	
	

	99
	光纤收发器
	GX02-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	2#变电间
	
	

	100
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	2#变电间
	
	

	101
	3#现场控制站
	PLC3
	DI=96（16点*6块），DO=48（16点*3块），AI=8（8点*8块），AO=8（4点*2块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	102
	PLC柜
	CP03A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	103
	触摸屏
	TP03
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	104
	UPS不间断电源
	AP03
	工业级UPS：6KVA，60min，~380V输入，~220V输出，配隔离变压器、电源安全管理装置：~380V
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	105
	以太网光端交换机
	SH03
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	106
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST03-01~16
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	16
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	107
	PLC电源出线防雷装置
	YPT03
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	108
	以太网信道SPD
	EST03-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	三期高效沉淀池
	
	

	109
	光纤收发器
	GX03-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	三期高效沉淀池
	
	

	110
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	三期高效沉淀池
	
	

	111
	4#现场控制站
	PLC4
	DI=64（16点*4块），DO=32（16点*2块），AI=32（8点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	112
	PLC柜
	CP04A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	113
	触摸屏
	TP04
	15"彩色液晶显示
	
	套
	三期滤池控制间
	
	

	114
	UPS不间断电源
	AP04
	工业级UPS：6KVA，60min，~380V输入，~220V输出，配隔离变压器、电源安全管理装置：~380V
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	115
	以太网光端交换机
	SH04
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	116
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST04-01~32
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	32
	套
	三期滤池控制间
	
	

	117
	PLC电源出线防雷装置
	YPT04
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	118
	以太网信道SPD
	EST04-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	三期滤池控制间
	
	

	119
	光纤收发器
	GX04-1~2A/B
	单模，双全工
	5
	对
	三期滤池控制间
	
	

	120
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	三期滤池控制间
	
	

	121
	4#现场控制站软件改造
	
	增加加氯间及接触池（三期）改造工程内容、增加再生水泵房320PLC-1接入
	1
	项
	三期滤池控制间
	
	

	（三）中控设备

	122
	操作员站计算机
	3OS01~06
	性能不低于（品牌不限）CPU： i9 9900，3.1GHz，DDR4,内存：16GB DDR4, 硬盘：2T，独立显卡：显存8G、5060，显示屏：27”TFT-LCD（宽屏），含正版WIN10操作系统等
	6
	套
	中控室
	
	

	123
	数据库容错服务器
	3DS01
	机架式双模冗余容错服务器，4U，2*双路六核Intel Xeon E5-2630V4处理器（性能参考、品牌不限）、4*16GB RECC DDR3-2400MHz内存、2*400SAS接口热插拔硬盘、4*1.2TB，10Krpm SAS硬盘、2*4个千兆自适应RJ45以太网卡，冗余电源
	1
	套
	中控室
	
	

	124
	中心交换机
	3CSH00
	三层工业全千兆以太网交换机，24个1000Mbps RJ45口，2个1000M光口，2个10G光口，机架式安装
	1
	套
	中控室
	
	

	125
	环网光端交换机
	3SH00T
	1000M，2光口（单模）6电口
	1
	套
	中控室
	
	

	126
	计算机操作台/椅
	3CT01~02
	钢木结构 2400x1100x800mm  包括：3只椅子
	2
	套
	中控室
	
	

	127
	SCADA系统软件改造
	　
	对SCADA系统软件改造，新增本期工程内容，增加4套操作站计算机运行软件、2套工程师计算机开发软件、1套数据库软件、1套IO采集软件
	1
	项
	中控室
	
	

	128
	膜处理车间系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	129
	污泥厌氧消化系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	130
	污泥板框车间系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	131
	反硝化深床滤池系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	132
	光伏系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	133
	原有中控室重新布局
	
	本次工程对原有中控室进行改造，原有设备利旧，重新布局，原环网光纤0W801利旧，电缆重新敷设
	1
	项
	中控室
	
	

	134
	已建小中控室搬迁
	　
	将原建于4#变电所小中控室整体搬迁至改造后一二期加氯间，新增通讯光缆与厂区中控室通讯
	1
	项
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	135
	计算机操作台/椅
	
	钢木结构 4200x1500x800mm（包括：6只椅子）
	1
	套
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	136
	光纤收发器
	3GX00-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	137
	办公桌
	
	木制材质，长1.4米
	2
	张
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	138
	资料柜
	
	铁皮+玻璃材质
	5
	顶
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	139
	打印机
	
	A3黑白激光打印机
	1
	台
	中控室
	
	

	140
	打印机
	
	A4多功能一体机
	1
	台
	中控室
	
	

	（四）三期再生水泵房改造自控设备（子站）
	
	

	141
	子站拆除
	　
	三期9#再生水泵房子站拆除
	1
	项
	三期再生水泵房
	
	

	142
	1#现场控制子站
	320PLC-1
	DI=160，DO=64，AI=40，AO=16，CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	143
	PLC柜
	CP-1A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	144
	触摸屏
	TP-1
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	145
	以太网光端交换机
	SH-1
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	146
	UPS不间断电源
	UPS-1
	2KVA，60min
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	147
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST-1-01~56
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	56
	套
	三期再生水泵房
	
	

	148
	PLC电源出线防雷装置
	YPT-1
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	149
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	三期再生水泵房
	
	

	150
	光纤
	
	全厂光纤（含施工敷设，全量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	（五）综合楼机房改造

	151
	数据中心智慧机柜
	
	外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。技术指标详见招标文件
	15
	台
	新建机房
	
	

	152
	安装附件
	　
	包括快开盲板、托盘、托架、理线器、走线槽、挡板、照明灯具、天窗、门楣等，与智慧机柜匹配
	1
	项
	
	
	

	153
	门禁控制一体机
	　
	指纹，密码，刷卡门禁控制一体机
	1
	项
	
	
	

	154
	模块化通道电源控制箱
	　
	动环控制电源箱，含监控主机与传感器供电电源，与监控主机通信
	1
	套
	
	
	

	155
	电源控制箱
	　
	氛围灯光控制箱，含照明灯磁力锁背景灯电源，12V输出350W
	2
	套
	
	
	

	156
	通道安装附件
	　
	含通道附件包:照明开关，紧急按钮，出门按钮，天窗测试按钮等
	1
	套
	
	
	

	157
	双通道自动平移门
	　
	1. 无框玻璃门，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。与门禁、消防信号、红外侦测信号联动.
2. 钢化玻璃厚度不低于12mm
	2
	套
	
	
	

	158
	UPS配电一体柜
	　
	UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、进线开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，具备主支路监测功能，10英寸触摸屏。一体化UPS机框容量不小于150KVA，本项目暂配容量不小于150KVA；其余指标详见招标文件
	1
	台
	
	
	

	159
	模块化UPS功率模块
	　
	25kVA功率模块，三进三出。
	6
	台
	
	
	

	160
	铅酸蓄电池
	　
	12V100AH，其余指标详见招标文件
	120
	节
	
	
	

	161
	壁挂式电池开关箱
	　
	壁挂式电池开关箱，含蓄电池组直流开关2*250A/3P，连接铜排，相间隔板，绝缘挡板
	3
	个
	
	
	

	162
	40节四层电池架
	　
	电池架，4层2列40节100AH电池，含电池连接线，端子护罩，螺丝，数字标签
	3
	台
	
	
	

	163
	PDU
	　
	1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。
2.PDU应满足国家强制性产品认证，提供CCC证书
	1
	项
	
	
	

	164
	列间空调
	　
	列间精密空调，变频压缩机，EC风机，风冷型，35kW制冷量，恒温恒湿，普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材-微模块
	4
	套
	
	
	

	165
	房间级空调
	　
	房间级精密空调，风冷型，12.5kW制冷量，恒温恒湿，上送风，普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材-微模块
	1
	套
	
	
	

	166
	空调辅材
	　
	电力电缆、空调配管、制冷剂、铜鼻子、铜螺栓、弯头、转接头、氮气等
	1
	项
	
	
	

	167
	监控触摸屏
	　
	43英寸电容触摸屏，分辨率1920*1080，带操作系统
	1
	套
	
	
	

	168
	动环监控主机
	　
	1.性能参考不低于（品牌不限）4核ARM Cortex-A17 处理器，内存为2GB，存储为16GB ；
2.主板4路以太网口、2个HDMI口、4个USB口、2路RS232串口、10路RS485串口、8路DI、8路DO
3.主机具备双电源，一主一备
	1
	台
	
	
	

	169
	微动环监控平台系统软件
	　
	1.后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据
2.具有查询报表功能，实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计、电流报表统计、电压报表统计等功能
3.可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态
	1
	套
	
	
	

	170
	电话,短信告警模块
	　
	短信告警模块
	1
	个
	
	
	

	171
	手机APP客户端接入接口
	　
	移动APP软件功能，支持远程查看机房状态
	1
	套
	
	
	

	172
	动环调试
	　
	微动环系统调试
	1
	项
	
	
	

	173
	温湿度传感器
	　
	温湿度传感器，RS485接口，带显示屏，测温范围:-20℃-70℃，测湿范围:0%-100%RH
	2
	个
	
	
	

	174
	烟雾探测器
	　
	光电烟感探测器，工作电压:DC12V
	2
	个
	
	
	

	175
	红外传感器
	　
	吸顶式红外传感器，DC12V输入，开关量输出
	2
	个
	
	
	

	176
	声光报警器
	　
	电子蜂鸣器，DC12V
	1
	个
	
	
	

	177
	绳式水浸传感器
	　
	绳式非定位水浸传感器，配合非定位式水浸绳用
	4
	个
	
	
	

	178
	水浸探测绳
	　
	非定位式水浸探测绳，配合非定位水浸传感器使用(5米)
	4
	根
	
	
	

	179
	硬盘录像机
	　
	网络硬盘录像机，16路，九盘位，支持POE供电
	1
	台
	
	
	

	180
	摄像头
	　
	半球型IP摄像机，300万像素，1080P分辨率，POE供电，带一路开关量输出
	2
	个
	
	
	

	181
	硬盘
	　
	3.5"英寸，8TB容量，SATA6Gb/S，缓存256MB，5400转
	1
	块
	
	
	

	182
	接入接口
	　
	温湿度，烟感，红外，门禁，UPS，配电柜开关，空调等设备接入接口协议授权
	10
	个
	
	
	

	183
	2#变电所低压开关柜
	24AA14、15
	抽屉式开关柜
	2
	台
	
	
	

	184
	低压母排拼接
	　
	新增24AA14与现状24AA12，新增24AA15与现状24AA13低压母排拼接
	1
	项
	
	
	

	185
	安装槽钢
	　
	10# 热镀锌（预估12米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	186
	接地线
	　
	-40x4 热镀锌扁钢（预估40米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	187
	电力电缆
	　
	ZB-YJY22-1kV-4x240+1x120 mm2（预估500米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	188
	热镀锌钢管
	　
	GG100 壁厚5mm（预估90米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	189
	道路开挖及修复
	　
	预估50米（数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	190
	应急照明集中控制型集中电源
	420ALE1
	3CF认证 寿命期内蓄电池放电时间≥90min 额定功率200W，防护等级:IP41
	1
	个
	应急照明集中控制型集中电源
	
	

	191
	嵌入式LED白板灯
	　
	2*20W，LED、哑光、灯盘300*1200mm
	8
	盏
	嵌入式LED白板灯
	
	

	192
	嵌入式LED应急白板灯(带蓄电池）
	　
	2*20W，LED、哑光、灯盘300*1200mm,电池后备时间：60min
	6
	盏
	嵌入式LED应急白板灯(带蓄电池）
	
	

	193
	安全出口标志灯（小型）
	　
	1x1W DC36V LED灯 3CF认证  二线制（供电线兼通信总线）
	3
	盏
	安全出口标志灯（小型）
	
	

	194
	消防应急照明灯具（小型）
	　
	1x5W DC36V LED灯 3CF认证 二线制（供电线兼通信总线）
	3
	盏
	消防应急照明灯具（小型）
	
	

	195
	电池电缆
	　
	电池开关箱至UPS线缆ZB-BVR-1*70mm²（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	电池电缆
	
	

	196
	列间空调输入电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	列间空调输入电缆
	
	

	197
	照明配电箱电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估30米，数量包干不作调整）
	1
	项
	照明配电箱电缆
	
	

	198
	房间空调输入电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估60米，数量包干不作调整）
	1
	项
	房间空调输入电缆
	
	

	199
	机柜电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估400米，数量包干不作调整）
	1
	项
	机柜电缆
	
	

	200
	照明电线
	　
	ZB-BV-2.5m㎡（预估600米，数量包干不作调整）
	1
	项
	照明电线
	
	

	201
	插座电线
	　
	ZB-BV-2.5m㎡（预估400米，数量包干不作调整）
	1
	项
	插座电线
	
	

	202
	屏蔽穿线管
	　
	SC25（预估400米，数量包干不作调整）
	1
	项
	屏蔽穿线管
	
	

	203
	强电金属桥架
	　
	300x150mm 凹凸瓦楞节能型VCI双金属涂层不锈钢304，有孔托盘，带金属盖板，WF2防腐（预估70米，数量包干不作调整）
	1
	项
	强电金属桥架
	
	

	204
	弱电网格桥架
	　
	200*100mm网格桥架（预估10米，数量包干不作调整）
	1
	项
	弱电网格桥架
	
	

	205
	桥架附件一批
	　
	配套（数量包干不作调整）
	1
	项
	桥架附件一批
	
	

	206
	86型开关
	　
	单/双联单控，10A
	3
	个
	86型开关
	
	

	207
	墙面插座
	　
	5孔10A
	6
	个
	墙面插座
	
	

	208
	接线盒
	　
	86型
	60
	个
	接线盒
	
	

	209
	电气辅助材料
	　
	管线铜鼻子等辅材（数量包干不作调整）
	1
	项
	电气辅助材料
	
	

	210
	市电柜
	　
	定制
	1
	个
	市电柜
	
	

	211
	动力配电柜
	　
	定制
	1
	个
	动力配电柜
	
	

	212
	UPS配电一体柜
	　
	参见UPS配电系统
	1
	项
	UPS配电一体柜
	
	

	213
	UPS一体柜输入线缆
	　
	ZB-YJV-1kV-4*185+1*95mm2（预估100米，数量包干不作调整）
	1
	项
	UPS一体柜输入线缆
	
	

	214
	等电位铜排
	　
	30*3mm紫铜排（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	215
	绝缘端子
	　
	40（预估36个，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	216
	局部等电位端子箱
	　
	300*200mm
	1
	个
	
	
	

	217
	设备接地线
	　
	ZB-BVR-4mm2黄绿双色（预估200米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	218
	设备接地线
	　
	ZB-BVR-6mm2黄绿双色（预估200米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	219
	接地跨接线
	　
	ZB-BVR-16mm2黄绿双色（预估60米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	220
	接地总引线
	　
	ZB-BVR-50mm2黄绿双色（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	221
	等电位网格线
	　
	300*3铜箔（预估100米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	222
	铜排绝缘处理
	　
	铜排对接处、铜排与铜鼻子连接处，铜鼻子与等电位箱连接处、等电位箱与镀锌扁铁连接处须增加锡焊处理
	1
	套
	
	
	

	223
	辅助材料
	　
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	1
	项
	
	
	

	224
	吊式洁净新风机
	　
	风量：400m3/h；含三级过滤铁板，内置活性炭材质过滤器可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；
	1
	台
	
	
	

	225
	新风管道密闭防火阀（70°）
	　
	250*200mm，联动风机，电动关闭，手动复位
	1
	个
	
	
	

	226
	新风管道
	　
	0.75mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道（预估10平米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	227
	双层百叶排风口（含连接件)
	　
	300*300mm
	1
	套
	
	
	

	228
	外墙防雨百叶
	　
	　
	1
	式
	
	
	

	229
	风机控制箱
	　
	配套
	1
	个
	
	
	

	230
	新排风机连接线缆
	　
	新风机、排风机连接线缆及线管
	1
	项
	
	
	

	231
	点型光电感烟火灾探测器
	　
	电子编码，唯一ID、使用环境温度：－10℃～+50℃、监视电流：＜0.35mA、报警电流：＜0.8mA、总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线，无极性、保护面积：60m2
	2
	个
	
	
	

	232
	点型感温火灾探测器
	　
	电子编码，唯一ID、使用环境温度：－10℃～+50℃、监视电流：＜0.35mA、报警电流：＜0.8mA、总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线，无极性、保护面积：20m2、动作温度：56℃～66℃（出厂设置为56℃）
	3
	个
	
	
	

	233
	底座
	　
	感温，感烟，声光通用底座，使用环境温度：－10℃～+50℃、监视电流：＜0.35mA、输出电流：＜0.8mA、总线工作电压：DC24V线制：两总线，无极性
	11
	个
	
	
	

	234
	火灾声光警报器
	　
	工作电压：总线：24V脉动电压、监视电流≤0.35mA、报警电流≤5mA、线制：两总线（无极性）、报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB（A计权）、变调周期：1.5s～5s；闪光频率：1Hz～1.5Hz、
	6
	个
	
	
	

	235
	按钮底座
	　
	紧急启停按钮底座，总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线（无极性）、适用温度：-10℃～50℃、动作电流：＜1.2mA输出电流：＜0.4mA
	6
	个
	
	
	

	236
	火灾报警控制器/气体灭火控制器
	　
	交流输入电压：220V±1015%，50Hz±1%、交流输入功率：≤300W、使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%(不凝露)、24V电源最大输出电流：3A、总线长度：≤1500米
	1
	个
	
	
	

	237
	气体释放警报器
	　
	总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线（无极性）、适用温度：-10℃～50℃、动作电流：＜1.2mA监视电流：＜0.4mA、
	3
	个
	
	
	

	238
	紧急启停按钮
	　
	总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线（无极性）、适用温度：-10℃～50℃、动作电流：＜1.2mA监视电流：＜0.4mA、
	3
	个
	
	
	

	239
	药剂
	　
	七氟丙烷（HFC-227ea），洁净气体，无色，无味，无毒，不导电，全淹没式灭火，不污染被保护对象，不对精磨设备造成损坏。释放后不含粒子或油状残余物，无环境污染。
	160
	kg
	
	
	

	240
	气体灭火装置
	　
	贮存压力（20℃）：2.5MPa；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；最大充装密度：1120kg/m3；喷射时间：≤10s；使用环境温度：0℃～50℃；工作电压：DC24V，容积70L
	1
	柜
	
	
	

	241
	气体灭火装置
	　
	贮存压力（20℃）：2.5MPa；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；最大充装密度：1120kg/m3；喷射时间：≤10s；使用环境温度：0℃～50℃；工作电压：DC24V，容积120L
	1
	柜
	
	
	

	242
	泄压口
	　
	安全泄压装置，常闭，灭火药剂释放时，保护区气压升高，形成内外气压差，自动打开。安装位置为净高的2/3以上。
	2
	只
	
	
	

	243
	蓄电池
	　
	国产优质配套使用，主机主电断开后，备用电池自动接入使用，规格型号12V/7An，电池耗电后，可通过主机电源进行充电再次投入使用
	2
	节
	
	
	

	244
	排烟风机
	　
	风量1210m3/h，风压580Pa，转速功率0.75kW，转速2900r/min。工作电压220V。
	1
	台
	
	
	

	245
	排烟风管
	　
	材质铝合金，尺寸310x100mm，，输送烟雾，排烟风管
	16
	节
	
	
	

	246
	排烟阀
	　
	材质钢质。启动温度70℃。反馈触点输出开关量信号，联动信号电压直流24V。尺寸300x100mm
	2
	只
	
	
	

	247
	排烟口
	　
	材质钢制烤漆，室内风口使用，尺寸250x200mm
	2
	只
	
	
	

	248
	排烟口
	　
	材质钢制烤漆防水，室外风口使用，尺寸300x100mm
	2
	只
	
	
	

	249
	电源线
	　
	主机供电电源的用线，考虑消防电源属于无法间断的电源，故采用耐火型号，横截面2.5的用线，保证电源的高强度工作及负载安全（预估60米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	250
	信号线
	　
	用作报警系统的信号总线，以及气灭系统的反馈总线，工作时需承载设备瞬间启动输出以及平常投入使用时的电压（预估190米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	251
	电源线
	　
	用作气灭系统的启动总线，工作时需承载设备瞬间启动输出的电压（预估80米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	252
	辅材
	　
	膨胀螺丝，线盒，穿线管的直接等及一些小零部件的耗材，包含整套系统所有需要使用到的耗材
	1
	项
	
	
	

	253
	防火墙
	　
	机架型1U，8个千兆电口，2个千兆光插槽，2个万兆光插槽，交流双电源，4T SSD硬盘。性能参数：防火墙吞吐10G，并发连接300万，每秒新建连接6万，应用层吞吐量6G，FW+IPS吞吐量1.5G，FW+AV吞吐量1.5G，FW+WAF吞吐量0.8G，全威胁吞吐量1G，IPSECVPN吞吐1G，IPSECVPN隧道数2000。
含：入侵防御功能，3年规则库升级许可。
	1
	套
	
	
	

	254
	堡垒机
	　
	标准机架式，内存：16G; 硬盘容量：不少于2块2T硬盘 电源：1+1冗余电源，网络接口：不少于2个千兆自适应电口；管理资源数不少于100个，并发字符连接最大数:800个,并发图形连接最大数:600个
	1
	套
	
	
	

	255
	日志审计
	　
	2U,6个千兆电口，4个千兆光口插槽，1个console口,冗余电源,2个扩展槽位,16G内存，120G SSD 系统盘，数据盘4T，2个USB接口，日志采集处理速度3000EPS；包含50个日志源授权。
	1
	套
	
	
	

	256
	核心交换机
	　
	性能指标主控槽位数≥2，业务槽位数≥6；
交换容量≥70Tbps，包转发率≥8000Mpps；
详细技术要求见招标文件
	2
	套
	
	
	

	257
	服务器接入交换机
	　
	基本要求：≥24个万兆光口，≥2个40G光口；支持1个扩展插槽；配置双电源，1根SFP+电缆3m；16个万兆多模光模块
交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps；
最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）
详细技术要求见招标文件
	2
	套
	
	
	

	（六）智慧运管平台

	258
	全厂总览驾驶舱
	
	实现全厂区重要核心数据和运行指标的图形化展示，适用于向高层领导的汇报以及面向公众的展示
	1
	项
	
	
	

	259
	运行态势驾驶舱
	
	实现厂内运营、设备、安全、能碳以及智能化应用的图表展示，有助厂内管理人员一屏了解全厂情况
	1
	项
	
	
	

	260
	首页
	
	汇聚全厂生产、运营管理大数据，综合展示不同维度的关键数据，能够为管理人员提供厂区整体运营态势，辅助决策和综合调度指挥
	1
	项
	
	
	

	261
	再生资源管理
	
	对再生水利用、沼气利用和新电利用过程进行监控
	1
	项
	
	
	

	262
	工艺过程监控
	
	对污水处理、膜车间运行、污泥处理处置、光伏发电和水源热泵的运营状态进行数据监测、查询和统计
	1
	项
	
	
	

	263
	运营管理
	
	实现对厂内生产过程的管理和监控，包括运营看板、运营报警管理、调度工单管理、化验管理、库存管理与报表管理
	1
	项
	
	
	

	264
	设备管理
	
	基于“统一标准，数据集中”的理念，对设备信息资源进行整合与优化，构建设备资产、设备维修管理、设备保养管理等功能
	1
	项
	
	
	

	265
	巡检管理
	
	用于班组人员对厂内设施/区域进行点检或巡检，排查生产、设备或安全隐患，并通过监测数据发现问题、上报问题
	1
	项
	
	
	

	266
	安全管理
	
	构建厂区安防和预警报警中心，对接厂区视频监控、人员定位、门禁、气体监测系统以及火警探测系统等
	1
	项
	
	
	

	267
	能碳管理
	
	针对厂内的能源消耗和碳排放情况进行监测和统计分析。内置碳排放计算功能，对厂内能耗情况，碳排放、减排量的计算、统计、分析
	1
	项
	
	
	

	268
	全景3D接入
	
	搭建轻量化全景3D功能，对厂内BIM成果进行整合和展示
	1
	项
	
	
	

	269
	个人工作台
	
	用户自定义界面，按需添加常用功能模块，实现高频功能一键直达
	1
	项
	
	
	

	270
	生产数据查询
	
	厂区管理人员查看常州江边污水处理厂生产运行关键数据，包含运营数据总览和历史运行曲线查询
	1
	项
	
	
	

	271
	巡检管理
	
	提供一套完整的现场操作流程。第三方运维人员可结合移动端应用，进行巡检工单查看、派单和处理工作，确保巡检工作的顺利执行
	1
	项
	
	
	

	272
	设备维保
	
	提供移动端故障上报、维修保养执行功能
	1
	项
	
	
	

	273
	化验管理
	
	支持化验数据移动端填报和审核，主要包括化验采样、化验结果填报、化验审核功能
	1
	项
	
	
	

	274
	报警管理
	
	支持在移动端推送和接收报警消息，提供报警工单处理和审批功能
	1
	项
	
	
	

	275
	库存管理
	
	厂内物资的实时库存查询和出入库功能，实现主要库存物资便捷查询和统计，出入库实时登记
	1
	项
	
	
	

	276
	智能控制消毒系统
	
	优化消毒设备自动运行
	1
	项
	
	
	

	277
	智能仪表管理
	
	包括仪表实时在线健康度评价与总预警功能
	1
	项
	
	
	

	278
	智能分析诊断预警
	
	包括智能工艺诊断、智能水质分析预警与智能工艺调优
	1
	项
	
	
	

	279
	水务AI专家
	
	利用AI大语言模型技术，吸纳水务业务数据和外部注入的文本资料，形成可对话可交互的智能水务知识问答专家
	1
	项
	
	
	

	280
	智能系统对接
	
	集成智能加药、智能消毒、精确曝气、人员定位系统关键数据
	1
	项
	
	
	

	281
	应用服务器
	
	2*20核、256G内存、4T硬盘、Linux操作系统
	2
	个
	
	
	

	282
	数据库服务器
	
	2*20核、256G内存、4T硬盘、Linux操作系统
	1
	个
	
	
	

	283
	数据备份服务器
	
	2*16核、64G内存、12T硬盘、Linux操作系统
	1
	个
	
	
	

	284
	工作站
	
	16核、32G内存、2T硬盘、RTX4060显卡（性能参考、品牌不限）、常规视窗操作系统、千兆网口
	1
	个
	
	
	

	285
	AI大模型本地部署配套服务器
	
	服务器算力应至少支持搭载 DeepSeek-R1-32B 模型，推荐配置：CPU:16核+（Xeon/EPYC或其他性能相当产品、品牌不限）内存64GB,显卡要求：1张A100（或其他同等算力产品、品牌不限）,存储要求：320GB
	1
	套
	
	
	

	286
	数采网关
	
	2个千兆网络接口，2个串口，2个电源接口，支持对外支持OPC/ODBC/MQTT等通讯协议
	2
	个
	
	
	

	287
	网线
	
	40米，黑色超5类跳线，24AWG
	4
	套
	
	
	

	288
	显示器
	
	27英寸2K IPS 165Hz
	1
	个
	
	
	

	289
	显示信号线
	
	光纤HDMI线30米、4K 60Hz、12Bit色彩、纤芯32AWG
	4
	套
	
	
	

	290
	转接头/转接线
	
	Mini dp转HDMI转接头，20cm，4K
	4
	个
	
	
	

	291
	条码打印机
	
	手打、电脑连接双制式便携标签打印机，色带可使用6-18mm，打印速度10mm/s，打印精度180dpi
	1
	个
	
	
	

	292
	材料制作
	
	设备二维码、巡检NFC卡等
	1
	项
	
	
	

	293
	系统集成
	
	厂内自控和智能化系统、常排平台数据集成
	1
	项
	
	
	

	294
	安装调试
	
	系统安装、调试等相关工作
	1
	项
	
	
	

	（七）人员定位系统

	295
	位置服务基础平台
	
	1、定位引擎：含定位引擎软件，提供实时位置解算。2、含设备管理功能，可查看定位设备的工作状态，可进行相关的查询。
3、含基础定位展示：通过Web端查看定位标签的离线在线状态，查看在线状态设备的实时位置。
	1
	套
	本地部署
	
	

	296
	位置管理
	
	人员定位应用软件，包含监测中心、人员位置管理、车辆位置管理、安全预警管理等四大应用模块。在监控页面实现： 1、大屏幕监控；2、目标跟踪；3、行为分析；4、报警查看；5、区域安全：超员、缺员告警、越界告警、滞留告警；6、地图管理；7、人员管理；8、设备管理；9、系统设置：权限管理、区域数据统计设置等；10、区域数据统计：查看各区域实时人数，可投放到大屏幕；11、视频联动；12、警铃联动；13、一键呼救
	1
	套
	
	
	

	297
	移动端应用
	
	包括生产巡检、设备巡检、隐患排查、隐患整改的移动端功能。
	1
	套
	
	
	

	298
	地图
	
	地图可旋转、平移、缩放
	1
	套
	
	
	

	299
	硬件平台
	
	服务器性能参考（品牌不限）：芯片不低于海光7381*2/480G SSD*2/4T*2/raid卡/双千双万/800W电源*2
	1
	台
	
	
	

	300
	数据对接
	
	对已有信息数据对接
	1
	项
	
	
	

	301
	技术服务
	
	技术调试、系统部署、系统调试、系统培训、售后服务等
	1
	项
	
	
	

	302
	人员定位卡（含4G物联网卡及质保期资费）
	
	使用高精度定位模块，融合BLE+BDS+RTK+4G技术，支持多种定位模式，内置动静判断、可进行位置追踪、休眠模式转换，省电更高效。支持语音播报，震动，指示灯提示等多种功能。技术要求详见招标文件
	100
	台
	
	
	

	303
	蓝牙信标
	
	集成的低功耗蓝牙（BLE）射频，可用作精准定位、室内寻路、资产跟踪以及基于周边位置的推送通知服务的信标；低功耗、体积小、安装方便，支持密码保护，支持无线固件升级。技术要求详见招标文件
	760
	张
	
	
	

	304
	北斗一体化差分基站
	
	针对地表位移监测、形变监测的专业高精度接收机，支持BDS、GPS、QZSS、GLONASS等多系统、多频点，支持双频RTK算法，可以提供稳定的高质量原始观测量输出以及厘米级高精度定位服务。技术要求详见招标文件
	1
	台
	
	
	

	305
	车载定位仪（含4G物联网卡及质保期资费）
	
	供电方式：电源供电 ，支持点烟器供电；定位方式：BLE+GNSS+UWB，技术要求详见招标文件

	15
	台
	
	
	

	306
	人脸识别发卡机
	
	参考尺寸：L650*W250*H1900mm，可同时支持80口，技术要求详见招标文件
	1
	台
	门卫
	
	

	（八）视频监控

	307
	室内球形摄像机
	1CAM10~15
2CAM01~03、05~07、09~11、14~19、21~28
3CAM01~02、06~07，4CAM01~03
	（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.0005lux/F1.6 0Lux；
（3）内置100米红外灯补光；
（4）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 
（5）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；
	36
	套
	现场
	
	

	308
	室外球形摄像机
	1CAM01~07、09、16，2CAM04、08、12~13
3CAM03~05、08
4CAM04~33
	（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；
（3）最大补光距离：30m（白光）；150m（红外）；
（4）补光类型：红外+白光；
（5）镜头焦距：4.8mm～154mm；镜头光圈：F1.6~F4.0；光学变倍：32倍；
（6）视场角：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°；
	47
	套
	现场
	
	

	309
	防爆摄像机
	1CAM08、17~18，2CAM20、29~30
	（1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）最低照度：彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6；
（3）镜头焦距：5.4mm～135mm；镜头光圈：F1.6～F4.0；光学变倍：25倍；
（4）视场角：水平：59.8°～2.8°；垂直：33.7°～1.9°；对角：63.3°～4°；
	6
	套
	现场
	
	

	310
	磁盘阵列（36盘位）
	V6TX01~02
	（1）单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存；
（2）4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
（3）默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，支持2张PCIE标卡；
（4）可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
（5）1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
（6）支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
（7）支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
（8）可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
	2
	套
	中控室
	
	

	311
	6T硬盘
	V6T01~47
	（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.0005lux/F1.6 0Lux；
（3）内置100米红外灯补光；
（4）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 
（5）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；
	47
	套
	中控室
	
	

	312
	摄像核心交换机
	VSH01
	三层，网管型，32电口，100/1000M自适应，背板视频交换容量256Gbps
	1
	套
	摄像机柜
	
	

	313
	摄像汇聚交换机
	VSH02~06
	二层，网管型，24电口，100/1000M自适应，背板视频交换容量256Gbps
	5
	套
	摄像机柜
	
	

	314
	视频计算机
	VS01
	性能参考不低于以下指标（品牌不限）：CPU：i9 9900，3.1GHz，DDR4,内存：16GB DDR4, 硬盘：2T，显卡：丽台Quadro P2200 5GB，显示屏：27”TFT-LCD（宽屏），含正版视窗操作系统等
	1
	套
	中控室
	
	

	315
	接入交换机
	1VT01~06、08、2VT01~05、07~09、3VT01~02、4VT01~30
	2个1000M单模光口，8个100M电口，管理型，工业级，平均无故障时间>10万小时
	47
	套
	接入交换机箱
	
	

	316
	接入交换机箱
	1VTX01~06、08、2VTX01~05、07~09、3VTX01~02、4VTX01~30
	不锈钢304，含220VAC——>24VAC电源转换器,IP65，内置防雷SPD，IP65
	47
	套
	现场
	
	

	317
	接入交换机
	1VT07、2VT06
	防爆型，防爆等级：Ex ic IIA T1 Gb，2个1000M单模光口，8个100M电口，管理型，工业级，平均无故障时间>10万小时
	2
	套
	接入交换机箱
	
	

	318
	接入交换机箱
	1VXT07、2VTX06
	防爆型，防爆等级：Ex ic IIA T1 Gb，不锈钢304，含220VAC——>24VAC电源转换器,IP65，内置防雷SPD，IP65
	2
	套
	现场
	
	

	319
	摄像机柜
	VP01
	2000×800×600（高×宽×深）, IP54，用于安装磁盘阵列、交换机、防雷装置及摄像系统电源供电
	1
	套
	中控室
	
	

	320
	摄像机柜
	VP02~05
	650×500×350（高×宽×深）,用于安装光纤接收端、摄像汇聚交换机、防雷装置等，及摄像系统设备的电源供电
	4
	套
	现场
	
	

	321
	单端口千兆光纤接收端
	1GX01~08、2GX01~09、3GX01~02、4GX01~30
	单模，双全工
	49
	套
	摄像机柜
	
	

	322
	光纤收发器
	GX101~104A/B
	单模，双全工
	4
	对
	
	
	

	323
	摄像机立杆
	
	杆高4m，不锈钢304，含底座、基础、接闪器等
	20
	套
	现场
	
	

	324
	摄像机立杆
	
	杆高10m，不锈钢304，含底座、基础、接闪器等
	30
	套
	现场
	
	

	325
	摄像电源SPD
	
	~220V，标称泄放电流：>20KA
	89
	套
	现场
	
	

	326
	摄像信号SPD
	
	以太网，标称泄放电流：>5KA
	178
	套
	现场
	
	

	（八）智能综合监控软件平台
	
	

	327
	视频服务器
	IS01
	视频平台专用服务器，E5-2600，2U机架式，8GB，DDR3，Windows Server 2008（性能参考、品牌不限），支持8个硬盘仓位
	1
	套
	中控室
	
	

	328
	视频远程传输软件
	
	定制，智能集成数据服务设备，实现视频远程传输，数据储存等功能
	1
	套
	
	
	

	（九）备品备件
	
	

	329
	备用模块点数
	
	DI=256（16点*10块，32点*3块），DO=128（16点*6块，32点*1块），AI=64（8点*8块）,AO=32（4点*8块）
	1
	项
	　
	
	

	330
	CPU模块
	
	带防腐涂层
	2
	套
	　
	
	

	331
	电源模块
	
	带防腐涂层
	2
	套
	　
	
	

	332
	4-20mA信道SPD防雷装置
	
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	60
	套
	　
	
	

	333
	PLC电源出线防雷装置
	
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	5
	套
	
	
	

	334
	以太网信道SPD
	
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	10
	对
	　
	
	

	335
	光纤收发器
	
	单模，双全工
	10
	对
	
	
	

	336
	信号隔离器
	　
	用于PLC柜内 I/O 模块
	60
	套
	　
	
	

	337
	端子式继电器
	　
	用于PLC柜内 I/O 模块
	100
	套
	　
	
	

	338
	触摸屏
	　
	15"彩色液晶显示
	2
	套
	　
	
	

	339
	以太网光端交换机
	　
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	2
	套
	　
	
	

	340
	UPS不间断电源主机
	
	10KVA
	1
	套
	　
	
	

	　合计：小写￥               元（人民币）；大写                      



注：总价包括合同设备（含备品备件、专用工具）、接入设计评审、施工图审查、专家论证、技术资料、技术服务、货物运输、货物中转/储存、卸货、安装、设备调试、乙方项目组成员派驻现场开展工作等费用以及乙方的合理利润，还包括合同设备、安装及服务的税费等与本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。各类费用已计入各项清单的价格中，不可在清单范围之外单独以安装费用、服务费用等列支。


附件2：设备点动调试验收单
                                             日期       年    月   日

	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂
	使用部位
	

	主要设备验收情况
	设备名称
	规格型号
	数量
	外观情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	验收人员
	供货安装单位
	XX有限公司
	

	
	监理单位
	XX有限公司
	

	
	设备采购部门
	运行管理科
	

	备  注
	










附件2：设备点动调试验收单
                                             日期       年    月   日
	项目名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂
	使用部位
	

	主要设备验收情况
	设备名称
	规格型号
	数量
	外观情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	验收人员
	供货安装单位
	XX有限公司
	

	
	监理单位
	XX有限公司
	

	
	设备采购部门
	运行管理科
	

	备  注
	








附件3：第一阶段验收款单
日期：       年    月   日
	工程名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂

	验收点位
	

	设备名称
	规格型号
	安装位置
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供货安装单位
（盖章）
	XX有限公司
	验收人签字
	

	监理单位
（盖章）
	XX有限公司
	验收人签字
	

	设备采购部门
	运行管理科
	验收人签字
	

	接收使用部门
	江边污水处理厂
	验收人签字
	

	建设单位
（盖章）
	常州市城市排水有限公司

	第一阶段验收款单验收情况
	1.按工程交接验收管理暂行规定《常排处[2018]21号》的要求，在交接验收前对设备安装、进行第一阶段验收，确认设备已安装就位，安装精度符合相关标准及产品安装规范的要求，调试（或短时负载）试车正常，满足进入试运行的基本要求。
2.第一阶段验收是竣工验收的前置条件，作为工期考核项证明本合同的供货、安装、单机调试已履约完毕，已做好试运行准备。
3.设备的性能验收在随后的并网试运行期间进行，若设备性能不达标，将按合同条款要求整改或索赔。







附件4：性能验收及移交单
日期：       年    月   日

	工程名称
	常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂工程

	设备分类
	
	组织验收日期
	

	设备名称
	型号规格
	数 　量
	使用部位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术要求符合性
	设备满足合同及招标文件规定以下技术要求：
1...
2...
3...

	联动调试行情况
	江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂试运行期间主要情况如下：
1...
2...
3...

	性能验收情况
	1、设备随机资料已完成移交
2、项目已通过供电公司光伏并网验收，并网发电试运行XX天，经过调试及验证已具备连续正常运行能力
3、合同验收项目：XX等指标均达标，详见相关报告
4、投标额外技术承诺已兑现，详见相关报告

	验收人员
签字
	供货单位
（盖章）
	XX有限公司
	验收人签字
	

	
	监理单位
（盖章）
	XX有限公司
	验收人签字
	

	
	使用部门
	江边污水处理厂
	验收人签字
	

	
	设备采购部门
	运行管理科
	验收人签字
	

	
	建设单位
（盖章）
	常州市城市排水有限公司



附件5：安全生产协议
甲方：常州市城市排水有限公司
乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。
一、承包工程项目
1．项目名称：常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程-江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂
 2．作业内容：江边污水处理厂五期自控及智慧污水厂系统安装调试与开发
 3．项目期限： 见合同 
二、双方权利义务
    1. 甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。
2．乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。
3．乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。
4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。
5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付1000---3000元/次的违约金；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
三、责任划分
6.施工过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。
7.施工过程如有因意外事件造成甲乙双方工作人员伤害，则各自承担本方人员医疗、赔偿等责任。
四、争议解决
8.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。
五、其他
9.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。

10.本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                          乙方：
（印章）                        （印章）





法人代表或委托代理人            法人代表或委托代理人
（签名或盖章）                  （签名或盖章）


 签订日期：2025年  月  日








 第四章 采购需求
一、采购标的
1.项目名称：常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目
2.预算金额：2450万元
3.最高限价：2450万元
4.采购项目概况（简介）：本次招标项目为常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目。招标范围包括且不限于以下主要内容，中标后需分两阶段实施。第一阶段实施目标为：自动控制系统建设能保障全厂生产运行，完成智慧污水厂管理平台主要内容的开发。
第二阶段实施目标为：根据第一阶段智慧污水厂建成后运行情况，结合专家评估意见完善和提升江边污水厂智能化管理平台，包含但不仅限于：
1）能碳管理：第二阶段对厂内用电数据、发电数据进行分析的基础上，建立能源综合利用评估机制。根据甲方另行开展的课题研究提供的碳排放计算规则，建立碳效评估机制；
2）AI智慧运营专家系统：第二阶段进行污水、污泥、再生水专业知识库和江边五期各项运行数据的导入和训练，实现专业知识解答、生成各类分析图表、提供运行建议等功能；
3）工艺运行智能分析与诊断系统：第二阶段通过对运行数据的长期训练，实现对污水运行重点关注目标的工艺特征进行识别、分析、趋势判断和异常预警，为工艺运行调控提供辅助决策支持。
5.合同履行期限：本项目总工期至2026年9月30日
6.是/否接受联合体投标：否 ；
7. 是/否接受分支机构参与响应：否
8. 是/否属于政府购买服务：否
9.是/否接受进口产品投标：否
10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否
11.本项目的特定资格要求：无
12.项目类别：服务类
 
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
本项目完工截止日期2026年9月30日，具体合同工期考核节点对应如下：
（1）2025年11月30日前，厂区水处理部分自控系统完工并投入运行。
（2）2026年3月31日前，完成第一阶段考核验收。
（3）2026年9月30日前，完成第二阶段考核验收。

2.付款条件（进度和方式）
2.1价款支付
分期付款：预付款、进度款、第一阶段验收款、结算验收款。
（1）预付款
中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付预付款，预付款金额最高为签约合同价的30%：
A.中标人提供合同总金额的5%的履约保证金。
B.提供详细自控系统实施方案，通过由监理组织的专家评审。
C.与支付金额相符的增值税专用发票。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（2）进度款
自控硬件设备安装完毕、实现设备通电点动后，中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付进度款，进度款金额最高为签约合同价的10%（最高累计至40%）：
A.与支付金额相符的增值税专用发票。
B. 买卖双方及工程监理共同签发的设备安装完工证明。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（3）第一阶段验收款
污水厂通水试运行并完成设备自控、远控联合调试并通过由监理组织的专家评审验收，由监理和招标人签发第一阶段验收合格证书后，中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付第一阶段验收款，金额为签约合同价的10%（最高累计至50%）：
A.买卖双方及工程监理根据专家评审验收意见共同签署的第一阶段验收合格证明。
B.与支付金额相符的增值税专用发票。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（4）结算验收款
完成本项目智慧污水厂管理系统的调研、开发、建设，并通过由监理组织的专家评审验收，由监理和招标人签发竣工验收合格证书后，中标人提交以下单据进行审计，招标人在收到审定单后按审定金额申报政府专项债资金，资金拨付到位后支付结算验收款，金额为合同结算审定金额中尚未支付部分的金额。
A. 买卖双方及工程监理根据专家评审验收意见共同签署的竣工验收合格证明。
B.结算审定价款中未付部分的全额增值税专用发票。
满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。
（5）质保
本工程质保期为硬件2年、软件5年（投标单位有延长质保的，按投标文件执行），以竣工验收之日起计算。
 2.2付款方式：银行汇票、转帐支票或银行转账。

3. 包装和运输
无
 
4. 售后服务（质保期等）
 本工程质保期为硬件2年、软件5年（投标单位有延长质保的，按投标文件执行），以竣工验收之日起计算。

5. 保险
无
 
三、技术要求
（一）概述
1.1概况
厂区污水处理规模为20万吨/天，总变化系数K=1.5。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（报批稿）表1中B标准，其中硫化物氟化物执行表4排放限值及《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）中观赏性景观环境用水标准。
本次招标采购内容是常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目及相关服务，应用于以下部位：
新建构筑物：细格栅及曝气沉砂池，生物反应池，配水井，二次沉淀池，高效沉淀池，臭氧、消毒接触池及制备间，污泥浓缩池，加药间，碳源投加，鼓风机房，臭氧发生器间，液氧站，除臭装置，放空泵井，进水配水井，出水配水井及各类平面管线；
改建的现有构筑物：一二期加氯间，粗格栅及进水泵房，三期细格栅及曝气沉砂池，三期鼓风机房，三期再生水泵房，四期中间提升泵房，四期加氯接触池及再生水泵房，涉及光伏的现有池体改造等。
1.2招标范围及要求
本次招标项目为：常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目。招标范围包括且不限于以下主要内容，中标后需分两阶段实施：
第一阶段实施目标为：自动控制系统建设能保障全厂生产运行，完成智慧污水厂管理平台主要内容的开发。
1)新建（6个主站、1个子站）及改造或扩容（6个主站+2个子站）控制系统设备（PLC）硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；
2)中央控制室计算机监控系统硬件和软件（编程等）的采购、升级、安装、编程及调试。全厂SCADA系统的开发，须整合原有三期、四期SCADA系统；
3）全厂控制设备、过程仪表、在线仪表等信号的接入及调试；
4) 需完成其他设备成套系统（精确曝气系统、智能PAC投加系统、深床滤池系统、臭氧系统、厂外生态缓冲区水质检测系统、厂外再生水系统、厂外惠家塘膜处理系统等）信号的接入和调试；需完成分控中心（膜处理、污泥厌氧消化、污泥板框脱水、光伏发电等）的系统信号的接入及调试，需独立开发智能消毒系统等。
5)视频系统硬件和软件的采购、安装、调试及整合(含三期、四期、五期摄像系统），全厂视频的电缆、光缆重新敷设（含三期、四期、五期环网）、保护套管、桥架等相关辅材设备采购、安装、敷设；
6) 新建机房设备的采购、安装及调试，原中控室服务器搬迁、重新部署；
7）新建网络安全防护系统及自控系统信息安全风险评估；
8）全厂自控系统的联调、试运转、运行维护及培训；
9）智慧污水处理厂管理系统需求调研、专家论证、系统开发、调试及上线试运行（包含但不局限于以下内容）：数据驾驶舱、生产运行管理平台、再生水管理系统、污泥物料综合管理系统、人员定位系统、能碳管理系统（含碳排放检测设备布设、核算及排放管理）、AI智慧运营专家系统、污水厂数据标准化（按照常州排水的数据标准）实施、工艺运行智能分析与诊断系统、与其它系统的对接。
9.1再生水管理系统：低品质再生水管理、高品质再生水管理、生态补水管理、新龙商务城水源热泵能源站供水管理、惠家塘膜处理设施运行管理；
9.2污泥物料综合调度：根据厂区各期工艺运行情况，建立污泥物料综合调度系统，制定剩余污泥排泥时序，根据污泥厌氧消化单元和板块脱水车间的产能负荷动态调整厂外污泥运入计划；
9.3人员定位：实现全厂工作人员、第三方服务人员、外来人员的准确定位。可实现后台划定警戒区域、识别人员逗留时间，重点区域实现人员定位与视频监控联动显示，在配电间、污泥区等专题安全监视页面实现人员信息和视频动态同步结合；
9.4能碳管理：结合现35KV主变电力监控系统（上海大服）、原能源管理系统、光伏发电系统、厌氧消化系统等，新建全厂综合能碳管理系统。第一阶段进行界面开发、碳排放仪表数据接入、发电及能耗数据分析、用能规律分析；
9.5 AI智慧运营专家系统：水务知识智能问答、便捷生成各类数据图表、生成文档日志、提供专业化建议。第一阶段进行界面开发、算法搭建、初始知识库和历史运行数据导入，初步实现通用型知识解答、运行数据查询、运行日报总结功能）；
9.6污水厂数据标准化编制：按照设备管理系统的统一编码规则对厂内设备进行逐一编码，并将维修记录、关键设备运行状态及能耗与设备管理系统对接。化验室管理采用LIMS系统的统一采样编码规则；
9.7工艺运行智能分析与诊断系统：对污水运行过程参数、沿程污染物及特征因子进行监控，基于运行数据、仪表数据、化验数据、计算数据进行多维度组合分析，通过数据训练逐步建立对工艺运行状态的识别、诊断和预警功能。第一阶段进行界面开发、算法搭建、历史运行数据导入，初步实现对历史运行工况异常点的智能识别、特定工艺场景的分析功能。
9.8与其它系统的对接：与厂内独立功能单元的SCADA系统对接（包括但不仅限于超滤及反渗透膜车间、污泥厌氧消化单元、厌氧氨氧化单元、污泥板框脱水车间、反硝化深床滤池单元、光伏系统等），与甲方其他信息系统对接（数据中台、LIMS系统、设备管理系统、中水管理系统、预算管理系统等）
10）竣工文件及图纸的编制；
11)质保期内系统维护及备品备件的移交。
第二阶段实施目标为：根据第一阶段智慧污水厂建成后运行情况，结合专家评估意见完善和提升江边污水厂智能化管理平台，包含但不仅限于：
1）能碳管理：第二阶段对厂内用电数据、发电数据进行分析的基础上，建立能源综合利用评估机制。根据甲方另行开展的课题研究提供的碳排放计算规则，建立碳效评估机制；
2）AI智慧运营专家系统：第二阶段进行污水、污泥、再生水专业知识库和江边五期各项运行数据的导入和训练，实现专业知识解答、生成各类分析图表、提供运行建议等功能；
3）工艺运行智能分析与诊断系统：第二阶段通过对运行数据的长期训练，实现对污水运行重点关注目标的工艺特征进行识别、分析、趋势判断和异常预警，为工艺运行调控提供辅助决策支持。
1.3协调配合要求
本合同中标人应与现场的其他承包商在必要的范围内协调工作，以便按照本项目的计划、图纸和范围以及监理工程师的要求完成本项目。
与本合同项目相关的、同时实施的其它合同分为三大类如下：
1.土建工程合同（含设备安装）
2.设备、电气、仪表设备采购合同
3.厂区其它工艺包工程合同
中标人在计划并执行工程施工时，应使其操作对其它工程的影响降至最小程度，中标人应将其施工与其他承包商们的施工协调起来，而且还应为招标人及其他承包商的工作提供一切合理的条件。
本合同中标人应被认为在投标报价中已经包含了在与现场上其他承包商进行合作、协调和工作所发生的任何额外的费用，将不允许对这方面的额外支付进行索赔。本合同中标人应充分熟悉这些情况并为这些协调工作提供必要的支持。
1.4基本要求
1.中标人须按本标书的要求完成系统的深化设计、设备制造、运输、安装、调试和试运行，并按工作节点移交符合本标书要求的资料。所有资料必须符合本招标文件说明的技术要求。
2.投标前，投标人应仔细研究招标文件，核实招标图纸和现场工作条件。如发现文件中有疑问、矛盾或任何有关技术要求的问题，应按照招标文件要求提出疑问。
3.本标书的技术规范仅指设备清单中的设备及附件的主要要求，不应作为完整的详细要求。中标人应负责这些设备的深化设计，并保证符合本招标文件的技术要求。
4.本招标文件中未提到而投标人认为根据投标方案必须增设的设备或附件，投标人必须在其投标文件中加以说明并另行报价。否则，因漏项而造成项目验收不通过及整改造成的购置费用增加，全部由投标人负责。
5.中标人应承担在执行合同过程中与土建及其他设备配合等方面的技术协调，合理制定工作方案并根据实际情况作适当安排。实施方案及其调整，必须取得招标人的同意。如果与其他第三方单位发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得藉此要求增加费用或延长工期。中标人应完成招标人安排的所有工作内容，并承担相应的义务和责任，。
6.中标人应对本项目投标所涉及的专利、软著、方案等负责，并承担相关法律责任。一切由于文字、商标、技术专利等侵权引起的纠纷和费用，均由投标人自行解决，与招标人无关。
1.5分界面
中标人应协助招标人完成与其它标段的所有接口对接工作，协调并完成与其它标段所有相关接口对接和总平面布置工作，经项目监理同意后，提供其它标段实施所需的所有接口资料。当接口对接工作遇到问题时，中标人须配合招标人予以协调和解决，并提供相应变更设计（产品制造设计和施工安装设计），经项目监理批准后再实施。
1.5.1与仪表专业分界面
土建工程公司负责仪表安装及所有电缆和管线的敷设、安装、调试，以及全部采样管线的采购、安装、敷设等。(光缆、视频线缆、网线除外）。
1.5.2与设备专业分界面
设备控制箱、控制电缆及保护管、自控专用电缆桥架和电缆敷设（除借用电气桥架外）由土建工程总包安装负责，以PLC控制柜外接端子为分界点；
设备控制箱至设备本体控制电缆及保护管等均由设备供货商提供。
1.5.3与电气专业分界面
(1) PLC控制柜电源
PLC柜电源及供电电缆、设备仪表控制电缆由电气安装专业负责，以PLC柜电源进行端子为分界点；
(2) 接地
与电气设备在同一构筑物内的PLC柜接地系统由电气安装专业负责，由本项目负责把电气接地系统引至PLC柜，当电气接地系统接地电阻达不到自控要求时，由本项目负责增加接地极。
独立设置的PLC柜应单独设置接地极，由本自控项目负责。
1.5.4 与设备自带系统的分界面
设备控制箱至设备本体控制电缆、信号电缆敷设及保护管等均由设备供货商提供和安装，设备提供商负责系统安装调试，提供本工程中控采集要求的信号接口，本项目中标人负责设备控制柜与中控的信号对接调试。
1.6工作范围
1)	中标人应按本技术规定的要求完成设备的设计、制造、车间测试、运输、安装、现场调试、可靠和有效的设备试运行、设备的运行和操作人员的培训、提交图纸和资料、售后服务等以及所有其它为完善安装运行所必要的项目，所有这些不管是否在本规定或设备清单上明确过，投标价格应看作为已包括所有这些项目。
2)	本技术规定仅规定了设备的主要要求，不应作为完整的详细要求，中标人应负责系统及设备的完整设计，并保证符合技术规定要求。
4)	中标人提供的设备经过现场性能检测应达到制造工厂出具的性能指标。
5)	中标人应承担在执行合同过程中与土建及其它设备配合等方面的技术协调，并作适当安排。所有安排必须取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得藉此要求增加费用或延误工期。中标人应负担全部义务和责任，以完成招标人的所有安排或指示工作。
1.7工期
本项目总工期510日历日，具体合同工期考核节点对应如下：
（1）2025年11月30日前，厂区水处理部分自控系统完工并投入运行。
（2）2026年3月31日前，完成第一阶段考核验收。
（3）2026年9月30日前，完成第二阶段考核验收。
1.8总预算
本项目总预算价（拦标价）2450万元。
1.9专利
中标人应对本技术规定提供的仪表、监控设备和软件的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉；或者由于未经许可使用他人专利所引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。投标价格应当包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。
中标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
由于专利或其他原因正在法律诉讼、裁决阶段的设备制造商所制造的产品不得列入本项目中。
1.10产品标准规范
本规定中引用的标准，应是在本项目投标截止日期之前28天尚在通用的或最新版本。
所有提供的设备和制作工艺与国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，即使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。
这些标准应包括：
(1)中国国家标准
(2)其它认可的国家标准
(3)国际标准化组织标准
(4)国际电工技术委员会标准
(5)其它国家的权威性标准。该标准应等效或优于以上标准，投标人应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准的正本一份（并译成中文）供工程师认可。
投标人使用的标准如果在本技术规定中没有规定，则应对所用的标准进行说明。当推荐的标准与实施规则等效于或优于技术规定的要求时，该标准才可能为招标人接受。投标人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交推荐标准或实施规范的对照文本，明显的差异点要说明。
本项目使用的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合GB标准。
[bookmark: _Toc69539604][bookmark: _Toc7661703][bookmark: _Toc52525833][bookmark: _Toc7773841][bookmark: _Toc8817402][bookmark: _Toc52525662][bookmark: _Toc69539772][bookmark: _Toc511636801][bookmark: _Toc52532381][bookmark: _Toc7660910][bookmark: _Toc52509299]GB50052	《供配电系统设计规范》
GB50057	《建筑防雷设计规范》(2000版)
GB50343	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB50062	《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
GB50198	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
GB50217	《电力工程电缆设计规范》
GB14050	《系统接地的型式及安装技术要求》
GB2450	《电子设备雷击保护条例》
GB/T18268	《电设备电磁兼容性要求》
GB/T19271	《雷电电磁脉冲防护》
GB/T17544	《软件包质量要求和测试》
GB4208	《外壳防护等级》
GB/T5234	《工业控制计算机系统验收规范》
GBJ131	《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》
GBJ63 	《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
GBJ79 	《工业企业通信接地设计规范》
GB50093	《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50168	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50169	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》
投标人使用替代标准，则应对所用的标准进行说明。只有当所用的标准和实施规则等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能为工程师接受，投标人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的标准，并提交所用标准或实施的规范，明显的差异点要说明。
1.11参考标准
本技术规定中使用的下列缩写指的是下列机构出版的标准、实施法规和其它刊物：
ISO	国际标准化组织标准
GB	中国国家标准
ASTM	美国材料与试验协会标准
AISI	美国钢铁协会
BS	英国国家标准
DIM	德国国家标准
IEC	国际电工技术委员会标准
SI	国际单位制
JIS	日本工业标准
（二）实施要求
2.1总体要求
2.1.1工作计划表
1)	投标人在中标后应递交一份时间计划表，表中应包括:
(1)全部资料及深化图纸的提交时间
(2)硬件设备的到货时间
(3)安装调试计划
(4)联调联试计划
2.2图纸和技术文件
2.2.1招标人提供的图纸
招标人提供的图纸见招标文件附件，当投标人发现图纸和技术规定中有遗漏或不一致的地方，必须向招标人提出，招标人将予以答复。
2.2.2中标人提交的深化图纸及技术文件
1)	中标人所提交的所有技术文件、图纸均应以中文文本为准，涉及英文版本的均应翻译成中文。
2)	所提交的图纸及技术文件均应使用SI制(国际计量单位)。
3)	所有技术文件应打印在A4纸上，并装订成有塑料封面或类似材料做成的册子或硬纸文件夹中
4)	所提交的图纸及技术文件上均应有标书编号、合同号、图纸与文件的编号，并盖有中标人已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。
5)	所提交的图纸及文件均应是清晰、完整并符合上述1、2、3三项的要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由中标人负责，由此造成的合同延误也由中标人负责。
6)	中标人应提交四份所要求的图纸和技术文件。除标书中已规定了的资料，其他与招标人有关的资料，也应提供不少于两份资料。
7)	只有被招标人确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施中，如在实施中有必要修改时，中标人必须写报告，并申报经招标人批准确认的设计单位认可的变更单。
8)	文件及图纸应是清晰的、完整的。招标人将不批准那些不符合技术规定要求的图纸和文件，甚至可以减少或推迟设备费用的支付。在收到招标人的审查意见后，中标人应修改这些图纸及文件直到招标人满意，由此引起的合同延误由中标人负责。
9)	在所有的文件提交前，中标人有责任仔细地检查每份图纸和提交的每一份资料，中标人应对所有图纸和技术文件作已检查的标记，对未作这种标记的图纸和技术文件招标人将不进行审查
10)如果技术文件发生短缺、损失或损坏，中标人在收到招标人通知后14个日历日内免费补齐这部分文件。由于中标人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造或安装、调试的延误，责任由中标人承担。
11)中标人设计的图纸及技术资料经招标人确认后，并不由此减轻中标人对合同的任何责任和义务。
12)提供的设计文件和图纸必须同时提供可修改的电子版形式（Word、Eecel和AutoCAD 中文版）U盘2份。
13)提供软件的功能说明、数据流程图、使用说明和有关的全部手册、文本（中文版）。
2.2.3各阶段提交的内容及要求
1)	中标后
包括但不限于以下内容：
（1）概述：内容包括设计依据的主要文件，设计范围，主要的设计基础资料，现有的系统状况及存在的主要问题等。
（2）自动化系统设计方案。
（3）安防系统设计方案。
（4）智慧污水厂管理系统设计方案。
（5）防雷及接地系统设计方案。
（6）总体结构框图：包括系统的总体结构，各主要组成部分及相互之间的物理关系。
（7）各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系。
（8）摄像系统框图：摄像系统的总体结构，信号传输方式，控制设备与显示设备之间的物理联系。
（9）工作计划表。
（10）投标人认为有必要提供的其它图纸、证书及证明等资料。提交的份数应与投标文件一致。
2)	合同签订后15个日历日内
（1）提供设备的所有技术文件、图纸目录清单；
（2）各系统原理图设计。设计中应注明所有设备、元件的型号、规格及厂家，并应有系统运行的说明。
（3）预留孔、预埋件的设计。设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。上述设计须经招标人批准及土建承包人确认，批准和确认后图中设备布置位置、负荷及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。
3）合同签订后30个日历日内
提交经过设计联络会确定后的设计内容，应包括但不限于以下内容：
(1)自动化和信息化系统总体结构图
包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；
(2)各子系统结构图
各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；
(3)网络结构图
网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；
(4)输入输出信号表（包括TAG的定义）
各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；
(5)线缆一览表（线缆清册）
所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；
(6)信号端子接线图
各子系统内部、PLC和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆线规格、来源、去向一览表；
(7)信号线和线缆布线及安装图；
(8)自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图； 
(9)网络通信系统设备的安装、接线图； 
(10)电源系统安装图、接线图，UPS接线图；
(11)防雷系统图
(12)软件功能设计规格
(13)计算机、PLC操作显示终端画面的设计图
屏幕上显示的各幅监控画面的内容；计算机屏幕上显示的各种图像，如等水压曲线、棒状图、直方图等图像内容；
(15)各种报表的格式、内容；
(16)控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明。
(17)设备和主材表
所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；
(18)土建要求的设计。设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。
上述设计须经招标人批准及有关行业审批部门确认，批准和确认后图中设备布置位置、负荷统计及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。
4)	设备制作及交货阶段
（1）制作期间的试验、检验报告。
（2）出厂检验报告。报告中应有出厂时对设备的外观主要尺寸检验，出厂试验记录及会议纪要。
（3）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容:
设备装配剖视总图，电气接线图；
设备安装的方法及安装精度的要求；
（4）设备的调试大纲及注意事项；
（5）设备试运行的程序及记录表格；
（6）设备操作与维修手册。
（7）产品合格证
（8）装箱单
（9）设备包装运输方案
（10）培训手册及培训计划
2.2.4工作图和竣工图
中标人必须在施工前7天向监理工程师提供2套正确的供其使用的图纸，图中详细标明系统各组成部分的实施。此套图纸称为中标人的工作图。
在制造、安装、施工期间，原始图纸将根据需要作某些修改，标出正确的尺寸、大小及设备细部等，以及使用这些图纸提供一套设备安装完整而正确的记录。此套图纸称为中标人的竣工图。
竣工图应该是完整的，并应在相关工程完成28天内交给监理工程师。中标人应保证每份图纸是完整的，可作为所注工程的精确记录。中标人在其竣工图得到监理工程师认可后，提供7套竣工图及相关的竣工资料，并提供系统竣工图电子光盘2份。
图纸应按协议好的体系编号，图纸尺寸应符合国家标准或ISO标准，所有图纸必须采用国家机械和电气制图标准以CAD制图，并同一采用A3纸激光打印输出，除非经业同意。
工作图和竣工图包括但不局限于下列图纸：
一般要求：
（1）详细的系统结构图；
（2）系统及子系统的控制
（3）详细的系统连接图；
（4）详细的系统功能（控制功能应以逻辑方式表示）说明；
（5）详细的系统技术说明；
（6）所有仪表接线图；
（7）所有设备和仪表的线缆布置图；
（8）所有仪表参数设置清单和所有程序变量及注释；
（9）报警一览表；
（10）仪表参数设定一览表。
硬件：
（1）供货设备的详细说明（即：制造商、产品型号、部件代号等）；
（2）输入输出信号一览表（包括接线线缆及备注）；
（3）每个屏或柜的总的布置图；
（4）PLC控制柜原理图
（5）所有的回路之详图；包括电源、信号以及浪涌抑制系统；
（6）标识符号表；
（7）线缆表。
软件：
（1）在自动化和信息化系统操作需用的全部软件目录；
（2）对每一软件提供：软件的名称；
（3）一张直观的表格，说明该软件通常应存放的位置；
（4）软件的大小；
（5）软件使用方法的简略描述；
（6）一张软件要用到的所有的输入数据表，表中指明该数据从何而来（包括：从什么表格、从什么文件，或从其他什么软件的来源说明）；
（7）软件生成的输出数据；
（8）软件实现正确功能时所需的有关的其他软件的说明；
（9）提供以下内容的拷盘拷贝：
全部的系统软件；
数据库文件；
组态好的，为本系统特别开发的最终产品；
这部分拷贝应该绝对地完整，以保证系统不依赖于硬盘中存贮在这方面内容；
（10）为本合同专门编制的带注释的源程序，及组态操作步骤的详细说明；
（11）一份本软件涉及到的全部变量的索引及变量表；
（12）一套描述本软件所逻辑步骤的流程图或逻辑方块图；
（13）所有PLC用到的梯形图，源程序或逻辑方块图；
（14）应提供一份说明图形显示总体的概貌的结构图；
出图工作开始前的图形设计及草图应和招标人充分地商量并加以改进。
2.3人员培训
2.3.1人员培训
为了使污水处理厂能在接收后正常地进行操作和测试。中标人应按下列招标人批准的培训计划负责对招标人的工作人员进行设备的测试、操作和维修方面的培训。培训包括招标人人员到中标人的设备制造厂或中标人参加听课，接收操作、检修方法等方面的培训，也包括中标人在设备安装现场，对招标人的操作人员进行设备的操作、维护、保养等方面的培训。以保证工作人员能对整个污水处理厂仪表及控制设备的维护保养、检修及实际运行操作获得全面的知识了解。
在中标人的设备制造厂和类似工厂培训人员8位，培训时间14天。培训地点由中标人提出，经招标人同意。在投标文件中应详细列出到现场进行培训的计划表。
中标人应按以下要求编写培训计划和手册，并于正式培训开始前一个月提交给工程师审定：
(1)中标人派出的培训人员，应至少具有有设计、制造、安装和调试同类设备5年以上的经验。在向招标人提交指导人员的姓名以获批准的同时应提交指导人员许可的技术学历或资历证书。当采用进口设备时，指导人员必须流利地掌握手册上的语言，同时中标人必须配备一个专业技术翻译,招标人认为培训人员不合格可要求更换。
(2)在中标人的设备制造厂和类似工厂培训：本合同工程投入运行前中标人都应在制造厂和类似工厂针对各设备对招标人的工程师进行培训。培训前应提供中文操作/维修手册，使培训对象能够了解工艺和设备的工作原理和工作性质，排除一般故障。
(3)现场培训：中标人应派专人对操作工人进行培训，务必使这些受训人员在招标人接管污水厂后能胜任污水厂的运行和维护工作。中标人同时应安排专业人员对如何进行主要设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。
(4)中标人应编写培训手册并取得招标人的批准，该手册是根据本合同的所有工作，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的训练手册，如果需要，招标人有权对这些手册进行复印。
(5)在投标文件中应详细列出培训的计划表，计划表应包括人员、天数、建议的地点、培训进度表。工程师保留改动培训人员人天数的权利，如有改动，中标人不得另外收取费用，所有费用均应包含在本项目投标总价内。
3.4.2培训的材料
中标人应提供一份人员培训计划，中标人应在不迟于人员培训开始前30个日历日前向招标人提交下列材料：
1）负责培训招标人人员的详细材料；
2）2份拟将进行讲课的培训大纲和有关资料，由招标人审查；招标人同意后，中标人应在不迟于人员培训前14个日历日为培训人员提供人均2份装订成册的培训材料；
3）在培训期间所做的有关操作、维修方法和任何口头指导的书面记录也应装订成册。培训手册应包括所有要点、制造厂说明和数据表，也包括在培训期间所作的全部修正资料，培训手册应与操作和维修手册装订在一起。
2.4调试和试运行
调试包括预调试、联动调试、工艺调试。
一旦设备安装工作完成，与之关联的土建工程已大部分完成，中标人将调试大纲报告给招标人进行审批，经招标人同意可进入设备调试和试运行。
在此期间，中标人应配备在设备调试方面具有5年以上丰富经验的工程师或技术人员负责设备的调试和试运行。
在此期间若发现由于设备本身的质量问题或安装调试的问题而引起的调试失败，中标人应全权负责处理这些问题，直到招标人满意为止，由此造成的损失，按本合同的有关条款执行。
当设备调试完毕并已解决了在调试中发现的所有问题，经招标人同意可确定试运行的正式开始日期，所有设备在招标人满意的情况下而连续成功运行达14日以上，为调试和试运行成功。
2.5设备运行测试
2.5.1设备测试
中标人应提供控制系统单个设备的现场运行测试。现场运行测试应与有关的配电系统一起进行测试，这样才能得到完整的系统测试报告。
硬件外观检查：
符合认可的图纸
制造完成后的质量
提供的设备
设备的安装
标签、金属箍、颜色标准
卷曲和端子测试
导线规格
接地和屏蔽接地
硬件功能测试：
电源电压
所有(或有选择的)来自现场的输入信号的登记
所有(或有选择的)加载输出(二进制)到现场端子
数字量输入采样电压状态的开/关
有选择的模拟量输入、输出的比例和线性度校正
操作的程序模式
操作员界面硬件诊断和操作模式
硬件诊断
串行通讯口
操作打印模式
通讯
软件增加模块测试：
静态显示检查
动态显示测试
每个模块测试
所有(或有选择的)报警/事故测试
打印机/记录仪测试
串行通讯测试
软件完整测试：
系统冷启动
系统热启动
自动操作全模拟
电源失电/重新启动
系统测试：
内存使用
系统响应
系统故障容差和故障恢复
所有测试必须在项目经理、中标人或指定代理商到场的情况下进行。项目经理必须在开始测试前4周收到通知。
2.5.2系统测试
经过上述产品测试后，中标人应在招标人在场的情况下进行下列系统测试，并向他们示范正确的操作步骤：
（1）所有按钮、控制开关和设备状态指示灯应能正确地使用。
（2）所有报警和自动跳闸测试应通过原始的触发装置操作。
（3）每个输入/输出应进行正确的演示，并能在操作员的显示器上显示正确的信息。
（4）通讯连接和系统响应时间
（5）屏幕显示和更新
（6）数据存贮、处理和数据检索
（7）与外部设备连接的系统操作
任何设备、硬件、软件、系统的任何部分或安装与要求的标准、设计或规定不符都应认为测试失败。在这种情况下，中标人应改正错误，自己承担重新测试的费用，直至项目经理满意为止。
在成功的现场测试后，监控应进行两周(14x24小时)的全自动模式的运行。在运行期间，任何仪表、传感器、通讯装置、控制或监控系统的故障应进行诊断和纠正，并且重新开始试运行两周。这种测试应持续进行直到自动操作系统完全正常为止。中标人应根据国家或行业的规定要求做好记录，并经质监、招标人、中标人、运行接管单位等各方签字确认。
设备性能测试仪表、工具应有中标人负责，所有的仪表应经过权威测试机构标定的合格产品。
在测试过程中发现由于设备本身质量问题而使设备性能与原定技术要求有所偏离，应由中标人负责解决。整个测试结果在招标人认为满意后，可按合同条款的有关规定进行验收工作。制造厂产品的测试应包括初调、终调、操作调试及可靠性验收调试。
2.6维护及验收
1)	产品维护
工程完成后，中标人须免费负责控制设备的保护和清洁工作，直至项目通过验收合格后6个月为止。投标人应作出书面承诺。
2)	验收合格条件
试运行时性能满足要求。
性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决，项目通过招标人组织的专家评审会，验收通过。
监控系统得到权威测试机构提供的测试合格证明。
已提供了合同的全部货物和资料。
2.7质保及售后
2.7.1质保期
本工程质保期为硬件2年、软件5年（投标单位有延长质保的，按投标文件执行），自竣工验收之日起计算。
2.7.2售后服务
质保期内中标人所投设备一旦接到报修电话后，应在1小时内作出响应，在8小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务；维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，并连续进行直至修复。对于一般故障应在12小时内修复；对于重大故障应在24小时内修复。
2.7.3	附件、专用工具
1)	中标人应提供所有控制设备运行所必须的附件，使这些设备能有效地运转。 
2)	除非另有规定，中标人应提供两套专用维修工具，这些工具不是为安装目的而挑选的。
2.7.4	备品备件
1)	中标人须提供货物需求一览表中的备品备件，并计入投标总价。
2)	中标人应从每一设备项目制造商处获得一份制造商认为在当地条件下、备品备件的使用寿命一览表。
2.8系统调试
本项目中标人在完成本项目的调试工作后，并且污水处理厂已具备全厂调试的条件时，中标人应参与全厂整个系统的调试。
中标人在系统调试中承担以下责任：
1)	协助完成全厂的电气系统的调试。
2)	协助完成整个污水处理流程的调试。
2.9运输包装和保护措施
1)	所有设备在运送时应根据规定的标准有足够的保护措施和包装要求，使设备不受潮湿、剥蚀或其它形式的损坏。中标人应保证设备在交付到现场后十二月免于水溅和腐蚀。所有设备应采取有效的保护措施直到调试前，不应有任何损坏和损伤。在运输中损坏的保护层，中标人必须将其修复到招标人满意为止。如果需要返回原制造商处修理或调换，其费用由中标人负责。
2)	在制造商工厂已涂过面漆的设备部件例如PLC控制柜等，在发货时应放入木箱中保护，部件用木夹板通过螺栓固定在木箱上。
3)	包装材料的价格应包括在合同的金额内，这些包装材料属于招标人的财产。
4)	所有备件、工具应单独装在箱盒内运送，这些箱盒应适合于储存，在它们的整个储存年限内不会损坏。所有备件、工具应加以标签，以使它们可以快速地辨认出来，知道是某部份的备件。设备每个项目的储存年限应在包装上予以说明，并应在合同的进程内给与通知。
2.10技术规格偏离
如果有技术偏离，必须在偏离表中应答。如果没有填写偏离表，则投标人的投标文件视为完全响应本招标文件的各项技术规定，如被发现有重大偏离，则该投标文件按无效响应处理。
2.11中标人的办公室
招标人仅为中标人提供办公场所，中标人自行负责办公用品和开发系统所需用品。
（三）系统技术规定
3.1概述
本次自控设计方案按工艺流程及工艺特点而制定，已根据工艺流程配置完整的液位、流量、水质分析等检测仪表。从工程实际情况及生产管理要求出发，采用集中管理、分散控制的模式，设置数据采集及监控计算机系统。整个控制系统分为三级：管理信息系统（MIS）、中央控制室计算机系统、现场控制站PLC系统。为了节能降耗，设立了精确曝气系统、智能加药系统等。另外，为了使经营管理人员能及时了解掌握现场情况，提前发现隐患，及时处理，以保证污水厂正常运行，设立安全防范、人员定位系统。
3.2工程内容及要求
本工程采用集中管理、分散控制的模式，设置数据采集及监控系统。原中央控制室、中央控制站设于综合楼集控室。五期新设6座现场控制主站、若干子站，独立设置环网、冗余CPU模块、电源模块、PLC柜内配SPD、隔离器。
本工程数据通讯网络采用工业以太网光纤环网结构。
连接现场仪表和设备的数据传输主要采用常规I/O方式。
主要（大型）机械设备的控制采用现场手动控制、就地PLC控制、中央控制系统控制的三层控制模式，控制权限由高到低依次排列，并在现场PLC站配置人机界面。
根据工艺流程配置必要的液位、流量、水质分析等检测仪表。
安防系统主要考虑采用摄像机监视工艺流程中设备运行情况，一般要求仪表及自控设备应为工业级设备。
所有设备应有可在24小时内到位的服务和修理的方便。
提供的软/硬件应为在市场供货的最新版本或型号。
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3.2.1环境温度
所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：
建筑物内－5℃－+40℃
露天场地－12℃－+50℃
3.2.2结构和材料
电子设备应采用模块化结构。
电路板的设计符合IEC326，应能防止污水厂环境腐蚀及湿、粉尘及热对电路的影响。
3.2.3湿度
所有仪表在相对湿度5%－95%范围内的任何环境中操作应满足规定的性能。
3.2.4干扰、电磁场和射频
所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力。
中标人进行电缆敷设和接地安装时，仪表及控制电缆应与动力电缆和其它可能产生任何干扰的现场设备相隔离。
3.2.5安装
当设备安装在偏离垂直方向成10°倾斜角时，设备的性能不受影响，其中超声波液位计安装时则不允许有倾斜角。
3.2.6太阳辐射
仪表及控制装置在现场应用受到太阳光照射时，其强度在直射时，从暗到最大强度时，应满足规定的性能要求。
最大强度假定为1000W/m2。
3.2.7声波
声波范围在0－100KHz，强度为100dB，参考基准：2x10-5N/m2以上(符合IEC651)，将不影响系统装置的性能。
3.2.8振动
当设备在测试极限范围内(符合IEC770)受到冲击或振动时，仍能以要求的性能连续运行且不受到危害。
3.2.9	防腐
对各类仪表及自控设备的设计、制造和安装要作特殊的防腐处理以适应1.4节所述的恶劣腐蚀环境中正常使用，保证设备耐H2S等其他有害气体腐蚀并可靠运行。
3.2.10	电源
仪表及控制系统装置应能在下述的任何一种电源条件下运行：
主电源：220VAC，50Hz
24VDC，带反极性保护
3.2.11	电源偏差
所有预置参数和用户整定参数在失电情况下应至少维持七天。
所有设备在下列电源波动范围内，其性能将维持不变：
电压变化范围：-10%-+10%
频率变化范围：50Hz±1Hz
对于环路电源装置稳压电源变化范围为：1%
当供电电源波形失真达6THD(总波形失真)时，(IEC746中有详述)设备的性能仍能满足规定的要求。
主电源在1Joule(焦尔)，高达1500V峰值的瞬时冲击下应不会损坏设备也不会改变设备的性能。
3.2.12防护等级
机壳的保护等级如下：
IP54     户内
IP65     户外
IP68     可能产生水淹的地方
在设备标定期间保护等级不应降低，并且只有在必要时，如维护、故障查找或修理时才需打开机壳。
内部元件的保护等级至少为IP2X。
3.2.13材料
设备外罩和外壳的构成材料应具有稳定、持久的性能，抗腐蚀，且不受所处环境、气候的影响。
3.2.14电缆的终端
进、出电缆应通过密封套，该密封套适合于密封套板并有足够的间距，允许电缆进入而不需要使用特殊工具。
在所有连接的端子和导体上，都要恰当地做上擦不掉的识别标记。应使用套管型金属箍，不允许使用开口型的金属箍。
（四）SCADA系统总体要求
4.1概述
4.1.1一般要求
SCADA监控系统是建立在开放型结构的网络环境上，系统设计使用符合工业标准的“开放”体系，使系统易于扩充和升级。所提供的监控系统应是近几年发展和改进的成熟的商品化专业软件包，并且具有类似的工程经历。经过培训的工程师应能独立执行系统的维护及组态工作。监控系统的操作软件应基于视窗(WINDOWS)操作系统的最新版本。
监控系统采用分散控制、集中管理的原则设置。
监控系统所用的技术规范都是公认的并可以公开自由采用。
监控系统能易与广域网WAN(WideArea Network)联接，支持TCP/IP网络协议。
为了达到高可靠性，系统服务器采用容错技术。PLC主机采用热备份，并且容易互为切换。
监控系统软件采用模块化设计，其系统配置组态、实时采样及控制点组合、控制过程组态、流程显示及操作画面组态、生产记录及统计报表组态等软件的设计均应采用模块化。
所有显示应采用中文。
系统的安全应设计成能防止越权存取显示数据和系统功能。对于多用户系统，应指定具有安全级别的用户名称和口令。
4.1.2特殊要求
本项目建成后，分为1个主控中心+N个分控中心。中标单位需完成分控中心（膜处理、污泥厌氧消化、污泥板框脱水、反硝化深床滤池、光伏发电等）所有点位信号的接入，实现中控对各分控的分层级可监可控。
1、膜处理车间：该分控中心由第三方开发完成，SCADA系统采用的是北京亚控KINGSCADA 3.8版本，控制点表可全部开放可用于对接。本项目的中标单位需在厂区中控SCADA系统中设置中控/分控切换方式，即可实现集中控制，又可由膜车间分控中心自行操作。
2、 污泥厌氧消化系统：该分控中心由第三方开发完成，SCADA系统采用的是法国标致系统，分为六大子系统，其中沼气处理单元不允许修改参数及内部控制逻辑，仅可提供一键启停功能。
3、污泥板框车间：本项目的中标单位需在厂区中控SCADA系统中设置中控/分控切换方式，即可实现集中控制，又可由膜车间分控中心自行操作。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK17]4、反硝化深床滤池：仅可实现对部分可编辑参数，如反冲洗周期等的参数远程编辑功能，不可独立控制单独设备。本项目的中标单位需在厂区中控SCADA系统中设置中控/分控切换方式，即可实现集中控制，又可由膜车间分控中心自行操作。
5、光伏：收集光伏电力系统相关数据，用于电量统计和设备状态监控，光伏系统无控制反馈需求。
以上分控中心的中控功能，本标段中标单位需在中控室分别部署一套工控机，并负责采购和各分控中心上位机工控软件运行版，实现与各分控中心同等权限的集中控制。
6、现有厂区已建成的三/四期SCADA系统需在本次开发过程中进行整合，形成一套融合完整的全厂中控系统。
4.2系统框架（详见CAD总平拓扑图）

（五）中央控制室及新建机房主要设备（15组机柜、1组UPS配电一体柜）
江边五期污水处理厂内未设独立的机房，现状机柜放置在中控室大屏后，随着本次五期工程建设，中控室大屏后区域已无法满足扩建需求，亟需新建一间机房。
在现状综合楼内新建1间信息化机房及相关机房设备，并将现状机房内设备搬迁至新机房，在新机房内对数据进行整合。
新建机房设于综合楼一层，现状中控室南侧。
机房与电池用房分开布置，机房布置图详见CAD图纸。

5.1概述
本次工程自控系统按分散控制、集中显示的原则设置。中央控制室计算机系统设于综合楼一楼的中央控制室，采用具有C/S结构形式的计算机网络，同时可支持B/S(浏览器/服务器)结构形式，并可以与上级系统和周边系统链接，现场站PLC与中央控制室之间通过工业以太网光纤环网进行数据通讯。中央控制站主要完成全厂（三、四、五期整合后）的数据通讯和调度管理。
中央控制室计算机监控系统的硬件设备由数据及网络服务器（容错）、操作员站计算机、工程师站计算机、视频计算机（见摄像系统）、能源管理服务器、WEB服务器、以太网交换设备、打印机等构成计算机局域网，采用星形100M以太网方式连接。网络中各计算机互相通迅、资源共享。中央控制室已设立大屏幕投影系统（视频计算机兼作图像控制处理工作站）。
计算机监控系统软件应包括：操作系统软件、组态软件、工业实时数据库软件、网络安全防护软件等，以及二次开发所必须的软件。
监控系统软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式，远程部署、协同开发，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能复盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。
系统根据工艺的要求，监视和控制软件实时运行，应具符合如下要求：
监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势显示功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。
中标人提供的各项软件每一套都必须具有使用许可证。所有计算机操作系统软件应提供原版软件及授权号。
5.2系统硬件配置
中央控制系统硬件应至少包括但不限于以下组件： 
5.2.1操作员站
监控中心和监控班组分别部署操作员站，它们应独立工作，监控中心部署组态软件客户端版本，通过以太网与数据库服务器组态软件服务器版连接配置成C/S架构，通过远程站点方式获取实时数据，监控班组配置组态软件运行版通过以太网与PLC设备直接通讯获取实时的生产工况数据。提供动态的工艺监控图形，具备友好的人机界面，且所有画面均在系统启动时自动从数据库服务器获取，在操作员站不需保存任何画面。本项目同时将原1号变操作员站整体移至4号变值班室。
监控计算机的主要功能有：
图形功能 生成总平面图、工艺图、工艺区域图、工艺单元图、工艺控制图、单元控制图，给用户提供友好的人机界面。
控制功能 在控制图形上通过鼠标和键盘对工艺参数进行修改，对工艺过程和控制设备进行控制和调节；
报警功能 在设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级作出相关反应，记录故障的信息；
安全操作 设立不同的安全操作等级，针对不同的操作者设置相应的加密等级，记录操作员及其操作信息；
动态显示 对全部工艺过程、工艺参数、设备状态等通过颜色变化、百分比、色标填充等手段进行显示；
数据管理 记录并显示工艺参数的变化曲线或趋势图，利用历史数据和实时数据建立各种必须的数据库，进行数据传送和报表自动打印（日报、月报、年报）。
其技术要求如下：
1)	处理器：英特尔I7-14700处理器及以上 
2)	32G内存
3)	固态硬盘1TSSD
4)	硬盘：不小于2TB
5)	显示器：不小于23”液晶显示器
6)	显示器分辨率：不低于1920x1080；
7)	标准101键盘，鼠标器
8)	10/100Mbps以太网接口
9)随机提供企业版或专业版正版操作系统软件
5.2.2工程师站
监控中心配置工程师站，配置组态软件开发运行版，独立采集PLC设备实时的生产工况数据，实现江边污水厂完整的SCADA监控。同时配有多种工具软件，能对PLC和上位机应用软件在线编辑、调试。同时可以在网上对PLC进行在线诊断。工程师站要求能同时打开网络中的所有数据库服务器的数据库和系统组件，并对其进行编辑、组态。工程师站可同时对一个或多个数据库服务器进行组态开发。主要技术指标要求与操作员站相同。
5.2.3数据服务器
数据服务器是污水厂控制的核心，采用全硬件冗余的工业机架式容错服务器，部署组态软件数据采集软件和工业实时历史数据软件，实现实时采集数据、历史数据存储和处理功能；保存各种系统组件如画面，报警定义，安全系统定义；并提供各种系统服务如报警检测，存储历史数据，进行安全管理等功能。
数据服务器具有安全登录、密码保护和数据传输功能，支持TCP/IP协议，可以与企业的各种管理系统进行无缝集成。
服务器安装Windows Server2012，保存江边污水厂自动控制系统公用的数据和应用程序。
服务器采用部件级冗余的工业标准容错服务器，服务器可靠性设计达到99.999%以上，电源、CPU、内存、I/O控制组件均采用冗余配置。
服务器硬盘，包括操作系统、应用软件和静态数据等均采用镜像方式保护；同时服务器还具有内存动态数据的镜像保护，保证实时数据的安全性。
服务器外设（LCD显示器及键盘鼠标等）需与服务器提供同一品牌。 提供三年5天×8小时技术服务，提供原厂商工程师3年免费维修服务。
服务器配置要求：
（1）服务器选用双路冗余的4U机架式产品；
（2）部件级冗余的工业标准容错服务器，可靠性设计达到99.999%以上； CPU、内存、I/O设备、主板和电源等组件均采用冗余设计；
（3）配置系统管理软件，能实现对整个服务器硬件及软件系统进行全面的监控管理
（4）服务器配置两个冗余的服务器模块，每个服务器模块上配置12核 intel Xeon银牌4214，2.40GHz处理器，13.75MB L3 高速缓存；
（5）每个主机模块配置64GB ECC RDIMM DDR4内存，最大支持768GB；
（6）每个主机模块配置I/O扩展插槽：6个PCI-E（Gen 3x 8全高），5个USB3.0；
（7）支持Windows 2012简体中文版操作系统，并配置相应的服务器管理软件；
（8）为了保证安全性和稳定性更高,必须采用工业标准热插拔SAS控制器硬盘，系统及应用程序采用2*480G SSD MLC企业级固态硬盘（系统盘）；数据存储采用2*4.0TB 7200转 SATA企业级硬盘，最多可支持30TB以上。集成硬件SAS RAID 1G缓存控制卡+超级电容，支持RAID0/1/5等；
（9）配置4个千兆自适应以太网网口，主机间冗余网络共享IP地址，故障时不中断切换；集成VTM远程管理端口，IPMI 2.0；双万兆同步网络；
（10）服务器维护要求简便，所有部件均可以模块化的方式进行热插拔，即CPU、内存、电源、风扇、硬盘、网卡、所有I/O设备、甚至主机板出现故障时，均可不停机进行更换，能把硬件故障导致的平均停机时间控制在每年5分钟之内。
（11）900W四路冗余交流电源；
（12）支持至少一种信创名录中的国产芯片，适配认证麒麟、统信国产操作系统，并提供适配证书。
（13）产品通过国家信息安全认证中心测试并获得认证证书。
5.2.4视频计算机
视频计算机主要用于摄像系统的显示及控制，并对大屏幕投影仪进行数据处理及图像显示。
主要技术指标要求与操作员站相同。
5.2.5打印机
1台A3黑白激光打印机、1台A4多功能一体机，用于报警打印及事件打印和报表打印；
1)	打印速度：最高打印速度不小于23页/分钟
2)	分辨率为：1200×1200dpi
3)	支持页面：A3、A4
4)	支持以太网打印
5.2.6核心交换机
	指标项
	技术要求（除特别说明外，以下为单台/套设备的配置要求）

	性能指标
	主控槽位数≥2，业务槽位数≥6

	
	交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps

	硬件能力
	支持GE(光/电)、10GE（光/电）、40GE(光)、100GE(光);

	
	为保证产品的后续带宽升级能力，要求投标产品单业务槽位万兆端口密度≥48，40G端口密度≥12，100G端口密度≥4;

	虚拟化
	支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群堆叠

	
	为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把汇聚、接入虚拟为一台设备管理

	IPv6
	支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议；支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；支持基于IPv6的VXLAN二三层互通；

	有线无线一体化
	支持交换机与无线控制器融合功能;

	链路聚合
	聚合组数≥512组，每组成员≥32个;

	
	支持跨设备链路聚合;

	安全
	支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官方材料截图证明;

	管理运维
	支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验

	配置要求
	双主控、双电源，提供56个SFP+万兆以太网光接口+20个千兆以太网光接口+24个千兆以太网电接口，两根10G堆叠线缆，4个万兆多模光模块;



5.2.7 UPS配电一体柜
1）UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、进线开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，具备主支路监测功能，10英寸触摸屏。一体化UPS机框容量不小于150KVA，本项目暂配容量不小于150KVA；
2）支持主路开关不小于400A/4P；UPS输入、输出开关不小于2*250A/3P；维修旁路开关（带锁）不小于1*250A/4P；市电输出开关不小于且不少于6*63A/3P+24*32A/1P；UPS输出支路开关不小于且不少于24*32A/1P，防雷模块不低于C级防雷模块。
3）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞95%。
4）UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。
5）要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。
6）模块化UPS的所有模块包括旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔，达到所有模块全冗余方式，提升系统高可靠性及高可用性。
7）输出电流不均衡度≤0.9%。所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。机柜之间可以直接并机运行、支持≥3台并机。 
8）功率模块可任意热插拔，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。
9）具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。
10）铅酸蓄电池：
1.容量12V100AH；
2.连续浮充工作寿命应不少于5年（使用环境温度25℃）。
3.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；
4.蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～20kPa。
5.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。
5.2.8中心机柜
1）外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。
2）机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。
3）主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度不小于2.0mm，前后门的材料厚度不小于1.5mm，侧板的材料厚度不小于1.2mm
4）机柜静态承载能力不小于3000kg。
5） 抗震：机柜带载不低于650kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核。
6）2米机柜内部满足42U以上空间
7）门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。开孔区面积比≥70％。
8）机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过1A；
9）机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻不小于1000MΩ；
10）配备门禁控制一体机；
11）配备通道平移玻璃门；
12）配备列间空调；
5.2.9网络安全防护系统设备
配备防火墙1台，堡垒机1台，日志审计1台。
1）防火墙软硬件参数：机架型1U，8个千兆电口，2个千兆光插槽，2个万兆光插槽，交流双电源，4T SSD硬盘。性能参数：防火墙吞吐10G，并发连接300万，每秒新建连接6万，应用层吞吐量6G；
2）堡垒机主机
标准机架式，内存：16G; 硬盘容量：不少于2块2T硬盘 电源：1+1冗余电源，网络接口：不少于2个千兆自适应电口；管理资源数不少于100个，并发字符连接最大数:800个,并发图形连接最大数:600个；
3）日志审计主机
标准机架式，6个千兆电口，4个千兆光口插槽，1个console口，冗余电源，2个扩展槽位，16G内存，120G SSD 系统盘，数据盘4T，2个USB接口；
5.3计算机操作系统及监控系统软件
5.3.1	概述
全厂SCADA组态（三期、四期、五期）画面以及数据监控整合。
系统软件包括操作系统软件、监控系统软件、数据库软件、网络软件等，所有监控系统软件、数据库软件应为同一品牌的产品，建立在通用平台上。这些软件必须是成熟的商品软件。
监控系统软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式，远程部署、协同开发，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能复盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。
监控系统软件应该采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性，而且系统的体系结构应该是灵活的和开放的。
系统根据工艺的要求，监视和控制软件实时运行，应具符合如下要求：
监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。
中标人提供的各项软件都必须具有正版使用授权。
5.3.2	操作系统
控制中心操作系统为Windows系统。Windows 2012 Server操作系统安装于数据服务器；Windows 10 professional操作系统安装于工程师站和操作员工作站。
5.3.3监控系统软件
中标人应根据招标文件内监控软件功能描述的有关章节内容提供相适应的SCADA软件系统，组态软件须具有软件企业认证、软件产品认证、须通过CMMI3认证等，并提供软件厂家正版授权标。
中标人应提供计算机控制系统软件应至少包括但不限于以下：
	1套组态软件开发版，安装于数据容错服务器中；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]	4套组态软件客户端软件，安装于4台操作员站；
	1套组态软件开发运行版，安装于1套工程师站；
   5套组态软件客户端软件，安装于5台分控中心操作员站；
	1套数据库软件，安装于数据容错服务器中；

5.3.3.1监控系统软件技术要求
监控软件包括组态软件、工业历史数据库软件。江边污水厂原四期组态软件系统选用的北京亚控科技发展有限公司组态软件KingSCADA作为开发平台，该软件在水处理行业有广泛的应用案例。
(1)监控组态软件
软件应具备（但不限于）如下基本功能及要求：
●管理功能
根据全厂生产过程采集到的数据、电气参数、仪表参数和其它信息等，协调和管理全厂生产过程，生成生产报表、绘制趋势曲线图，报警及事件记录。提供与水厂管理系统的接口。
生成水厂的生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给水厂生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据，完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。
●控制功能
在基于图形界面和中文提示方式下，水厂的生产值班人员在中控室通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备。
工程师可根据密码权限登陆，设定和修改控制调节参数。
●通讯功能
中控室监控系统与其它系统进行通讯，如与各PLC 现场控制分站之间的通讯、与生产管理系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等。
●工艺控制显示功能
工艺控制显示功能主要是人机界面功能。在水厂监控中心的操作员显示器上动态显示全厂各工艺流程、各设备运行工况、高低压配电系统实时工况，使生产管理人员实时、直观的掌握全厂的生产运行情况。能从总图到详图多层次监视。
●数据库接口管理
为上层管理系统提供数据接口。
●技术要求
1）IO采集要求
数据采集方面，必须同时支持与本招标推荐的各个厂家的多种型号PLC的通讯，具有很强的兼容性，便于本项目硬件设备选型和以后硬件系统升级改造。
支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据；支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式。
在数据的采集技术上，具备相位采集功能。
必须支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理。
支持多种冗余方式。必须支持双链路冗余、双设备冗余、双机热备，应具备设置专用的冗余探测通道功能，冗余切换时间应小于1秒。
2）开发环境要求
a.大画面和无极缩放
开发系统应支持大画面的设计，支持大画面≥32000×32000分辨率。
开发系统应支持在开发环境中进行画面的无极缩放，能够无限的放大或缩小可视空间并且缩放比例不失真，便于画面开发组态。
b.画图工具和专业图库
提供方便的画图工具和丰富的动画连接。
具有专门针对给排水行业的专业图库(如闸门，水泵，管道等)，专业图必须内嵌动画链接和逻辑控制，为工程开发提供强大的资源。
支持用户对现有专业图库进行编辑、修改、保存，并支持用户开发自己的专业图。
c.控件
监控组态软件需提供丰富的控件，如按钮、列表框、组合框、复选框、单选按钮、编辑框、超级文本、树型控件、日历控件、日期控件、相对时间控件等，每种控件都应具有各自的属性、方法和事件脚本。
d.工程管理
开发环境应采用项目树，使程序生成灵活，程序组织清晰明了。
支持多个工程同时进行开发组态，开发过程中可以在工程之间任意切换，工程应支持导入\导出功能。应支持多工程之间资源共享（如画面拷贝、变量拷贝等）。
开发环境生成的工程，应该支持口令保护。应具有项目文件备份功能。
e.数据模型和图形模型
开发环境中应使用Kingscada数据模型和图形模型的概念。
通过数据数据模型实现快速创建变量和逻辑计算处理。
通过图形模型实现快速组态已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象。
修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能。
f.脚本语言和变量
支持全中文的脚本开发语言。
开发环境支持类C语言基础语言作为内置编程语言，支持对象的脚本提示帮助功能，能够将对象的属性和方法列举出来方便选择。脚本环境应能够便利的进行注释、缩进以及提供语法提亮功能。
系统具有系统事件和自定义事件。
开发环境具有算术运算和逻辑运算函数。
开发环境支持变量的快速搜索，并且为方便用户二次开发，组态软件必须支持全中文变量名和函数名及结构变量和引用变量。应支持变量的批量生成、修改、合并、导入、导出等功能。
g.查找定位
支持对变量、文本、资源等使用情况进行查找并快速定义到其使用位置。
支持根据工程编译过程中出现的错误信息直接定位到故障所在位置。
3）运行环境要求
a.大画面和无极缩放
运行系统应支持大画面的设计，支持大画面应≥32000×32000分辨率。
运行系统应支持画面无极缩放，能够无限的扩大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。
画面应该支持GDI+，支持真彩色显示各种图形对象，支持过滤色和透明色。
b.画面全集成
支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息。
c.图形模型
系统中相同设备的画面可以显示实时信息、历史信息，报警信息，这个画面应可以形成图形模型，当在系统上浏览其他与这个设备相类似的设备时，该图形模型可以自动对应到这个设备，从而方便系统的维护和升级。
d.冗余功能
支持双机冗余功能。当发生故障时应能快速在冗余机之间进行无扰切换，切换时间应小于1秒。
支持采用专用的冗余探测通道（如专用的网卡或者串口等）。
e.趋势曲线
支持实时曲线和历史曲线的在线切换。
可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年或是1秒）。
时间单位支持毫秒精度。
支持多纵轴多曲线展示，可设置不同的纵轴，可容纳≥64条曲线。
支持多曲线同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析。
趋势曲线的游标应具有备注功能，能够根据不同的时间区间显示不同的注释内容。
具有良好的客制化功能，定制不同外观的趋势曲线，支持曲线显示设置。
f.报警功能
对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定。
报警显示窗口支持多种模式，包括实时报警窗口、历史报警窗口和查询窗口。
实时报警窗口显示最新的报警信息，报警信息消失条件应可设置。
历史报警窗口显示历史报警事件，包括以往的历史报警信息、报警确认信息和恢复信息。
查询窗口能够查询报警库中的报警事件。支持多种报警查询，可以按报警时间查询、报警类型查询、按记录类型查询等等。支持完全基于SQL的标准化查询语句。
g.报表功能
具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表。
能自动生成各类日、月、年报表。
操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据。
h.历史数据记录
具有的性能稳定的历史数据库，而不是依赖于关系数据库存储历史数据。
能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能。
为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式。
i.分布式系统架构
完全基于C\S模式，支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上。
j.开放性接口
支持ActiveX控件，支持OPC、DDE，应提供丰富的API接口，支持自动化接口、.NET接口、OLE接口，支持访问历史数据和报警、事件，支持访问权限。
4）技术参数
（1）操作系统
支持Windows 32位或64位操作系统
（2）采集设备参数
a.设备驱动
已支持市面流行的各类PLC等设备驱动；提供设备驱动开发定制服务
OPCClassic2.0接口，向下兼容；
标准OPCClient
b.采集参数
IO变量最快采集周期为55ms
最大链路数，单IOServer不超过50个
每链路最大设备数，只跟硬件设备自身规定的最大设备地址值有关，单个链路上设备越多，数据采集刷新一遍的时间就越长
c.冗余
热冗余切换时间≤1S；且从IOServer具有缓存一段时间实时数据的功能，冗余切换期间的数据可续传到工业库中，确保数据完整性。
IOServer和设备之间通讯的冗余类型，双设备冗余
（3）图形参数
a.图形画面
单画面最大尺寸32000*32000像素
支持画面无级缩放
支持画面自适应分辨率
画面最快刷新频率55ms
b.报表
报表支持最大2万行
报表支持最大512列
c.脚本
单脚本段程序容量为32K
脚本语言为类C语言
脚本类型，应用程序脚本、定时脚本、报警脚本、用户脚本、热键脚本、事件脚本、数据改变脚本、自定义函数、画面脚本、图素脚本
d.模型
支持数据模型
支持图形模型
e.配方
配方数量，256个
配方变量数量，999个
（4）系统安全与冗余
a.系统安全
最大用户数建议不超过1000个
单个用户允许同时登录数，可配置
系统各用户在线登录信息，可查看
支持64个安全区
支持1-999优先级。1级最低，999级最高。
b.软件冗余
支持双机冗余，双网冗余
冗余数据，实时数据、历史数据、实时报警数据
支持串口、以太网口冗余检测通道
双机冗余切换时间≤1S
（5）报警及历史存储参数
a.报警
报警存储，支持报警库和关系库
报警打印，支持
语音报警，支持
报警转发，支持通过Email、手机、RTX(腾讯通)
b.历史存储
历史数据存储支持历史库和工业库
单台KingSCADA服务器最大至支持10000个变量点配置历史记录。建议超过5000个变量点需要历史存储，推荐选择工业库作为历史库
（6）数据访问参数
a.支持与关系数据库交互
支持与通用关系库交互数据，比如：SQLServer、mySQL、Access、Oracle
提供OLE DB、ODBC 、ADO交互方式
b.支持OPC规范
OPCClassic2.0接口，向下兼容
提供标准OPCServer
c.API接口访问
第三方客户端通过API接口连接最大数为8个
(2)工业历史数据库软件
本项目采用不依赖于任何第三方数据库的工业历史数据库软件，与组态软件采用相同品牌，并能兼容恢复原工业库运行保存的历史数据。
本工程需要记录大量的具有时序特征的工业现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求。该软件需具备全中文的操作界面，应支持在多语言版本操作系统下运行。本期项目要求工业历史数据库Kinghistorain3.5软件应至少具有10000个数据点授权，要求提供软件厂家正版授权标识，要求所提供软件为该软件最新版本并提供升级服务。
工业历史数据库软件主要功能是数据采集、数据存储、数据管理和数据查询，工业历史数据库软件应实现对各种现场数据、故障报警记录、操作事件、设备管理信息等资料的存取，为运营管理提供基础数据。
系统中的任何数据点都可根据用户指定的速率采样存储。实现实时的数据统计计算，如数据的累计与平均，历史数据的保存和历史数据的显示，如生成各类报表。工业历史数据库软件存储的数据是进行系统优化和调整的强有力工具。工程师可以通过这些数据检查引起某项特殊事件或事故发生的原因，管理人员可以通过报表分析整个系统的利用情况和运行效益，环境监测人员可以分析污水处理的状况，现场操作人员可以根据这些数据实现对资源的合理利用。
工业历史数据库软件性能和功能应达到以下各项要求：
1）性能要求
单台服务器应可以支持500万点的变量(Tag)点。
可以在线连续存储，并能达到60万条记录/秒的存储速度。
可压缩掉25%-95%的数据。
单客户端单点查询速度应可以达到50万条记录/秒。
任一客户端，查询任意变量、任意一天的历史数据（数据量为1万条记录）不超过5秒。
应稳定支持500个客户端并发查询，且500客户端并发查询，每秒应可达2万条记录。
2）功能要求
（1）数据采集
支持从OPC Server、IO Server、文件系统获取数据。
支持三种以上采集器数据压缩方式，压缩方式和压缩参数应可供用户配置。
支持分布式部署、应支持独立采集。
支持数据缓存、断点续传功能。
支持在线配置。
支持采集器冗余配置。
（2）数据存储
支持毫秒级数据分辨率。
支持三种以上的存储压缩方式，压缩方式和压缩参数应可供用户配置。
支持自动周期备份和压缩，可有效降低磁盘空间的占用。
支持按日、周、月进行数据归档
应为客户端的数据订阅提供参数配置
支持变量信息和历史数据导出到xls、csv、xml三种文件格式。
支持单独或者批量组态标签点，包括创建、更新、删除、查询标签点以及相关属性
支持日期、时间、离散、整型、浮点、字符串等17种数据类型，应支持数据状态集数据类型。
（3）数据查询
应支持实时数据（当前值）检索。
支持历史数据（按不同时间段、按起始时间和记录数量、按结束时间和记录数量、质量戳好坏）检索
支持标准SQL检索和扩展的高级检索。
（4）数据展示
具有专用客户端管理工具。
支持Excel Addin。
工业历史数据库客户端管理工具和Excel Addin应支持网络部署。
提供丰富的数据访问接口，如API、ODBC、OLEDB（ADO）、SDK等。
提供150个以上的API接口函数，可以使用C，C++， C#，VB等语言进行数据库开发。
支持JAVA数据访问接口，用户可以实现跨平台数据库操作。
（5）数据安全
在系统崩溃、突然掉电、程序异常退出后，工业历史数据库应保证数据文件完整有效。
支持集群冗余方式。
支持镜像功能，包括变量镜像、数据镜像、安全镜像等。应支持镜像缓存、应支持通过单向隔离网闸镜像。
支持系统的备份与恢复，包括配置信息与数据的备份与恢复。
支持用户对数据的存取授权和控制，以限制不同用户的访问权限，防止非法用户的入侵。
应具备完善的数据安全和基于角色的用户权限管理。
3）技术参数
（1）操作系统
支持Windows7专业版以上、WindowsServer2008、WindowsServer2012；32位或64位操作系统
（2）数据处理
数据采集及存储
支持多达17种数据类型
每秒存储超过60万条记录/秒
支持毫秒级的数据时间标签分辨率
数据压缩
支持采集压缩、存储压缩、文件备份压缩
数据压缩可压缩掉25%-95%的数据
数据检索
每秒检索超过50万条记录/秒
可稳定支持500客户端并发查询，每秒可并发查询2万条记录
任一客户端，查询任意变量、任意一天的历史数据（数据量为1万条记录）不超过5秒
（3）数据访问与冗余
数据访问接口
支持标准的OPC DA2.05和OPC HDA1.20
提供150个以上的API接口函数，提供C、Java、.net、OLEDB、ODBC、COM等多种接口
软件冗余
支持集群冗余
支持数据库镜像
支持历史数据文件自动备份和恢复

（六）现场控制站要求
6.1概述
本次工程总共改造6个（三期、四期）PLC主站，新增/改造各1个子站：冗余CPU模块、电源模块、PLC柜内配SPD、隔离器。
PLC1：位于1#变配电间，负责三期提升泵房、细格栅及沉砂池、三期鼓风机房，本次工程工艺改造，对PLC1进行改造，下辖新增1座现场控制子站PLC1-2（新建），负责改造单体新增设备，并增加新建进水配水井的控制；PLC4：位于三期滤池，工艺改造再生水泵房，本次工程改造泵房现场子站，并对PLC4进行改造；2PLC3：位于四期高效沉淀池，工艺中间提升泵房增加设备，对PLC软件改造；2PLC5：位于6#变电间，工艺四期再生水泵房进行改造，对PLC软件改造。其它三期PLC主站的更新改造，将原有昆腾系列PLC软、硬件进行彻底更新。
本次工程新建6个主站，1个子站：独立设置环网、冗余CPU模块、电源模块、PLC柜内配SPD、隔离器。
3PLC1：位于1#生反池控制室，负责：1#生物反应池、除臭装置
3PLC1-1：位于细格栅控制室，负责：新建细格栅曝气沉砂池、除臭装置
3PLC2：位于2#生反池控制室，负责：2#生物反应池
3PLC3：位于7#变电所控制室，负责：新建配水井、二沉池、1#碳源投加、鼓风机房、放空泵房
3PLC4：位于高效沉淀池控制室，负责：新建高效沉淀池及反冲洗废液池、加药间
3PLC5：位于8#变电所控制室，负责：新建深床滤池、膜处理车间
3PLC6：位于消毒接触池控制室，负责：新建臭氧、消毒接触池及制备间、污泥浓缩池、臭氧发生器间、液氧站、出水配水井、2#碳源投加。
现场控制PLC站应具有下列功能：实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数（压力、流量、液位等）、水质参数（DO、MLSS、NH4、NO3、PH值、TP、PO4等），并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。具有全自动控制或调节各类水泵、鼓风机、阀门、搅拌机等设备。具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。对上位机的错误指令进行屏蔽处理。用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能。能够承受运行中的各种干扰。
现场PLC站至中央控制室监控计算机系统为基于IEEE802.3标准形式的100M工业以太网光纤环网。
现场控制PLC站配置按设计图应分别包括（但不限于）以下主要控制设备：
1)	可编程序逻辑控制器（PLC）；
2)	PLC控制柜；
3)	不间断电源（UPS）；
4)	触摸屏；
5)	工业以太网光端交换机；
6)	电源及信道防雷装置；
7)	相关配套设备等等。
6.2 PLC技术要求
6.2.1总体要求
为保证工程的高质量，确保所用设备性能可靠，稳定，中标方供货时需提供PLC厂家的技术协议书。PLC应遵守这份技术协议书中的所有有关要求，如： CPU、I/O、电源等技术要求。本次工程所选PLC需为同一品牌、同一型号，且与三期、四期PLC完全兼容。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]本项目选用PLC须为国际知名品牌，需要经过防腐涂层处理。所选品牌CPU不低于四期M580 4040C配置；I/O模块不低于四期X80系列。控制站的I/O须采用与CPU相匹配的同系列、同档次的典型配置，支持热插拔。CPU与远程IO站之间采用Ethernet/IP以太网环网架构。详细配置要求见“货物需求一览表”。
每个PLC应监测和控制有关区域的所有设备和过程。设备信号应被监测并用于过程控制，并且通过数据通道送到中央控制室显示及作为控制系统档案。
中央处理器CPU应采用32位双核RISC工业级高性能处理器，主频不低于500MHz且直接支持以太网报文处理。支持实时的多任务操作系统，处理速度要求每千布尔指令处理速度不超过0.03毫秒。PLC的内置内存不应小于8MB，可扩充至4GB，内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。
PLC内部采用快速内存，用户只需通过软件即可将处理器和I/O模块、网络模块升级至最新版本。最大数字量输入/输出、模拟量输入/输出点数可达到实际使用点数4倍。
PLC具有双CPU双电源的双机热备系统。双控制器热备为硬件冗余。即主控制器机架的处理器、电源完全按照冗余配置，冗余电源模块安装在各自CPU及IO底板上，即安装2块冗余电源模块，任何部件的故障或者异常关断都应能够自动切换到备用系统。同时控制器具有独立运行模式，当系统发生故障和意外时，控制器可独立运行和监控。假如一台控制器不能工作或被诊断故障，另一台必须保证所有设备及模式能不间断地、无扰动继续自动切换运行。主备控制器的切换时间应在50-100ms之内，且应以不影响监控对象和监控系统设备正常运行、系统功能正常执行及数据的正常通讯为准则。PLC电源波动适应范围应大于±20%。
鉴于系统防雷性能的要求，输入输出模块均需具备光电隔离性能。应是完全的软件可配置,包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等。输入输出模块应有强大的自诊断能力，模块应能不依赖于处理器查询而自动生成点级的出错报告，并提供点级的时间戳（Time Stamp）信息。所有输出另加继电器隔离。模块点数参照设备清单，考虑到各PLC安装接线方便，且各PLC站控制点数不多，其开关量输入、输出模块尽量采用16点模块，模拟量输入尽量采用8路4~20mA、1~5V、0~10V的标准输入模块，模拟量输出采用4路4~20mA、1~5V、0~10V标准输出模块，各模块具体指标请参照下文设备清单。由于考虑到PLC输入输出和其他设备需要提供电源，故在每个控制站各配置开关电源，输出电压24VDC，带电压不足显示/检测输出。
PLC支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。
PLC 系统要求完全机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O模块、通讯模块、远程I/O模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的规格等级尺寸。PLC机架应为金属式框架，外部涂敷设计保证良好的机械和防腐性能，并具备模块机械锁定装置，PLC系统包括机架、各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通信模块，而没有任何的数量和类型限制。
PLC的所有模块必须是经过特殊的涂覆处理，能抗酸性和腐蚀性，特别是硫化氢气体的腐蚀，具有专用聚氨酯防腐涂层，满足或超过以下标准：；ISA S71.4； IEC 60068-2-52；G1、G2、G3 类环境或IEC/EN 60721-3-3 3C3类环境等，同时满足-20℃~70℃的宽温工作环境要求；具备ATEX认证，官方网站或样本必须有明确描述可查。
在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。
通讯模块：专用工业控制总线，实际最低通讯速率不得低于1M，或连接10/100M 工业以太网。通讯速率不随控制站点的增加而降低。
PLC整体平均故障间隔时间 (MTBF) ≥300000h，供货商应提供相关证明材料。
6.2.2模块化 
所有PLC是模块结构，插入式模块能迅速拆除而不会引起接线及其它模块的干扰，可带电热插拔。
模块的范围应包括，但不限于：
电源模块
中央处理器
通讯模块
输入/输出模块
每种模块应配置测试点、状态的LED指示，包括输入/输出状态和诊断设备故障的LED指示。
模块应容易拆除，具有保护装置以防模块插入错误的地方。
6.2.3	CPU模块
内置RAM
插入式存储卡
程序结构模块化
具有口令保护
内带通讯接口
免电池维护
在一个单独插槽系统中，应在一个金属框架中配给CPU支持模块所需的所有系统和信号电源。不允许用插口终端搭接片连结槽板。
系统中的CPU起着内部诊断检查的作用，并通过指示灯提示用户，正常运行时亮绿灯，出现故障时亮红灯。
编程软件符合IEC61131－3标准，支持以下几种不同的编程语言：
LD 梯形图
FBD 功能块
SFC 顺控图
ST 结构文本
CPU面板上应有一个接口，该接口为外围支持设备提供内部处理信息。
6.2.4电源
电源模块应提供所要求的底板电源，在电压220V，功率50Hz的电流下运行，并且可在电压变化±15%范围内继续运行。应具有过压保护功能。模板有电源状况显示，外部保险丝和电源开关。
频率范围：47~63Hz
工作温度：0~60摄氏度；
保存温度：0~85摄氏度；
相对湿度：5~95%；
6.2.5程序储存
在确定储存容量时其拟定的运行能力至少应包括10%的备用储存能力和最经济的配置。
6.2.6通讯
PLC应提供至少二种通讯接口：
1)	符合IEC标准的Modbus、DeviceNet、Profibus等现场总线方式的通讯接口，可与任何可提供现场总线方式设备控制柜通讯。中标人应提供符合IEC标准的Modbus、DeviceNet、Profibus现场总线通讯电缆及配件如：总线连接器等。
2)	工业以太网通讯接口，可与其他PLC、计算机通讯。中标人应提供工业以太网光缆及配件等。
6.2.7	输入/输出模块
1)	总则
输入/输出应被配置成当单个卡(或在大型多机架系统中的机架)故障时，不会引起所有设备停止运行。PLC输入/输出模块应可以热插拔更换。负载和后备输入/输出不得连接在同一个卡或机架上。
输入/输出应按逻辑配置并具有同样的模式。单个设备装置输入和输出应在同一机架中相邻的卡上，对于其它设备单元也具有同样的模式。
输入/输出必须提供外部信号隔离。每种输入/输出模块必须提供至少25％的备用容量，并将线接到端子。这个输入/输出备用量必须按最大考虑并且应维持到供方合同竣工。
端子应分类，以反映输入/输出卡和组的功能。
信号端子和输入/输出模块之间连接应优先考虑通过插头和插座从前面的安装板进入。如果这种方式是不可能的，则其它的方法也必须有利于拆除设备信号的连接，以快速简便的方法拆除模块或连接测试单元。
从设备来的或到设备去的标准信号应包括但不限于下列信号：
4－20mA模拟量输入信号：
(1)液位
(2)流量
(3)Do,MLSS和其它水质分析仪
(4)变速装置的速度控制
(5)调节阀的阀门位置
(6)开关柜的输入电压和电流、功率
等等
数字状态和报警输入：
(1)对于所有电机：运行/自动选择/故障
(2)根据所有电动阀：开/关/自动选择/故障
(3)流量累积脉冲
(4)关于液位、流量、水质分析和其它测量参数的上、下限报警
(5)关于设备开/关/故障状态
(6)电源故障
(7)仪表故障
等等
4－20mA模拟量输出信号：
(1)可变速度装置的控制
(2)驱动指示
等等
数字量输出：
(1)电机开/停
(2)阀门开/关
(3)PLC通讯故障
(4)驱动报警
等等
2)	模拟量输入模块
模拟量输入为4－20mA，连续的、线性的、可带浮动的，负载阻抗为500欧姆。为了便于拆除电流环路中的电路板，应提供一个外部的稳压二极管以避免环路断路。
模/数转换可达16bit分辨率。
模拟量的输入模块应单通道隔离，提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500VDC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。
3)	模拟量输出模块
模拟量输出为4－20mA, 能够驱动阻抗500欧姆。
模/数转换可达16bit分辨率。
模拟量输出应单通道隔离，与其它输出及接地隔离。在一分钟500VDC条件下测试时，隔离电阻至少为1兆欧姆。对于多个输出单元，当每个输出依次接地时，系统功能应能维持。
当负载电阻在0－500欧姆变化时，输出电流变化不大于0.1％。
输出信号内部产生的波动峰峰值、噪音或出现在输出信号上的其它不希望的分量应不超过所选输出范围的0.1％。
4)	数字量输入模块
应采用单点隔离的方法将所有输入信号与其它信号和电路隔离。
数字量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护,使之可以承受1500VAC峰值电压而不致损坏,可继续正常地工作。
此外还需满足如下功能：
(1)数据时标功能；
(2)完全软件可配置；
(3)故障锁定功能；
(4)开路检测功能；
(5)故障时标功能；
(6)隔离功能；
(7)可拆端子块。
5)	数字量输出模块
应采用单点隔离的方法将所有输出信号与其它信号和电路隔离。
数字量输出触点应通过中间继电器，能够开关一个5A, 220V.AC的电感负载，并具有开关短路保护功能。
当开关非电阻性负载时，在需要的地方，数字输出模块应配置RC电路。
此外还需满足如下功能：
(1)数据时标功能；
(2)完全软件可配置；
(3)故障锁定功能；
(4)开路检测功能；
(5)故障时标功能；
(6)隔离功能；
(7)可拆端子块。
6)	存储器容量
提供的软件所占去容量应不大于所配置存储器容量的60%。这个值在整个合同阶段应由供货商来维持，包括将来增加设备，假定所增加设备是本合同下已经安装的同类设备。
7)	触摸屏
触摸屏与PLC协议兼容，可以直接调用PLC中的数据，无需建立数据映射表、重新创建或导入标签。触摸屏支持绘制趋势图、表达式运算、数据记录、功能参数、动画显示等功能。图形触摸式，15”彩色液晶屏，1个板载以太网口，1个串行端口，1个USB 端口，不小于32Mb应用内存，带1个CF卡插槽。
 6.3 PLC配置清单
各PLC点数汇总如下：
现场控制站PLC点数统计
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]序号
	名称
	DI
	DO
	AI
	AO
	备  注

	1
	PLC1
	448
	160
	64
	16
	更新PLC1

	2
	PLC1-2
	160
	96
	24
	16
	新建PLC子站

	3
	PLC2
	160
	64
	32
	8
	更新PLC2

	4
	PLC3
	96
	48
	8
	8
	更新PLC3

	5
	PLC4
	64
	32
	32
	0
	更新PLC4

	6
	320PLC-1
	160
	64
	40
	16
	新建PLC子站

	7
	2PLC3
	48
	18
	10
	4
	扩容PLC主站

	8
	2PLC5
	24
	12
	4
	2
	扩容PLC主站

	9
	3PLC1
	512
	160
	120
	40
	新建PLC主站

	10
	3PLC1-1
	228
	128
	24
	16
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]新建PLC子站

	11
	3PLC2
	512
	160
	120
	40
	新建PLC主站

	12
	3PLC3
	160
	64
	24
	16
	新建PLC主站

	13
	3PLC4
	224
	96
	56
	32
	新建PLC主站

	14
	3PLC5
	64
	32
	16
	0
	新建PLC主站

	15
	3PLC6
	320
	160
	64
	24
	新建PLC主站


注：上表已考虑20%的备用量，改造PLC站I/O点数与图纸上不符的以本表为准。
6.3.1 更新PLC1与新增PLC1-2
原三期既有PLC1，位于1#变配电间。
原PLC型号为施耐德昆腾系列PLC，配置如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	448
	160
	64
	16


工艺控制区域包括：粗格栅进水泵房、细格栅及曝气沉砂池（三期）、生反池（三期）、鼓风机房（三期）、1#变电所、4#变电所
本次改造需对该PLC站（含PLC及柜内所有元器件）进行整体更新，并重新编写控制程序，并与上位机进行对接。
PLC1-2为本次新增子站，安装位置为1#变配电间。
PLC1-2所需配置如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	160
	96
	24
	16


PLC1-2负责接入工艺控制区域设备包括：粗格栅进水泵房改造后新增设备、细格栅及曝气沉砂池（三期）改造后新增设备、鼓风机房（三期）新增设备、进水配水井设备、厂区闸门井设备。
6.3.2 更新PLC2
原三期既有PLC，位于2#变配电间。
原PLC型号为施耐德昆腾系列PLC，配置如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	160
	64
	32
	8


工艺控制区域包括：二次提升泵房（三期）、中沉池（三期）、二沉池（三期）、除磷池（三期）、浓缩池（三、四期）、配泥井（四期）
本次改造需对该PLC站（含PLC及柜内所有元器件）进行整体更新，并重新编写控制程序，并与上位机进行对接。
6.3.3 更新PLC3
原三期既有PLC，位于三期高沉池控制间。
原PLC型号为施耐德昆腾系列PLC，配置如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	128
	64
	32
	16


工艺控制区域包括：高效沉淀池（三期）
本次改造需对该PLC站（含PLC及柜内所有元器件）进行整体更新，并重新编写控制程序，并与上位机进行对接。
6.3.4 更新PLC4及新建子站320PLC-1
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]原三期既有PLC，位于三期滤池控制间。
原PLC型号为施耐德昆腾系列PLC，配置如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	64
	32
	32
	0


工艺控制区域包括：三期滤池
该PLC附带8个PLC子站PLC4-1~PLC4-8，子站PLC型号为M340，分别控制1-8#滤池。
本次改造需对该PLC站（含PLC及柜内所有元器件）进行整体更新，并重新编写控制程序，并与上位机进行对接。
原子站320PLC-1为原再生水泵房控制PLC，型号为施耐德M340。
本次工程对再生水泵房进行改造，需将原子站320PLC-1拆除。新建子站320PLC-1的点数为：
	[bookmark: OLE_LINK23]DI
	DO
	AI
	AO

	[bookmark: _Hlk190352843]160
	64
	40
	16


6.3.5 改造2PLC3。
工艺控制区域包括：中间提升泵房（四期）、高效沉淀池（四期）、中间水质检测仪表间（新增）
本次工程需对中间提升泵房（四期）进行改造，同时接入新增中间水质检测仪表间。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]需对2PLC3站进行扩容，扩容具体点数为：
	DI
	DO
	AI
	AO

	48
	18
	10
	4


6.3.6 改造2PLC5
原四期既有PLC，位于6#变配电间。
原PLC型号为施耐德M580系列PLC。
工艺控制区域包括：加氯接触池（四期）、回用水泵房（四期）、加氯间（四期）、事故应急池（四期）
本次工程需对回用水泵房（四期）、加氯间（四期）进行改造。 
需对2PLC5站进行扩容，扩容具体点数为：
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]DI
	DO
	AI
	AO

	24
	12
	4
	2


6.3.7 新建3PLC1与3PCL1-1
3PLC1为新建PLC主站，安装位置1#生反池控制室。
工艺控制区域：新建1#生反池。
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	512
	160
	120
	40


该PLC主站需负责接入新建3PLC1-1子站，安装位置细格栅现场。
工艺控制区域：细格栅、曝气沉砂池、除臭设备。
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	228
	128
	24
	16


两套PLC需配备通讯模块与工艺配套控制设备进行通讯，需接入的工艺设备包含：精确曝气控制系统、除臭系统、内进流格栅系统、植物液喷雾系统等。
6.3.8新建3PLC2
新建3PLC2主站，安装位置2#生反池控制室
工艺控制区域：新建2#生反池。
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	512
	160
	120
	40


PLC需配备通讯模块与工艺配套控制设备进行通讯，需接入的工艺设备包含：精确曝气控制系统、除臭系统等。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]6.3.9 新建3PLC3
新建3PLC3主站，安装位置7#变配电间
工艺控制区域：二沉池配水井、二沉池、1#碳源投加装置、鼓风机房、放空泵房。
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	160
	64
	24
	16


PLC需配备通讯模块与工艺配套控制设备进行通讯，需接入的工艺设备包含：1#碳源投加装置系统、鼓风机控制柜。
6.3.10 新建3PLC4
新建3PLC4主站，安装位置高效沉淀池控制室
工艺控制区域：高效沉淀池、冲洗废液池、加药间
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	224
	96
	56
	32


PLC需配备通讯模块与工艺配套控制设备进行通讯，需接入的工艺设备包含：智能加药系统控制柜。
6.3.11 新建3PLC5
新建3PLC5主站，安装位置8#变配电间
工艺控制区域：深床滤池、膜处理车间
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	64
	32
	16
	0


PLC需配备通讯模块与工艺配套控制设备进行通讯，需接入的工艺设备包含：深床滤池现场控制站、膜处理车间系统控制柜、2#碳源投加装置控制柜。
6.3.12 新建3PLC6
新建3PLC6主站，安装位置消毒接触池控制室
工艺控制区域：臭氧、消毒接触池及制备间，污泥浓缩池，臭氧发生器间，液氧站，出水配水井
PLC配置需求如下：
	DI
	DO
	AI
	AO

	320
	160
	64
	24


PLC需配备通讯模块与工艺配套控制设备进行通讯，需接入的工艺设备包含：臭氧制备系统控制柜、液氧站系统控制柜、自动溶解计量投加系统控制柜、1#出水数据采集仪。、

6.4 PLC控制柜
控制柜必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为2mm，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到招标人和监理工程师的同意。
外表面的漆色由招标人确定。
控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。
中标人应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。
对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。
所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。
中标人应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。
每一端子必须有清楚的识别编号。
必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。
每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。
温度控制：
为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。
风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。
风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。
机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧。
隔离装置和SPD防雷装置：
根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。
根据模拟量信号输入、输出点配置（SPD防雷装置）以隔离PLC与被测控的设备。
SPD防雷装置应装设电涌保护器及浪涌专用后备保护器(SCB)。涌保护器SPD须具备CQC认证证书以及第三方检测报告。浪涌保护器(SPD)和浪涌专用后备保护器(SCB)的主要参数应满足：
 最大持续工作电压Uc：≥385V
冲击电流Iimp：≥25kA(10/350μs)
保护水平：Up <2.5 kV  
响应时间：25ns
工作温区：-40℃—+80℃
模块化结构，便于运行维护
具有遥信输出可选功能
连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。
中标人应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。
控制柜外壳保护等级不应低于IP54。
6.5工业以太网光端机
1)	链路冗余：支持冗余协议，网络故障自愈时间小于20ms；支持环间耦合功能；
2)	端口配置：多模100M光口，6个RJ45口；多模光纤接口传输距离可达5km。 
3)	支持配置备份，可通过FTP、HTTP进行备份和恢复配置，支持ABC-01(自动备份工具)方式恢复交换机配置；
4)	网络管理：支持简单网管协议，支持基于多种事件的故障诊断和报警输出；
5)	单台设备端口时延≤10us；
6)	支持基于端口的VLAN，支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议；
7)	具有多播过滤功能，支持IGMP snooping/GMRP；具有链路聚合功能，支持静态port trunk和LACP，支持的port trunk数目不少于四组；
8)	支持基于web浏览器、Telnet或相关windows组件进行配置。
9)	支持SNMP设备的OPC Server软件，可与先进的HMI/SCADA软件进行无缝整合，实时管理网络中的SNMP设备，监控网络流量和状态；
10)工业化设计：产品按工业标准设计，能在高温（0˚~60˚）、湿热、粉尘及强电磁场环境工作，冗余电源输入，现场设备应为无风扇设计，卡轨式或面板式安装方式；
11)标准认证：通过FCC、CE等国际认证； 
12）MTBF≥120000小时
6.6UPS
1)	在线是双变换;
2)	输入电压：380/220VAC;
3)	输入电压范围：120V~275V
4)	输入功率因素：>0.95
5)	输入频率：45～70Hz, 50/60Hz自适应;
6)	效率：>93%
7)	输出电压：220V AC±1%;
8)	输出电压失真度(THDU)：线性负载<2%;
9)	过载能力：105%~125%时10min；125%~150%时30s；>150%时300ms;
10)内置自动或手动旁路维修方式;
11)噪声：≤50dB;
12)运行环境：0～40摄氏度,20%~90%无冷凝;
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]13)电池容量： 3KVA、6KVA、10KVA等，60分钟;
6.7 PLC编程软件
所有PLC编程软件应是严格按质量标准开发编制的(ISO9000-3)，允许操作人员能看、了解、维护和修改。
软件应设计成模块化结构，以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。
软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围，但不限于下列范围：
1)	设备和传感器的状态和报警监视
2)	模拟量的数据采集
3)	监测和记录数据传送到其它系统
4)	设备的顺序控制
5)	闭环控制系统
6)	电源、电路、仪表、传感器、通讯或工艺设备故障时的故障安全动作。
7)	在各种情况下控制设备起动或停机
中标人应确保三年内标准软件的产品支持。
可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。在软件设计和监视运行中要装有安全程序，在任何故障条件下，采用如下最合适的安全行动：
1)	连续“保持”值(例如：当仪表故障时的模拟量输入)
2)	过程关闭
3)	回复到硬线控制系统
软件应由中标人安装在PLCs内，并提供供编程设备使用的工具。
在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方，负荷单元应由PLC轮换，使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积，在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。
（七）一体化智慧运营平台建设
7.1 概述
一体化智慧运营平台的核心建设任务包括信息化平台功能建设与智能化应用场景建设，此外还包括数据库建设、系统集成、系统安全保障、系统部署、系统测试和系统运维等。详见下表：
	序号
	任务名称
	任务描述

	1
	信息化平台功能建设
	运营平台包括大屏、PC和移动端等应用端，功能模块包括大数据驾驶舱、再生资源利用、工艺过程监控、运营管理、设备运维、巡检管理、安全管理、能碳管理、智能化应用场景、全景3D等。

	2
	智能化应用算法搭建
	运用AI算法打造智能化应用，包括工艺智能分析诊断和智慧运营专家系统，实现对工艺的分析、诊断和预警，提供智能化人机对话，达到生产提效和合理决策等目标。用于支撑平台中的智能化应用场景实现。

	3
	数据库建设
	包括数据建库、基础和业务数据整编入库等工作。

	4
	系统集成
	基于常州江边污水处理厂的应用场景和内外部条件，进行厂内外系统的集成。

	5
	系统安全保障
	从网络安全、应用安全、数据安全以及身份与访问管理等多个方面实现系统安全保障，系统需在验收前进行并通过安全风险评估。

	6
	硬件采购和部署
	按一体化智慧运营平台的需求采购硬件设备，并部署于厂内机房；软件系统正式运行前需部署于该硬件环境，并做好调试工作。

	7
	系统测试
	在平台建设过程中进行单元测试、集成测试等工作，保障平台运行稳定。

	8
	系统运维
	在质保期内，做好硬件、软件的售后运维工作，并提供培训服务和对运行故障进行及时响应。



7.2平台功能要求
7.2.1大屏决策中枢
大屏决策中枢以大数据驾驶舱的形式对厂区情况进行总体展示，从各业务功能模块中抽取关键数据，集成在对应的主题模块中。大屏决策中枢按面向对象和应用场景，分为两个层级。
[bookmark: _Toc174268416][bookmark: _Toc174268479][bookmark: _Toc193181389]7.2.1.1全厂总览驾驶舱
本模块主要实现全厂区重要核心数据和运行指标的图形化展示。
全厂总览的展示主题包括：
（1）项目概况
以图文、视频、全景等多元方式展示江边污水处理厂概况。
（2）污水指标
污水处理相关信息的重要指标，如累计污水处理量、再生水累计量、再生水水质情况、年处理量变化等。
（3）污泥指标
污泥处理相关信息的重要指标，如累计污泥处理量、累计沼气发电量、年处理量变化等。
（4）能碳指标
节能和碳排放相关信息的重要指标，如吨水能耗和碳排放量的对比，再生水、沼气、光伏发电等折算碳补偿的比例等。
（5）社会指标
展示本厂的服务情况、先进工艺应用情况等社会效益相关的指标。
[bookmark: _Toc174268480][bookmark: _Toc174268417][bookmark: _Toc193181390]7.2.1.2运行态势驾驶舱
（1） 运营总览
以驾驶舱形式展示全厂运营相关指标和运行成效，以地图或2.5D示意图结合图表的形式进行表达。支持用户通过地图或2.5D示意图实现互动；支持用户自定义生产指标和布局模式；支持通过点击关键指标下钻查询详情。所表达内容包括：
1　 水处理模块：监控和展示污水处理的各个环节主要指标，如水质、运行负荷、运行评价、实时告警等；
2　 泥处理模块：监控和展示污泥处理的相关指标，如污泥的产生、处理和资源化利用的主要指标；
3　 沼气发电：监控和展示沼气发电相关的主要指标，如沼气产量、处理去向、发电量等；
4　 膜处理：监控和展示膜处理车间运行指标，如出水水质、水量、运行泵数量等；
5　 光伏发电：监控和展示光伏发电相关的主要指标，如发电量、设备效率等。
（2）设备总览
设备总览的总体布局模块通过地图或2.5D示意图展示全厂设备的分区情况、设备位置和运行状态，并结合图表统计设备的整体运行概况。所表达内容包括：
1　 设备静态统计：统计全厂设备的静态信息，如设备数量、类型、成本、使用寿命等；
2　 设备运行统计：统计全厂设备的运行情况，如运行时间、利用率、故障和维修次数等；
3　 [bookmark: _Toc174268418][bookmark: _Toc174268481]设备健康度统计：按业务板块统计设备健康度，并进行设备趋势预测、异常告警等。
（3）安全总览
安全总览的总体布局模块可通过地图或2.5D示意图展示全厂的安全设施、人员、风险和告警分布情况，并进行各类安全相关指标的统计。所表达内容包括：
1　 人员统计信息：按业务板块区分工区、工种，并统计人员分类、在岗、位置等信息，对人员所在区域进行热点分析，并对异常滞留、非法入侵等行为进行识别告警；
2　 风险统计：统计和监控全厂安全风险，如风险等级、受控状况和风险分布情况；
3　 告警统计：汇总全厂的安全告警信息，如火灾、气体泄漏、设备运行异常、人员异常等，并评估安全告警的频率和原因；
（4）能碳总览
能碳总览模块的总体布局展示全厂的能源和碳排放分布情况，可通过地图或2.5D示意图标注不同业务板块的能耗和碳排放情况。所表达内容包括：
1　 能耗统计：实时监控和统计全厂的能耗数据，展示能耗趋势和分布情况。
2　 排放统计：实时监控全厂的碳排放和碳补偿数据，展示碳排放的来源和趋势。
（5）智能化应用总览
智能化应用总览模块的总体布局将展示精确曝气系统，智能加药系统，智能消毒系统等智能化应用系统运行状态、相关受控设备运行状态、关键控制参数实时变化等。所表达内容包括：
1　 调优参数一览：对精确曝气系统等智能应用系统的重要控制参数进行集中展示。
2　 应用成效统计：针对每种控制系统的运行成效，提出针对性的计量指标进行统计。
7.2.2网页端运营管理平台
网页端运营管理平台主要通过信息化手段建立各个生产环节业务管理模块，实现常州江边污水处理厂生产运营系统化、规范化管理。
7.2.2.1首页
首页需汇聚全厂生产、运营管理大数据，综合展示不同维度的关键数据，能够为管理人员提供厂区整体运营态势，辅助决策和综合调度指挥。
（1）结合组态图展示全厂工艺流程和核心运行数据；
（2）支持查看各区域实时运行状态，集成现场实时监测数据；
（3）综合展示各项统计汇总数据和综合指标，包含生产、设备、安全等不同主题、不同维度的管理数据。
7.2.2.2再生资源利用
再生资源利用模块主要涵盖再生水利用、沼气利用和新电利用。
（1） 再生水利用
接入低品质再生水管理、高品质再生水管理、生态补水管理、新龙商务城水源热泵能源站供水管理、惠家塘膜处理设施运行数据；管理所有再生水用户信息，包括企业、河道、园区等；对接并统计分析用水水质水量情况，分析供水需求。功能包括：
1　 用户管理：对接常州排水公司大数据中台，同步再生水用户信息。
2　 用水分析：实现再生水实时水量水质监控；生成再生水水质报告；分析再生水用水规律；支持多维度再生水水质水量统计和一键生成报表导出。
3　 供需平衡：实时监控系统供水量与用（需）水量之间的平衡关系；根据再生水供需规律，指导膜车间离线化学清洗及检修计划的安排。
（2） 沼气利用
实现沼气产出和利用的监控分析，对沼气利用设备进行实时监测。功能包括：
1　 沼气产量监测分析：记录沼气的实时产量和历史产出曲线，对沼气产量进行同环比分析，对异常情况及时发起预警提醒。
2　 沼气利用分析：记录和分析沼气用于发电、供热等不同用途的用量。
3　 运行数据监控：对沼气发电机组、沼气锅炉等设备的运行状态和参数实时监控。
（3） 新电利用
对光伏发电及沼气发电（统称为新电）产生的电能及其利用过程进行实时监控，分析光伏与沼气发电量、发电效率；统计厂内绿色能源利用情况，从能源平衡、碳减排、投资回报比等角度分析系统效能和经济性。功能包括：
1　 发电数据监控：记录光伏系统与沼气发电系统的实时发电量、累计发电量、发电效率，分析发电量的变化情况，对异常情形及时预警。
2　 经济效益分析：监控厂区新电利用情况，分析能源自给率。
3　 环境效益分析：换算光伏发电和沼气发电带来的碳减排量，评估环境保护效益。
7.2.2.3工艺过程监控
工艺监控模块主要涵盖污水处理、膜车间运行、污泥处理处置、光伏发电和水源热泵。实现生产数据实时监测、预警预报、数据查询等功能。
（1） 污水处理
1　 实现对污水处理过程中关键指标的实时监控，如进水数据、运行参数、出水数据等。
2　 对污水处理过程中的异常情况进行报警和记录
3　 接入智能加药、精确曝气系统运行参数，进行趋势分析，监控运行效果。
（2） 膜处理
1　 实现膜处理车间的运行监控，包括水质数据、设备运行数据、供水数据等。
2　 对接常州排水公司大数据中台，监测高品质再生水供水管网末端压力状态，自动发起加压泵增压供水提醒，引导膜车间提前增产。
3　 提供高品质再生水的用水趋势和规律图表，辅助工作人员合理调度生产任务，如离线化学清洗及检修安排等。
（3） 污泥处理处置
1　 实现对污泥处理处置过程中关键指标的实时监控，实现对污泥厌氧发酵过程的监控，对污泥脱水工艺过程进行监测和分析，包括污泥来源、餐厨预处理系统关键数据、厌氧发酵相关指标数据、加药系统参数、设备运行状态数据、能耗与效率分析等。
2　 根据厌氧发酵系统运行情况输出合理调配外运污泥量建议，提高沼气产量水平。
3　 对接污泥处理处置SCADA系统的报警数据，并支持下发调度工单至污泥处理处置系统管理人员，进行报警的处理。
4　 制定剩余污泥排泥时序，根据污泥厌氧消化单元和板块脱水车间的产能负荷动态调整厂外污泥运入计划。
（4） 光伏发电
1　 监测光伏发电系统的运行情况，及时发现并处理设备故障包括发电数据、设备状态数据等；
2　 分析光伏发电数据，统计厂内光伏绿色能源利用情况。
（5） 水源热泵
对水源热泵系统的运行状态的监测，包括工艺参数、设备状态、系统能效（如COP、EER）等。
7.2.2.4运营管理
运营管理模块涵盖运营看板、报警管理、调度工单管理、化验管理、库存管理和报表管理。
（1） 运营看板
运营看板整合和分析各个工艺过程运行中的实时数据，包括进水水质、水量，药剂使用情况等关键指标；参数超出预设的安全范围可发出警报；对生产运营数据（报警处理、调度工单执行、化验填报、库存及成本等）进行统计分析和趋势预测；支持看板页面图表模块化自定义配置，满足不同层级的用户需求。
（2） 报警管理
对运营管理过程中的各类报警信息进行集中管理。功能包括：
1　 报警分级：根据厂内需求，系统对报警信息进行分等分级，支持根据不同的报警等级定义不同的处理与消警机制。
2　 报警记录台账：基于实时监测数据，实现各类异常工况的自动报警并以短信、站内信、页面弹窗等多种方式通知到相关责任人。
3　 报警详情查看：支持查看报警的详细信息并运营看板中进行统计分析。
4　 报警处理：支持生产人员对报警信息进行及时处理。根据报警详情可预制定相应的处理方案与流程；处理完成后，在系统中记录处理结果；支持生成报警处理报告，为后续的生产管理提供参考。
（3） 调度工单管理
用于处理跟踪厂区各系统的生产调度业务，实现调度方案和调度指令的在线流程。功能包括：
1　 工单记录：调度工单管理模块汇集所有的调度指令和工单，包括运行监控模块产生的调度建议和日常派发的工单任务。
2　 工单下发：系统支持手动新增调度工单，进行全流程跟踪闭环。
3　 工单通知：以短信、站内信、页面弹窗等多种方式通知到相关责任人。
4　 考核评分：根据系统预设的评分标准，检查考核工单任务的执行情况。
（4） 化验管理
将传统的化验数据处理方式转换为数字化的处理方式。功能包括：
1　 化验报表：实现多种形式报表编制和导出，包括预制报表和自定义报表，自定义报表实现不同报表字段定义及公式定义。
2　 数据每日填报：根据每天的化验数据自动生成化验日报、月报等，经正式发布后化验报表数据不允许更改。
3　 化验数据填报功能同步在移动端实现。
（5） 库存管理
对厂内关键物资进行线上精细管理，功能包括：
1　 物资备件标准库：对厂内主要的生产物资、碳源、药剂等基本信息进行维护，支持物资的增、删、改、查功能。
2　 库存查询：提供便捷灵活的库存实时查询，库存低于临界值后系统自动发起预警，并推送至相关责任人。
3　 出入库登记：建立物资出入库台账，实现出库、入库的统一管理；关联物资备件标准库，出入库数据自动同步到库存台账；支持物资备件批量出库/入库，支持出入库表单在线发起、流程审批等。
4　 多数据支持：支持多人在线同时管理，库存数据同步更新。
5　 移动端支持：在移动端支持与网页端同步进行库存的登记和查看功能。
（6） 生产报表
提供灵活、便捷的报表编制、填报和查询功能。功能包括：
1　 报表编制：支持预制报表和自定义报表，可根据统计维度调用各项生产数据生产报表，可自定义报表表头的字段，报表字段支持公式计算。
2　 报表填报：各类报表在线填报，支持从系统获取实时数据或者业务统计数据，支持人工填写和校核修改，支持为报表配置自定义审批流程。
3　 报表查询：按照报表类型、创建时间、报表名称等条件查询报表，支持在线预览和导出报表。
7.2.2.5设备运维
设备运维模块基于“统一标准，数据集中”的理念，对设备信息资源进行整合与优化，构建设备资产、设备维修管理、设备保养管理等功能，结合现场移动端应用，对设备全生命周期进行监督管理。
（1） 设备看板
1　 报表分析：多维度生成设备明细报表、汇总表，包括设备维护完成率、维护金额、维修工单、维修金额、故障类别、备件耗材领用消耗、设备价值、设备三率（完好率、故障率、待修率）、综合效率等。支持按条件导出统计报表。
2　 绩效统计：对第三方人员绩效数据进行分析统计，按照不同工种、不同角色多维度评价项目整体人员效能。
（2） 设备资产
对常州江边污水处理厂的设备、管道、仪表、阀门等基础设施进行统一管理，集成全方位设备运维信息，形成统一编码体系的资产设施台账。功能包括：
1　 设备结构：设备树型结构分类并展示，支持设备信息增删改查。
2　 参数编辑：对设备自定义属性和参数的设置；对设备主体属性进行编辑和更新。
3　 设备监控：集成设备运行监测、视频监控信息，关联设备保养记录、维修记录。
4　 子设施管理：对设施关联的子设施设备及子部件进行设置管理。
5　 一物一码：利用二维码、RFID等自动识别技术，实现设备一物一码信息化管理。
6　 设备变动：可对设备进行调拨、转移、折旧、报废等管理功能，对设备变动历史进行追踪。
（3） 设备维修管理
1　 维修计划：制定设备维修计划，设定维修说明、类型，根据设定的维修周期自动生成并派发维修任务。计划与工单关联，可快速跳转工单。
2　 维修工单：按设定的周期自动生成维修工单，或在日常运维过程（巡检、保养工单的执行处理中）发起维修工单，或根据现场故障、报警信息等情况新建维修工单；支持人工派单，对维修工单进行分派、接收、撤消、工单提醒等管理；支持在维修过程中记录图片、维修工时，备件耗材消耗情况等；维修任务完成后，自动生成验收申请流程，实现全流程跟踪管理；结合移动端应用，进行维修工单发起、过程记录和结果验收等工作，通过扫码/NFC打卡，快速获取、记录维修数据。
3　 缺陷记录：包括缺陷的列表、查询、详情、导出等功能；支持按照不同等级的缺陷设置对应审批处理流程，由缺陷发起维修工单；支持将未处理完成的故障维修工单转为缺陷处理；对缺陷处理情况记录，包括工时、用料、定额，对处理结果和缺陷状态及时变更。
（4） 设备保养管理
根据制定的维护保养计划和设备保养流程，建立预防维护体系，实行设备保养操作。
1　 保养计划：提供对保养计划的增、删、改、查以及发布功能；保养项目自动关联保养sop内容；根据保养计划自动生成保养任务工单。
2　 保养工单：支持保养工单的列表展示、状态展示和查询功能；手动下达保养工单并派发给指定人员，支持多设备的批量下达操作；详细记录保养过程、图片，结合移动端应用，支持扫码/NFC打卡防偷懒，快速获取、记录保养数据；保养过程可录入耗材费用信息，数据与库存模块关联引用，自动统计保养成本；保养完成后，自动生成验收申请流程。
7.2.1.6巡检管理
巡检管理用于班组人员对厂内设施/区域进行点检或巡检，排查生产、设备或安全隐患，并通过监测数据发现问题、上报问题，按照任务类型分为生产巡检、设备点检、安全巡检。
（1） 巡检看板
提供多维度多角度数据呈现，形成统览报表展示巡检执行情况和巡检故障上报情况。功能包括：
1　 巡检统计：对巡检工单数量、工单完成率、超时完成率进行统计分析。
2　 人员统计：按人员维度统计不同班组/人员的巡检执行情况。
3　 故障统计：统计巡检故障上报率，分析故障上报趋势和厂内分布情况。
（2） 巡检排班
1　 班组管理：支持班组表的编制和发布，实现班组的设定、班组人员的配置、班次方案的增删编辑功能，设置后的班组将自动参与到部门的排班计划中。
2　 人员排班：支持按照设定好的班组和班次进行人员排班，排班支持自动循环，支持排班复制、自动排班。
3　 计划配置导入：支持排班计划的配置和导入功能。
4　 排班调整：提供请假、替班和换班功能，关联相应的审批流程。
5　 排班查询：支持查看各部门各班组的历史排班情况、当前排班情况，以及未来排班安排，在班次图上展示请假、替班、换班的信息。
6　 业务绑定：排班数据与生产运维业务关联绑定，便于及时定位当班人员，促进工单任务的快速处理和闭环。
（3） 巡检计划
结合巡检sop流程，通过巡检计划的设定，规范厂内生产、设备、安全巡检的工作流程。功能包括：
1　 制定巡检计划：按照生产、设备、安全巡检管理要求，系统支持制定巡检计划。巡检计划可以跟巡检员做绑定：系统支持巡检计划和巡检班组关联，定时推送巡检计划给值班巡检员。
2　 巡检设置：巡检计划按照“巡检项—巡检点—巡检路线”的三级体系对巡检内容进行标准化设置。包括按照生产运营对巡检管理的要求，定制维护巡检内容项目，对不同的设施/区域主体分配不同的SOP作业内容；按照生产运营巡检管理要求，根据设备和区域的划分，设置巡检点，并将巡检点和巡检内容项进行关联；按照生产运营巡检管理要求，基于巡检点的布设，进行巡检路线设置，巡检路线由若干巡检点构成。
3　 巡检打卡设置：支持在特定设施/区域设置打卡点，通过扫码/NFC识别保障现场巡检工作的有效执行。
（4） 巡检工单
按照设定的巡检计划自动生成巡检工单，通过自动/手动下发、过程反馈、结果审核等监督保障巡检工作执行。功能包括：
1　 台账管理：包括工单查询、详情查看、状态管理等。
2　 移动端巡检：巡检人员在移动APP上接受巡检任务，按照预设的巡检路线进行巡检，并能够及时上报巡检故障，并添加维修保养建议。
3　 巡检打卡：采用NFC+扫码打卡保证现场工作执行率。
4　 时限控制：设置巡检时限，超期必须说明超期原因并上报领导审批。
5　 离线巡检：在网络状态不佳或者无网络覆盖的区域，支持离线巡检，恢复网络后，上传提交离线填报数据。
6　 线上巡检：基于现场监测数据和视频监控开展线上巡检，按照预设路线顺序巡检。
7.2.2.7安全管理
根据江边污水处理厂生产运营需要，搭建安全管理模块。对接厂区视频监控、门禁、气体监测系统以及火警探测系统等，建立在线监测自动化采集体系。针对生产运营过程中的安全风险和隐患建立监测预警机制，通过流程管理加强过程控制。建立各类应急事件的响应预案库，能够对应急方案实施、应急事件现场处置提供指导和帮助
（1） 安全看板
针对厂区生产运营过程中安全管理建立数据看板，对安全管理各项风险因素管理落实情况进行数据展示。功能包括：
1　 数据报表：对厂区各类安全相关在线监测，各项风险识别和排查治理的情况可实现报表导出，数据报表编制支持预制和自定义方式。
2　 数据看板：从人员、设备、物料、管理等多个维度进行数据展示及统计分析，展示数据看板以及统计分析图表，包括报警数据、厂内视频监控、AI视频监控、厂内人员定位数据和应急管理数据的统计与分析。
（2） 安防管理
集成第三方安全系统，包括但不限于AI视频监控、门禁系统、可燃有毒气体监测系统以及火警探测系统等，对接厂区各类安防数据，实现安防一体化管理。
（3） 安全报警管理
集成安全相关的各类报警信息，平台应支持分级报警类型定义，根据不同安全状况自定义各类报警规则及相应的处置流程。功能包括：
1　 报警阈值和等级自定义：根据不同的监测参数和服务需求定义多级别的报警等级，并可关联不同强度的预警提醒方式及分级处置方式。
2　 自动报警：基于SCADA或者其他前端感知设备采集的监测数据，结合报警规则，平台应能够实现各类异常工况的自动报警。
3　 报警推送：以短信、站内信等多种通知形式进行报警推送。
4　 报警工单：支持新增报警处理工单，结合业务流程，跟踪记录报警事件的后续处理情况。
（4） 应急管理
应急管理提供应对突发事件的各类预案和流程，确保在不同情况下能够迅速、有效地响应和处理。功能包括：
1　 应急预案管理：提供响应预案编制、上传、更新的功能；提供对不同类别的应急响应预案进行分类整理，建立较为完整的应急响应预案库的功能；提供列表、文档等形式展示应急响应预案的功能。
2　 应急处置管理：支持应急事件上报，应急流程关联应急预案，提醒应急人员及时执行应急处置工作；支持应急处置记录上报、附件上传；列表展示事件处理记录，支持关键词搜索查询。
7.2.2.8能碳管理
能碳管理模块主要针对厂内的能源消耗和碳排放情况进行监测和统计分析，包括结合现35KV主变电力监控系统（上海大服）、原能源管理系统、光伏发电系统、厌氧消化系统等。通过对生产全链条的电耗、药耗情况进行监测，分析电耗/药耗趋势，异常情况及时报警。内置碳排放计算功能，通过对厂内能耗情况，碳排放、减排量的计算、统计、分析，提供节能减排建议。
（1）能碳看板
对厂内的能耗情况进行多维度统计分析，横向对比各单体/工艺线/工艺系统的能耗分布，纵向展示能耗的时间变化趋势。功能包括：
1　 能耗统计：展示厂内电、水、气等能源的总耗、单耗、同环比统计数据，支持用户自定义时间段统计分析。
2　 历史曲线：支持历史能耗曲线查询展示，支持按照工艺系统统计能耗。
3　 减排核算：对光伏发电、产沼应用数据进行统计分析，对碳减排数据进行核算和展示。
（2） 能耗监测
能耗监测模块按照工艺系统/工艺单元对厂区的能耗情况进行监控，对于明显的能耗异常及时预警并推送至相关责任人，辅助生产决策。功能包括：
1　 能耗监控：集成三四五期SCADA、污泥处置系统SCADA，膜处理车间、电力后台系统运行数据及未来碳排放仪表的监测数据，分主题进行生产能耗监控，精准把握厂区能源消耗状况。
2　 能耗评估：支持查询历史能耗曲线，综合计算单位产出能耗，综合评估生产效益指标，能够根据单位能耗指标预测未来的能源消耗状况。
3　 能耗预警：根据历史运行数据分析拟合能耗特征曲线，作为能耗基准，对于明显超基准线的能耗异常值，及时推送预警消息。
（3） 碳管控
全流程碳管控提供一种用于追踪、管理和控制碳排放措施，集中管理碳足迹的方式，帮助污水处理厂实现碳中和和可持续发展的目标。碳管控模块可针对不同工艺环节、设备、碳排类型进行碳排放、碳减排的核算分析，并给出科学的碳管理建议，帮助管理人员进行碳管理。
污水处理厂中碳核算内容应包括碳直接排放、碳间接排放，再结合碳补偿进行结算；通过算法对碳核算、碳补偿结果进行多维度、多跨度、多方式分析，并给出结论性建议。功能包括：
1　 数据收集和跟踪：通过读取收集各功能模块数据实现碳排放数据的收集、测算和跟踪。同时建立碳数据库进行分类存储。
2　 碳足迹计算：根据收集到的数据，计算跟踪碳足迹，提供准确的碳排放量计算，包括直接排放和间接排放。同时根据不同工艺环节和设备性能，进行碳排放和减排量的跟踪计算。
3　 目标设定和管理：允许用户设定碳减排目标，跟踪和管理实现这些目标的实现。提供数据可视化功能帮助用户了解减排的效果，并进行决策和优化。
4　 模拟与预测：基于采集到的数据，用户可选择不同的减排策略，比如优化能源利用、调整工艺控制策略等，通过平台模拟并预测这些策略的影响，包括减少的碳排放量和节约的成本等。
5　 碳减排建议及管理：根据碳排放情况的持续监测，给出碳减排建议。
6　 数据分析和报告：支持生成各种报表和报告，如碳足迹报告、碳管控及评估报告等。
7.2.2.9全景3D
对常州江边污水处理厂的BIM成果进行整合、集成、轻量化处理并发布，搭建轻量化全景3D功能，实现对厂内BIM成果的统一展示，满足项目可视化操作的要求。所用可视化引擎需具备承载力强、兼容性好、渲染效果好的特点。图形引擎应在市政水务、交通、民建等领域均有实际成熟的落地应用案例，应具备以下功能：
（1）模型承载力：具有较好的轻量化效果，能实现Web端多类型、大体量三维模型数据的承载与渲染，无损集成厂内BIM成果；
（2）多源数据融合：可兼容主流BIM模型格式（至少包含rvt, dgn, skp, ifc, 3dxml, fbx, 3dm等格式）；
（3）图形渲染效果：通过材质、地形、光照、阴影、植被、水面等渲染系统提供逼真的渲染效果；
（4）终端支持：支持跨平台、跨设备的多终端浏览功能；
（5）安全保障：可控制模型浏览权限、数据操作权限，保证模型、信息的数据安全。对模型源文件路径进行加密处理，客户端无法获取源文件；
（6）交互功能：支持可视化交互操作，包括模型树浏览、BIM信息浏览、模型构件定位和反向定位、距离测量、3D场景剖切、场景漫游、视点管理、标签管理、路径动画管理等在内的常见功能。
7.2.2.10智能化应用场景
（1） 智能仪表管理
1　 实时在线健康度评价：智能仪表管理系统将对进水、生化池、中间提升泵房上部署的过程仪表数据质量进行分级、分类诊断评估。
2　 自动预警功能：智能仪表管理系统可以通过运行人员设定的健康度阈值对数据质量低于一定阈值的仪表数据发出预警，提醒运行人员及时开展仪表维护工作。
（2） 智能分析诊断预警
智能分析诊断预警功能分为两阶段实现。第一阶段初步实现特定工艺场景的分析功能；第二阶段通过对运行数据的长期训练，实现对污水运行重点关注目标的工艺特征进行识别、分析、趋势判断和异常预警，为工艺运行调控提供辅助决策支持。
智能分析诊断预计的功能包括：
1　 智能工艺诊断：通过统计分析对水厂运行的相关水质指标进行诊断。当输入污水厂生化池实时运行数据后，经计算分析并与评价指标阈值进行对比，发现偏离正常运行状态的异常值，得出对污水厂生化池运行状态的诊断结果并进行及时预警。
2　 智能水质分析预警：系统能够对水质变化趋势进行有效的计算分析，提供生化池的水质实时分析结果。结果以曲线、数据和图表的形式展示。对于污水处理工艺运行的重要指标数据，能够通过水质数据变化的速率对水质变化情况进行趋势判断。同时能够根据水质预警阈值进行及时的预警。
（3） 水务AI专家
水务AI专家利用AI大语言模型技术，吸纳水务业务数据和外部注入的文本资料，搭建排水专业垂直领域AI大模型，形成可对话可交互的智能问答专家，辅助进行快速访问和查询。水务AI专家功能分为两阶段实现。第一阶段初步实现通用型知识解答、运行数据查询、运行日报总结功能；第二阶段实现专业知识解答、生成分析图表、提供运行建议等功能。
水务AI专家的功能包括：
1　 水务知识智能问答：内置水务治理专业知识，AI通过检索内置的专业知识库可进行水务专业相关问题解答。
2　 业务信息快捷查询：可直接通过对话形式，实现系统内主要业务管理信息的快捷查询。如通过对话快速调出功能页面、快速调阅工单等。
3　 业务数据智能填报：水务AI专家可根据关键词快捷发起数据填报功能，如发起故障工单、新增采购申请、录入设备信息等。
4　 关键指标实时统计：水务AI专家可根据用户需求，获取平台业务端各类数据，支持用户通过对话进行数据查询，并可根据数据生成简单的二维报表与饼图、柱图、曲线图等统计图表。
5　 文本内容快速总结：支持结合厂内测点数据、指标数据、人工录入数据等数据源与上传的资料文本内容，快速总结资料文档关键词、关键内容与结论，并支持总结生成每日运行报告等运行简报。
6　 移动端功能：移动端同步设置水务AI专家功能，实现信息快捷查询、信息智能填报、智能统计分析、文本内容快速总结等网页端相同功能。
（4） 智能加药
平台与五期智能加药系统进行集成。接入智能加药系统关键控制参数，智能加药相关设备运行状态，控制效果数据，并以图、表等形式在本平台中进行展示。
（5） 智能消毒
平台与五期智能消毒控制系统进行集成。接入臭氧投加控制系统的关键控制参数，加药系统的关键控制参数，设备运行状态，控制效果数据，并以图、表等形式在本平台中进行展示。
（6） 精确曝气
平台与五期精确曝气系统进行集成。接入精确曝气系统关键控制参数，精确曝气系统相关设备运行状态，控制效果数据，并应以图、表等形式在本平台中进行展示。
7.2.2.11系统管理
提供智慧运营平台的基础数据和权限配置的功能，应包括组织管理、设备信息、区域信息、测点管理、指标管理、sop管理、报表管理、流程管理等功能。
7.2.3移动端应用
提供业务端部分功能相对应的移动端功能，包括个人工作台、生产数据查询、设备巡检、化验管理、报警管理、出入库。
（1） 个人工作台
针对不同角色和使用场景整合高频功能，让用户无需频繁操作即可快速定位到相应的功能模块，完成日常运营工作。
（2） 生产数据查询
生产数据查询模块用于厂区管理人员查看常州江边污水处理厂生产运行关键数据。功能包括：
1　 生产总览：以卡片式网格布局展示常州江边污水处理厂污水、污泥、膜车间、光伏发电系统主要KPI指标，每个指标包含数值和环比增长率统计。
2　 历史运行曲线查询：对用户比较关注的测点和指标，支持自定义查询统计，以曲线或表格的形式展示指标值的历史变化情况。
（3） 巡检管理
巡检管理模块配合网页端功能，提供一套完整的现场操作流程。第三方运维人员可结合移动端应用，进行巡检工单查看、派单和处理工作。
1　 工单下达：运维单位人员可以根据厂区实际工作和巡检时间，或当前值班班组进行快速下达并指派给相应人员，管理人员及现场操作人员通过工单列表快速掌握工单状态。
2　 待办任务：现场操作人员根据工单派发情况收到待办任务，结合现场情况进行执行处理。
3　 巡检打卡：根据巡检任务扫描巡检设备二维码或RFID，进行到点打卡。
4　 任务反馈：巡检人员可进行巡检任务反馈、图片上传、完成情况描述。
5　 离线巡检：对信号难以覆盖的特殊点位，支持离线巡检，恢复网络后上传提交巡检结果。
（4） 设备维保
提供移动端故障上报、维修保养执行功能，使现场运维人员能够快速响应和处理各类维保问题。
1　 工单详情：通过移动端接收或指派维修或保养任务，查看故障详细信息、维修情况和关联的设备信息。
2　 任务执行：在移动端填报故障维修情况、备件更换情况及耗材，并提交审批流程。
3　 验收确认：在移动端进行验收确认并同步消息至后台，进行报警消除。
（5） 化验管理
1　 化验采样管理：根据化验任务，对样品信息、数量、采购过程图片进行上传和监督管理。
2　 化验结果填报与审核：化验员填报化验结果，并提交主管审核；化验主管根据结果信息填写审核意见。
3　 化验报表：结合化验数据自动生成日报、月报，支持在移动端进行查看。
（6） 报警管理
1　 报警台账：查看报警具体信息，包括报警位置、类型、等级、详情和处理情况。
2　 报警处置：关联其他模块的工单执行功能，对报警所下达的工单进行现场反馈，提交审批流程。
（7） 库存管理
库存管理模块提供了厂内物资的实时库存查询和出入库功能，实现主要库存物资便捷查询和统计，出入库实时登记，掌握厂内物料消耗情况。功能包括：
1　 货物识别：现场持移动终端，扫描入库单条码识别订单并打印货物条码，进行入库操作。
2　 入库管理：支持单个或批量扫码入库，入库成功后自动生成入库记录。
3　 出库管理：扫描领用单进行现场出库操作，扫码核对出库物品，确认后完成出库，并自动更新库存，出库后自动生成出库记录。
7.3智能化应用算法要求
7.3.1智能仪表关联系统算法
江边污水处理厂五期部署的精确曝气，智能加药等智能控制系统，其运行效果依赖于在线监测数据的准确性。因此有必要对每项监测仪表的数据质量进行实时评估，并根据评估结果提示对相关仪表进行及时维护，维持整体的仪表数据质量的准确性。
智能仪表管理系统应以数据驱动的AI智能算法为基础，结合统计分析模型，通过单个仪表历史数据，不同仪表间数据相关性，整合实验室数据交叉分析，实时评估单个仪表的数据健康度KPI。并通过对单个仪表分配合理的权重系数，计算分层的仪表健康度KPI，智能诊断智慧化水厂大量在线仪表的健康状况。
7.3.2智能工艺诊断与分析预警系统算法
工艺智能分析诊断系统应以多元统计分析方法为核心工具，根据污水厂的工艺流程、运行工况、设备参数、进水条件等为基础，进行模型的定制开发，对生化池运行实现有效的诊断与分析。计算数据应包括但不限于江边污水处理厂五期进水水质数据，生化池过程数据，设备运行数据、实验室化验数据等实时与历史数据。数据经清洗后用于模型的构建与训练，训练完成的模型可以基于实时数据对生化池的水质运行指标进行有效诊断。
智能水质分析预警系统采用数据驱动和知识引导的AI人工智能技术路线，将多种机器学习算法串联耦合形成AI混合模型，用于污水处理工艺优化AI模型的训练，并与传统污水处理机理模型进行有效性交叉验证。能够实现对微生物反应速率、水质指标的准确仿真与预警，保证水质达标排放。
7.3.3水务AI专家系统算法
水务AI专家系统集成最新的人工智能技术，包括AI大模型技术、自然语言处理、知识图谱等，构建一个全面、专业、落地的水务知识库，结合实时监测数据和历史运行资料，实现对污水厂运行数据的深度分析、运维业务处理和智能决策支持，有效提升管理效能，同时推动水务管理领域的技术创新。
为实现水务AI专家相关功能，同时综合考虑AI大模型技术特点和算力资源要求，本项目所应用的AI大模型系统应基于基础的开源大模型，结合大模型微调、检索增强生成（RAG）和提示词工程等技术，研发适配本项目业务功能需求的水务大模型，支撑相关功能应用。包括：
（1）水务大模型微调
基于基础的开源大模型，平台内置一套水务运维行业的专业术语、业务流程和标准操作规程，作为大模型训练基础，实现大模型的回答精确度和业务匹配度。
（2）提示词设计
结合不同的水厂系统管理业务场景设计专门的提示词，并针对大模型在业务逻辑理解和操作流程反馈上的表现进行不断优化，确保模型能够正确理解并准确执行复杂的任务。同时应通过提示词设计，确保在多轮对话中能够保持上下文信息，保持信息理解和任务执行的连续性。
（3）检索增强生成（RAG）结合
构建与水厂运行管理业务相关的知识库，并与现有系统数据进行实时同步与动态更新，确保大模型能够根据用户输入的模糊查询指令，在理解上下文的基础上，再通过检索模块进行精确的数据检索和呈现。在RAG框架下，通过提示词将大模型生成的结果与检索出的准确数据结合，一方面保证生成结果的语言流畅性，同时确保内容的准确性，提升问答交互体验，充分发挥大模型的技术能力与应用价值。
7.4平台技术设计要求
7.4.1数据库设计要求
江边污水处理厂数据库建设应遵循数据的标准性与规范性原则、数据的实用性与完整性原则、数据的独立性和可扩展性原则、数据安全性原则和数据分级管理机制。
根据江边污水处理厂业务应用场景，数据库从大类上应分为基础数据库、监测数据库和业务数据库，在各数据库建设的同时，建立相应的元数据库，实现各类数据的统一存储。
（1）基础数据库
基础数据库包括常州江边污水处理厂机械设备、仪表阀门、人员机构、区域信息等结构化数据以及厂内建筑、设备、管道、仪表、阀门、景观等的BIM模型信息，作为本项目的基础资产。
（2）监测数据库
监测数据库主要用于储存实时采集的时序数据，监测数据库按监测对象可分为生产、设备、人员、安全与视频监控等数据。应对实时监测数据建立标准化处理工作流程，对数据进行清洗与抽取，包括对数据进行识别判断，剔除异常数据，识别超阈值数据，最后根据数据类型进行分类存储管理。
（3）业务数据库
业务数据库包含结构化数据库和非结构化数据库，其中结构化数据库应包括运维数据库、模型数据库、知识数据库等。
7.4.2系统集成要求
根据江边污水处理厂业务应用场景，需集成的对象包括以下内容。
（1） 常排大数据平台：智慧运营平台与常排大数据平台的集成主要在数据层面，根据大数据平台的要求推送厂内运行监测数据和统计指标数据；根据厂内管理需求，从大数据平台获取相关运行数据和各类信息数据。
（2） 常排设备管理系统：按照设备管理系统的统一编码规则对厂内设备进行逐一编码，并将维修记录、关键设备运行状态及能耗与设备管理系统对接。
（3） 三四五期SCADA系统和PLC系统：智慧运营平台与三四五期污水处理SCADA系统进行数据对接，并对各类关键数据进行展示、统计、分析。与SCADA的对接应通过设置需要采集数据的点位，并由SCADA系统将配置好的点位数据通过协议发送到智慧运营平台。其中三四期点位约10000个，五期点位约8000个。
（4） 污泥SCADA系统：智慧运营平台与污泥处理SCADA系统进行数据对接，包含污泥处理处置全过程关键数据指标。污泥点位数量约15000个。污泥SCADA系统的对接方式同三四五期污水处理SCADA系统。
（5） 其他厂内信息系统：包括厂内安防系统、厂内电力后台系统、碳排放仪表、智能加药系统、智能消毒系统、精确曝气系统、人员定位系统等。智慧运营平台根据业务需要接入上述系统关键数据并实现查看、分析和应用。
7.4.3系统安全要求
平台应通过多层次的安全控制措施，确保系统在各个领域的安全性，并参考国际《ISO/IEC 27001信息安全管理体系（ISMS）标准》以保障系统数据的保密性、完整性和可用性。平台应从网络安全、应用安全、数据安全、用户身份与访问管理、安全备份与灾难回复等多个方面采取措施，确保平台在面临多样化的安全威胁时具备坚实的防护能力。
一体化智慧运营平台应在项目验收前通过安全风险评估。
7.4.4应用支撑选型要求
一体化智慧运营平台部署于常州江边污水处理厂内网环境，平台优先采用成熟、稳定和主流的技术栈，以适应当前和未来较长时间的发展需求。
（1）操作系统
选择Linux内核操作系统，可考虑选用Linux内核的国产化版本操作系统。
（2）数据库
采用主流的关系型数据库，也可考虑选用国产关系型数据库；根据实际项目情况可配合使用缓存数据库、Nosql数据库等技术。
（3）开发语言
推荐使用Java作为开发语言，配合适用的框架和项目管理工具。
（4）虚拟化和容器化
推荐采用虚拟化+容器化技术进行CI/CD部署。
（5）三维仿真引擎
宜采用Web端渲染的三维仿真引擎，实现网页端的三维场景访问。
（6）其他
可以根据项目需要可采用工作流引擎、定时任务引擎、报表引擎等，以提升开发效率。
7.4.5其他性能要求
（1）可用性
一体化智慧运营平台应具有稳定性强、实时性高的特点，平台上线后，应保证其容纳用户数大于300个，并发数大于50，可存储数据量不低于TB级。
（2）实用性
1　 业务管理实用性：平台应充分考虑各业务层次、各环节管理中数据处理的便利和可行性，合理设计数据的填报、上传和导入模式。平台运行模式需符合厂内管理方式及管理流程要求、符合其实际情况和功能要求。
2　 用户操作实用性：平台应遵循统一UI设计标准、移动端App集成技术标准、统一数据集成标准、单点登录集成标准等统一要求，确保平台前端界面在各类终端（包括大屏展示端、网页端、移动端）能够满足自适应要求，在各常用分辨率下均具有较好的视觉效果。界面风格一致，美观大方优化，用户操作界面和操作提示友好，提供流程导航等快捷工具、菜单、报表、语言等界面元素符合常用习惯。
（3）开放性
平台提供完备的信息共享和信息交换接口，提供完整接口手册及数据字典，以保证各系统间数据的一致性和及时性。平台应实现与常州江边污水处理厂现有各类系统的系统集成，以及与相关的政府监管平台的数据集成，需为后续平台运维与扩展预留接口。
7.5系统部署要求
一体化智慧运营平台部署于常州江边污水处理厂中央控制室中心机房，通过厂内局域网与SCADA系统、安防系统以及其他智能化应用系统（包括精确曝气系统、智能加药系统等）进行通讯。
相关的硬件设备要求详见《货物需求一览表》。


（八）人员定位系统建设
8.1 GIS大屏实时显示功能
通过丰富的图形化及可视化，实现对企业内部人员、外来人员、车辆在厂区全覆盖式的实时定位展示、实时报警事件统计、厂区人员分布热力图、保障人员安全，规避生产隐患，全面保障企业安全生产。全厂人员位置信息、视频监控信息、电子围栏信息、统计信息等的全面可视化展示，为安保人员提供直观展示，为领导或者来访参观者展现良好的企业形象。
8.1.1.地图操作
支持2.5D地图显示、可缩放、旋转，360°查看厂区人员分布，地图罗盘控件（控制地图旋转视角）。
8.1.2 人员搜索
支持单一人员搜索功能，及时查找某一人员的实时位置信息。
8.1.3 人员查询
单点击人员图标，可扩展展示人员姓名、部门、岗位、卡号、人员类别、工号、照片等信息；支持历史轨迹快捷按钮、一键销警快捷按钮展示。
8.1.4 分类展示
支持不同角色区分展示，动态显示人员数量，以及分区域、分类别显示统计数量。
8.1.5 快捷工具
系统可显示地图总览、电子围栏、报警信息、工具按钮、监控查看（在地图上选择查看的摄像头，可以链接到视频监控）。
8.2实时定位追踪
8.2.1人员定位
系统能够对区域内已佩带定位标签的人员进行实时位置管理，采用室内蓝牙定位方式进行室内楼层及区域的定位，以及室外区域采用北斗RTK的定位管理，实现人员实时动态任意位置实时监控管理。
8.2.2分类显示
不同职责的人员（承包商、监理、作业负责人、作业人、现场监护人等）会以不同的形式展现在系统界面，并予以相应的权限。可单独追踪某个人员的运动状态。不同类型的人员可选择不同的图标，地图上可按部门（设备、质量、安环）、人员类型（员工、访客、承包商）显示人员位置。
8.3历史轨迹查询
8.3.1轨迹查询
历史轨迹查询，系统支持按姓名、卡号模糊搜索；或实时定位界面点击某个人员，可以查看该人员的历史轨迹，平台支持输入人员名称、时间段，查询历史的移动轨迹，人员活动轨迹的显示，可以动态显示为带箭头的路径，或者以动画的形式以定位人员为中心显示人从起始位置到结束位置的移动。支持一键查看人员从起始时间到终止时间全轨迹查询。
8.3.2轨迹播放
系统支持人员历史轨迹的倍速调节播放、播放时间轴拖动播放、轨迹跨天播放，每次查询的时间段可以大于 24 小时，支持跨天查询。支持本地存储和云端存储两种方式，默认存储时长为12个月，存储时间可按企业要求进行灵活部署；
8.4电子围栏
在可视化 GIS 系统中划定报警区域电子围栏，可根据管理需求设定人员活动范围，配合行为管控策略，实现人员不安全行为的智能管控。支持对各类人员分区、分类管理和授权，对未授权人员进出围栏时报警；对特定区域未授权进入、人员离岗（尤其是特殊作业监护人的离岗）、串岗、超员、缺员、滞留、静止等行为实时报警。
可以设定生效时间和范围，围栏生效部门以及例外人员；电子围栏可以在地图上划定。在系统电子地图上可快速完成电子围栏圈定。具体围栏区域设置根据现场实际情况决定。
8.5.风险预警
8.5.1一键SOS呼救报警
当厂区员工遇到紧急情况时，可按下随身携带的定位识别卡上的的报警按钮，系统会将员工报警信息第一时间发送到中控中心，在监控页面有报警声音提示及人员图标闪烁提示。定位系统支持对接短信服务，通过手机短信形式发送给部门负责人及安保人员，及时前往报警地点进行救助。并可通过视频联动功能查看报警地实时监控信息；
8.5.2超员报警
生产单元内同一时间操作人员人数超过一定数量后，系统自动报警。超员人数、限制区域可根据企业自身情况自定义设置；
8.5.3缺员报警
主要针对重点岗位、中控制、消防室、值班室等岗位区域，当有人员脱岗时，系统自动报警提示管控区域缺员；
8.5.4静止报警
当员工在危险区域内一段时间不移动，自动报警,提示值守人员迅速查明情况。报警伴有声音提醒，报警位置应能够在地图上显示。限制人员、静止时长、限制区域可根据企业需求自定义设置；
8.5.5越界报警
规范一线员工尤其是承包商作业人员的活动禁止区域，一旦擅自离岗、串岗，立即自动报警。限制人员、限制区域可根据企业需求自定义设置；
8.5.6进入报警
禁止人员进入区域，当有人员进入之后系统会自动报警提示该区域有人进入
8.5.7滞留报警
重点区域、重大危险源区域，不允许人员长时间滞留。当人员进入重点管控区域超过一定时间，系统自动报警，可提醒人员离开该管控区域；
8.5.8低电报警
当人员识别电量低于20%时，系统自动报警提示；
8.5.9报警指令下发
系统支持文字指令下发，定位卡语音报警提醒。
8.6人员聚集风险监测系统
8.6.1聚集风险预警
基于人员聚集风险模型，数据采集间隔小于 5 秒、延时不超过 5 秒、模型计算周期10秒，定位精度误差不大于5米。基于人员聚集风险模型，实时监测任意位置的聚集风险，展示人员聚集数量及人员信息清单，记录聚集的区域、时长，可对一个月内的聚集情况进行查询。
8.6.2聚集风险分级
系统支持预警分级展示，根据人员聚集数量进行分类。具体分级如下：
3人为黄色预警；
4-6人为橙色预警；
6人以上为红色预警。
8.6.3预警管控
系统支持按照不同的预警等级配置不同的通知人员。当发生聚集报警时，系统会自动通知相应的人员，以便及时采取措施进行管控。
8.6.4可视化展示
一旦发生聚集报警，系统会在大屏地图上进行可视化展示。展示内容包括聚集的区域、聚集的人数以及聚集的时长。这些信息将持续显示，直到聚集报警结束。
8.6.5灵活配置
系统具有灵活的配置功能，可以根据需要进行各项参数的设置。具体配置项包括：
聚集人数和聚集区域半径可配置；
生效区域和静默区域可配置，支持多选；
生效日期和生效时间可配置；
生效部门和例外人员可配置。
8.7统计分析功能
8.7.1人数统计
系统支持按区域、车间、部门等多种类型人员统计展示；支持员工、访客、承包商数量统计分析，支持折线、饼图展示。
8.7.2报警统计
系统支持当日报警记录统计与前一天的数据对比分析；支持查询不同时间高发报警区域、报警人员类别、报警类型统计等统计分析，可查看当月报警数量走势图，可将统计数据导入报表查看。
8.7.3部门在线率统计
支持不同部门实时在线率、历史在线率统计。支持按照部门、在线率、统计时间查询。
8.8视频监控联动
系统支持海康、大华等主流监控品牌，可在人员定位实时展示界面直接查看监控信息。
系统支持报警联动功能，系统接收到人员报警信息后，可关联附近摄像头，及时调取监控信息。
8.9人员管理及设备管理
8.9.1人员管理
系统具备人员管理功能，可新增、导入、修改、删除人员信息，包括员工、承包商、访客等不同类型人员。批量导入（包含姓名、部门、岗位、性别、定位卡号、身份、照片等），支持批量导入照片，支持一键导出详细人员列表，支持单条信息修改、删除；人员定位图标配置等。
8.9.2设备管理
系统支持定位卡、定位信标的新增、导入、修改、删除，可查看设备的在线/离线状态，实时监测识别卡的电量状态。支持定位卡低电报警提醒。
系统支持对定位信标位置管理，支持在系统地图上查看定位信标位置、信标的编码，信标运行状态等信息。
8.9.3人脸识别发卡机管理
系统支持查看发卡机详细情况，支持查看发卡机中对应的卡片型号，发卡机启用情况，投放数量信息。支持在系统中查看发卡机的卡片情况，支持查看定位卡卡号，对应的电量情况，空闲卡槽位置等。
可查看人脸识别发卡机发卡记录，发卡人员姓名、发卡卡号、认证方式、发卡方式等；可设置发卡机发卡方式为固定发卡/随机发卡。
8.10最终位置查询
可查看某段时间内（事故发生前），某一时刻在线人员所在的位置，为事故后制定合理有效的应急救援方案提供数据支撑。
8.11账户权限管理
系统后台支持角色管理，可为人员创建账户、关联角色。账户功能菜单权限灵活设置。实现对各功能的增、删、改、查、操作权限划分，可以细分至每一个功能的按钮权限。同时具备临时访客功能，用于上级领导等临时人员视察、检查等情况，临时访客功能应具备便捷性，具有独立的历史记录，便于查询。
8.11.1岗位管理
系统支持新增、批量导入岗位（包含岗位名称、岗位职责），显示岗位列表，支持修改、删除。
8.11.2部门管理
系统支持新增、批量导入部门（包含部门名称、部门负责人、负责人电话），显示部门结构及列表，支持修改、删除。
8.11.3角色管理
新增、显示角色列表、查看详情、为角色配置权限、修改、删除；权限包含：功能菜单权限、区域数据权限、人员数据权限、巡更数据权限。
8.11.4用户管理
显示用户列表，对用户实现是否禁用、修改、删除的管理。
8.12系统管理
8.12.1日志查询
定位系统支持对平台的登录日志、操作日志、定位日志进行查询，查看人员登录终端IP地址、登录名、操作情况等信息。定位日志中可查看定位卡的数据传输信息，定位信息，接收到的设备信息等情况。
8.13地图管理
地图名称、地图类型、当前是否启用查看。
8.14轻量化APP管理
当管理层不在厂区内或不方便查看电脑时，可通过APP软件等方式通过手机快速进入人员定位管理后台，查看厂区实时状态。
移动应用支持当前主流移动平台Android（安卓）的移动终端应用，可满足企业移动办公的需求，能够快速全面的将移动办公、辅助分析及消息提醒等推送到管理人员和业务人员的手机中，为企业提供移动的实时的信息化服务，实现智慧管控在移动终端上的延伸使用。
具体功能包括：厂区人员实时定位、特定人员目标跟踪、行为轨迹分析查看、各类报警事件查看、企业数据统计分析。
8.15人员定位系统配套硬件技术要求
8.15.1人员定位卡（含4G物联网卡及质保期资费）
1.使用高精度定位模块，融合BLE+BDS+RTK+4G技术，支持多种定位模式，内置动静判断、可进行位置追踪、休眠模式转换，省电更高效。支持语音播报，震动，指示灯提示等多种功能
2.防护等级：IP67
3.防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
4.定位方式：BLE+BDS+RTK定位
5.传输方式：4G
6.更新频率：1s
7.定位精度：室内外融合定位，定位精度1-5M
8.拓展功能：支持人脸发卡机，智能发卡
9.充电方式：磁吸充电，支持智能人脸识别发卡机，集中充电柜等设备
10.续航时间：15H
11.卫星跟踪频点：GPS/QZSS: L1/L5
12.BeiDou : B1I/B2a
13.GALILEO: E1/E5a
14.GLONASS: G1
15.接收灵敏度：跟踪灵敏度不低于 -165dBm
16.重捕获灵敏度不低于 -160dBm
17.数据更新频率：1Hz
21.蓝牙频率范围（参考）：2400MHz-2483.5MHz(BLE)
22.蓝牙发射功率：-20dBm到8dBm(可调)，默认0dBm
23.蓝牙接收灵敏度：-96dBm(BLE)
24.工作温度 -20℃~75℃
25.工作湿度 0%∽90%不凝结
8.15.2蓝牙信标
1.集成的低功耗蓝牙（BLE）射频，可用作精准定位、室内寻路、资产跟踪以及基于周边位置的推送通知服务的信标；低功耗、体积小、安装方便，支持密码保护，支持无线固件升级。
2.防护等级：IP68
3.防爆标志：Ex ia IIC T6 Ga/Ex ia IIIC T80℃ Da
4.防腐等级：WF2
5.静态抗压：20吨
6.无线标准: 蓝牙5.0
7.供电方式：电池供电
8.续航时间：≥8年
9.粉尘防爆等级：Ex ibD 21 T80℃ 
10.数据速率：250 kbps /1 Mbps/2 Mbps
11.无线标准：蓝牙（BLE)5.0
12.发射功率: -20dBm—4dBm(默认-3dBm)
13.频率范围（参考）：2400MHz~2483.5MHz
14.接收灵敏度不低于: -94dBm
15.工作模式: Peripheral
16.工作温度 -40℃~85℃
17.工作湿度 10%~95%不凝结
18.存储温度 -40℃~85℃
19.存储湿度 10%~95%不凝结
20.整机尺寸（参考）：110mm×85mm×25.5mm
21.整机重量（参考）：150g±5g
22.电池容量：≥4000mAh
8.15.3北斗一体化差分基站
1.针对地表位移监测、形变监测的专业高精度接收机，支持BDS、GPS、QZSS、GLONASS等多系统、多频点，支持双频RTK算法，可以提供稳定的高质量原始观测量输出以及厘米级高精度定位服务。
2.材质：PC+ABS+铝合金
3.防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb / EX ib IIC T130℃ Db
4.防护等级：IP68
5.供电：9~36V DC
6.功耗：1.8W
7.频段：GPS/QZSS L1, L2，L5
BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a
GLONASS E1/E5a/E5b
8.数据输出：RS485 支持标准 Modbus 协议
9.单点定位：平面：1.5m 高程：2.5m
10.RTK：平面：8mm+1ppm 高程：15mm+1ppm
11.静态解算：平面：2.5mm 高程：5mm
12.高程检测：支持
13.通信模式：4G 全网通
LTE FDD: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA: B34/B39
CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8
GSM: 900/1800MHz
14.升级：支持远程升级
15.防震：IEC60068-2-6
16.存储：32G TF 卡内部存储
17.天线：GNSS+LTE+WIFI 一体化天线
18.工作温度：-40℃~﹢85℃
19.存储温度：-40℃~﹢85℃
8.15.4车载定位仪（含4G物联网卡及质保期资费）
颜色：黑色
供电方式：电源供电 ，支持点烟器供电
定位频率：1HZ 
速度检测：支持 
定位方式：BLE+GNSS+UWB
识别时间：小于300ms
通信方式：4G 或LORA（可拓展5G）
OTA：支持
工作温度 -20℃~70℃
工作湿度 10%∽95%不凝结
存储温度 -30℃∽70℃
存储湿度 10%∽95%不凝结
8.15.5人脸识别发卡机
参考尺寸：L650*W250*H1900mm
产品规格：可同时支持80口
颜色：白色（默认）
材质：镀锌钢
人脸识别：支持 
LED显示屏：不低于43寸（941.2mm*529.4mm）
功率：≤700W
供电方式：电源供电 
语音：支持识别成功与还卡等语音通知 
识别准确率：96% 
识别时间：小于300ms
通信方式：4G、局域网
OTA：支持
可定制：身份证识别、IC识别 
广告待机：支持广告图片播放功能 
工作温度 -20℃~70℃
工作湿度 10%∽95%不凝结
存储温度 -30℃∽70℃
存储湿度 10%∽95%不凝结
（九）视频系统
9.1概述
本项目设立视频系统，包括全厂三、四、五期的视频监视系统。
本次新增设备需与三、四期视频监视系统完全兼容。
视频系统用于监视各主要构筑物机械设备、电气设备的运行情况，系统由现场摄像机、视频传输设备、视频控制设备等组成。
现场摄像机分为固定摄像机、室内普通球机、防腐型球机。摄像机应为400万像素数字高清红外摄像机，室外摄像机安装在立杆上，承包人应根据现场实际情况提供安装支架及立柱。
视频传输设备主要包括视频光纤收发器、光端机箱等通过网线和光缆将视频图像和控制信号传输至中央控制室。
视频控制设备主要包括安防监控综合管理平台、硬盘录像机、监视器、视频计算机等组成，管理中心的值班人员可通过视频计算机对球机进行控制，可根据现场需要随意灵活的进行调整，另外还可以对球机设置预置位，与报警设备进行联动，使整个区域做到真正监控无死角。管理人员可通过安防监控综合管理平台对所有安防设备进行统一管理。
9.2室内球形摄像机
（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.0005lux/F1.6 0Lux；
（3）内置100米红外灯补光；
（4）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 
（5）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；
（6）支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；
（7）支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；
（6）支持1路音频输入和1路音频输出；内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
（6）支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
9.3 室外球形摄像机
（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；
（3）最大补光距离：30m（白光）；150m（红外）；
（4）补光类型：红外+白光；
（5）镜头焦距：4.8mm～154mm；镜头光圈：F1.6~F4.0；光学变倍：32倍；
（6）视场角：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°；
（7）定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
（8）周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
（9）人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
（10）光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；
（11）语音对讲：支持；
（12）报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；报警输出：1路；
（13）供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）；
（14）防护等级：IP66；
（15）球机尺寸：6寸；
9.4防爆摄像机
（1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）最低照度：彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6；
（3）镜头焦距：5.4mm～135mm；镜头光圈：F1.6～F4.0；光学变倍：25倍；
（4）视场角：水平：59.8°～2.8°；垂直：33.7°～1.9°；对角：63.3°～4°；
（5）定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；
（6）周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；
（7）人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
（12）报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；报警输出：1路；
（13）防护等级：IP68；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
（14）球机尺寸：防爆球；
9.5 磁盘阵列（36盘位）
（1）单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存；
（2）4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
（3）默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，支持2张PCIE标卡；
（4）可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
（5）1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
（6）支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
（7）支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
（8）可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
（9）支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
（10）可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行；
（11）可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台；
（12）支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
（13）支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
9.6视频服务器
集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统，国产化服务器，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。
一、软件参数
1、性能规格：单台支持视频1100路、门禁及门口机共计256路、室内机3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力；
2、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统；
3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
4、安全数据库
（1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密；
（2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等；
5、视频监控
（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
（2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置；
6、门禁管理
（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；
（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；
7、访客管理
（1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；
（2）访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；
（3）支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果；
8、停车管理
（1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；
（2）平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席；
9、人员布控
（1）支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中，一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中;
（2）支持人脸复核功能，按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步；
10、系统运维
（1）系统运维监管，设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等，保障平台系统稳定运行；
11、移动端
（1）APP 支持鸿蒙操作系统，可进行移动端实时视频预览、音频对讲、录像回放、远程开关门；
（2）支持APP/H5 访客预约，根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约，同时以短信方式通知访客，可线上查看预约审核进度；
二、硬件参数
1、处理器：Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1；
2、硬盘：2T 7.2k 3.5 SATA 6 GB 硬盘×2；
3、内存：32G内存（2根16GB DDR4
UDIMM 内存条）
4、接口：1个RJ-45管理接口，位于机箱后部；
2个USB 3.0接口位于机箱后部，2个USB3.0位于机箱前部，1个USB2.0接口，位于机箱内部； 1个VGA接口，位于机箱后部； 1个SD卡插槽，位于机箱内部
9.7交换机
要求与视频监控同一品牌
（1）核心交换机32*100/1000Base-T电口，汇聚交换机24*100/1000Base-T电口（2）交换机背板容量不小于256Gbps
（3）核心交换机需三层交换机，汇聚层交换机需二层交换机。支持CLI(Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0)命令行配置，支持SNMP、RMON 等网管功能；
（4）支持基于端口、MAC的VLAN，支持GVRP协议，支持QinQ、灵活OinQ、VLAN Mapping；
（5）支持STP/RSTP/MSTP生成树协议；
（6）支持端口聚合,支持LACP和手动聚合
（7）支持L2~L4包过滤功能，支持多种灵活ACL策略
（8）支持IPv4 IPv6双协议栈，支持IPv4静态路由，RIP，ospf；
（9）支持IGMP Snooping、MLD Snooping、组播VLAN；

（十）光/电缆及安装附件
10.1通则
本项目包括江边五期扩建自控系统所含视频和通讯线（光）缆的采购、敷设、安装调试。
中标人提供的每一盘或每一卷电缆应附有合格证，注明厂家、电缆尺寸、芯线数目、长度以及根据要求的技术规范所进行的试验结果和试验日期。
交货时距生产日期已超过12月的电缆，将被拒收。
所有电缆交付时，其端点应可靠密封。当从盘架上割下电缆时，二端应立即密封，以防潮气侵入。
电缆不得以松散的卷状运输到工地上，但若干长度较短的电缆可用同一个盘架运输。卖主应负责所有的盘架的购买费用。
本招标文件要求的电缆型号的含义及使用的主要材料见下表：
	电缆型号
	电缆名称
	主要材料

	VV
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	PVC/PVC

	VV22
	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	PVC/STA/PVC

	KVVP
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套总屏蔽控制电缆
	PVC/PVC

	KVVP22
	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套总屏蔽控制电缆
	PVC/STA/PVC

	 DJYPV
	聚乙烯绝缘铜丝编织对绞屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
	PE/PVC

	DJYPV22
	聚乙烯绝缘铜丝编织对绞屏蔽双钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
	PE/STA/PVC

	现场总线电缆
	聚乙烯绝缘铜丝编织聚氯乙烯护套总线电缆
	PE/PVC

	现场总线铠装电缆
	聚乙烯绝缘铜丝编织钢带铠装聚氯乙烯护套总线电缆
	PE/STA/PVC

	多模铠装光缆
	束管式全填充钢带铠装聚氯乙烯护套光缆
	



10.2标准
本技术规定中各类电缆，应满足IEC和GB标准，可直接安装在管道、支架或直接用夹子固定，钢带铠装电缆还应该可直接敷设在地下。
本项目电缆还应该符合以下标准：
IEC60228	绝缘电缆的导体
GB2951	    电线电缆机械物理性能试验方法
GB2952	    电缆外护套
GB3953	电工园铜线
GB3957	    电力电缆铜、铝导电线芯
GB4005	    电线电缆交货盘
GB6995	    电线电缆识别标志
GB3048	    电线电缆电性能试验方法
GB12706	额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
10.3技术要求
1、导体
导体应采用园型单线绞合紧压导体，其组成、性能和外观应符合IEC和GB标准的规定，紧压导体尺寸均相同。
2、绝缘
绝缘为PVC型（聚氯乙烯），其偏心度应符合：（最大厚度 －最小厚度）/最大厚度 ≤12.5%。
3、屏蔽
导体屏蔽应为挤包的半导体层。绝缘屏蔽应采用可剥离屏蔽料，铜带金属屏蔽搭盖率为15%，搭盖公差应控制在10% 范围内，铜带连接应采用焊接。
4、铠装
钢带铠装应符合IEC和GB标准的规定。
5、护套
PVC（聚氯乙烯）护套，正常运行导体最高额定温度PVC型为70C。
护套表面应光亮，印字清晰，并有正确的计米标志，电缆截面应呈圆形，不圆度：
（最大外径 －最小外径）/ 标称外径 ≤15%
6、电压
电缆额定电压由U0/U表示，其中：
U0――电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压
U――电缆设计用的导体之间的额定工频电压
PVC型控制电缆额定工频电压0.5kV。
7、交流电压试验
成盘电缆的交流电压试验为：
控制电缆为3000V下5分钟
8、中间检验及抽样试验
电缆的中间检验及抽样试验应符合IEC和GB标准规定。
9、制造厂提供的资料
导体短路电流值
金属屏蔽的故障电流值
电缆的物理参数：电容、电感、直流电阻以及零序、正序和负序阻抗值
在不同过载温度下的过载电流值
电缆的允许拉力、侧压力
电缆安装中和安装后的弯曲半径。
10.4电缆穿线管
穿线管可采用热镀锌钢管、金属软管、PE管，管端口和内壁光滑，避免抽线时损伤电缆。
埋设在混凝土、天花板或墙孔内的穿线管应笔直，需要转换方向时应设置弯头、三通等。穿线管按规定埋设。
穿线管弯曲半径为管子外径的10倍，且不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。
接线盒间的穿线管不允许有接头。
穿线管较长时采用过渡接线盒便于抽线。
穿线管两端在浇灌混凝土前插入模块并采用管接头临时密封。
穿线管不能进水，不允许采用不能检修的接线盒。
穿线管尺寸根据导线根数决定，穿线管直径不得小于15mm。
10.5电缆桥架
所有电缆桥架的安装附件、支架或托臂、各种桥架接头等均由中标人配套提供。每段桥架的二端须留有供接地软铜线接线用的螺栓孔。
1)	形式：有孔托盘式和梯架式，加盖
2)	材质：新型节能耐腐蚀处理的冷轧钢板材质，凹凸瓦楞型结构，各种弯通、托臂、支架等附件采用相同防腐处理
3)	连接/调节片、管卡、管接头、压板、连接螺栓等材质：不锈钢
以上所有配套提供，清单中不再另列安装附件。
电缆桥架应在电缆敷设前完成。电缆由电缆桥架引入其他场合时，应注意电缆不受应力。电缆敷设完成后，桥架需用配套盖板覆盖。
电缆桥架离终端600mm处装有支架并根据桥架负载，其支架中心距最大不超过2m。
除桥架和电缆的静负载外，在桥架的中间档距处应设置承载90kg的支架。
10.6电缆接线盒及接头
1、接线盒、分线盒
各接线盒和分线盒必须是专用的成熟的产品，具有防触电措施，应适用于各种截面的电缆的引入与引出。
2、电缆接头
控制电缆、计算机电缆不允许有中间接头，只有在监理工程师书面同意后才能使用。
所有导线敷设时应无接头，卖主在各种情况下有责任精确地测定电缆所需长度。若电缆太长不可避免中间接头时，应征得监理工程师书面同意并决定接头的位置和形式。接头应配合电缆的尺寸和结构采用专业厂生产的热收缩或环氧树脂塑壳型的接头箱。
电缆接头的安装应严格按照制造商所推荐的要求。
3、电缆固定件
不穿管的电缆应固定在电缆支架上，采用专业生产厂的固定件及承受电缆重量的固定支架，在正常运行及故障条件下制止电缆之间的动态应力。
多芯动力电缆应单独固定。
当支架直接承受电缆重量时其间距不允许超过800mm，但当固定件承受电缆重量时其间距不允许超过600mm。
10.7色标
动力配电导体应有色标，相线与中性线应有绝缘漆或在接头上套有着色套圈来区别。
L1相：黄色
L2相：绿色
L3相：红色
中性线：淡兰色
接地线：黄/绿双色
10.8回路标志
每根电缆应标有持久的回路标志。
10.9缆间的空间
同一电缆支架或桥架上装有多根控制电缆时可层叠敷设，不许超过三层。
当电缆进入控制柜、电缆盒时，每根电缆应采用合适的夹件来固定。
（十一）防雷和接地
11.1概述
根据污水处理厂所在地理位置和年雷暴日数据，依据“GB15599－1995”标准，承包人必须提供一套完整有效的防感应雷的系统。
本工程要求在监控系统的电源部分、信号部分的进线和出线加装合适的浪涌保护器（SPD），并做好地网的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。
投标人在防雷器件的选择上，应着重考虑电源浪涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。
雷电接地系统应以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。
防雷电源和信号防雷器采用同一品牌。
涌保护器SPD须具备CQC认证证书以及第三方检测报告。
主要参数应满足：
 最大持续工作电压Uc：≥385V
冲击电流Iimp：≥25kA(10/350μs)
保护水平：Up <2.5 kV  
响应时间：25ns
工作温区：-40℃—+80℃
模块化结构，便于运行维护
具有遥信输出可选功能
11.2电源防雷系统
[bookmark: _Hlk14874356]电源浪涌保护器（SPD）应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：
当电源进线(三相四线380VAC、单相220VAC)从LPZOA区进入LPZ1区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
	最大持续工作电压
	385V

	标称放电电流In（8/20μs）
	60KA

	最大放电电流Imax（8/20μs）
	100KA

	电压保护水平Up
	≤2.5KV

	响应时间tA
	≤20ns

	后备保护装置
	SCB-100

	防护等级
	IP20

	测试标准
	IEC61643.1/GB18802.1


当电源进线(三相四线380VAC、单相220VAC)从LPZOB区进入LPZ1区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
	最大持续工作电压
	320V

	
	

	标称放电电流In（8/20μs）
	20KA

	最大放电电流Imax（8/20μs）
	40KA

	电压保护水平Up
	≤1.5KV

	响应时间tA
	≤20ns

	后备保护装置
	PSCB-40

	防护等级
	IP20

	测试标准
	IEC61643.1/GB18802.1


11.3信号防雷系统
对从LPZO区进入LPZ1区的各类现场总线、工业以太网和4－20mA，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
	额定工作电压
	5V

	标称放电电流In（8/20μs）
	2.5KA

	雷电冲击电流Iimp（10/350μs）
	0.5KA

	
	

	通频带
	0-150MHz

	插入损耗
	≤0.3dB

	电压保护水平Up(线-地)
	≤22V

	响应时间tA
	≤1ns

	测试标准
	IEC61643.21/GB18802.21


模拟量（4～20mA）信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：
	额定工作电压
	5V

	标称放电电流In（8/20μs）
	10KA

	雷电冲击电流Iimp（10/350μs）
	2.5KA

	
	

	通频带
	1.0MHz

	插入损耗
	≤0.3dB

	电压保护水平Up(线-地)
	≤45V

	响应时间tA
	≤1ns

	测试标准
	IEC61643.21/GB18802.21


11.4摄像防雷系统
室外摄像机的交流电源供电或直流电源供电，应在摄像机前端箱220V电源线的两端分别安装相应的电源第二级防雷器，以保护室外设备的供电安全。
摄像电源浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
	设备供电电源
	220VAC

	最大持续工作电压
	320V

	
	

	标称放电电流In（8/20μs）
	20KA

	最大放电电流Imax（8/20μs）
	40KA

	电压保护水平Up
	≤1.5KV

	响应时间tA
	≤20ns

	防护等级
	IP20

	测试标准
	IEC61643.1/GB18802.1


摄像机前端采用电源/以太网二合一防雷器，保护参数应符合如下要求：
	电源部分
	

	最大持续工作电压
	24V

	标称放电电流In（8/20μs）
	5KA

	电压保护水平Up
	≤300V

	响应时间tA
	≤1ns

	测试标准
	IEC61643-01

	信号部分
	

	额定工作电压
	5V

	标称放电电流In（8/20μs）
	2.5KA

	
	

	通频带
	100MHz

	最大数据传输速率
	100Mbit/s

	电压保护水平Up(线-线)
	≤15V

	电压保护水平Up(线-地)
	≤250V

	插入损耗Ae
	≤0.3dB

	外壳材料
	铝壳

	测试标准
	IEC61643-21


11.5接地
严格按国家有关标准，做好各部分接地。
根据系统要求：
PLC现场控制站设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地， 接地电阻<1Ω； 
计算机系统中央控制站应设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地，接地电阻<1Ω；
电磁流量计工作接地设独立接地极，接地电阻<10Ω。 
（十二）验收标准
详见合同。
 
（十三）其他要求
无。
（十四）实质性要求
无。
（十五）样品
无。

（十六）演示
无。
（十七）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	
1
	 常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区自控及智慧污水厂项目
	
软件和信息技术服务业


 
 
 
 
第五章  评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
 
评标方法与评标标准
  
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	40
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	
	技术分
（主观分）
	下列（2.1-2.6）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	
	
	
	

	2.1
	技术方案（与既有系统集成整合）
	提供全厂SCADA及其他子系统与既有系统集成整合方案，内容全面完善，针对性强得6分，一般得3分，未提供相关说明不得分
	0
	6
	是
	否

	2.2
	技术方案（业务功能进行描述）
	投标人提供的智慧污水厂技术方案应对业务功能进行描述，涵盖污水处理，污泥处置处理，光伏发电，沼气利用，再生水利用等。方案详实、具体、科学合理、可行性高的得4分；方案一般、合理性可行性一般得2分；内容简单、合理性较差或未提供相关说明不得分
	0
	4
	是
	否

	2.3
	技术方案（碳排放功能）
	投标人提供的技术方案应对碳排放功能进行描述，通过对厂内能耗情况数据进行碳排放、减排量的计算、统计、分析，并给出直观展示。方案具有可行性高得4分；方案一般、合理性可行性一般得2分；内容简单、合理性较差或未提供相关说明不得分
	0
	4
	是
	否

	2.4
	技术方案（整体施工方案）
	针对本项目：设备采购、施工调试、竣工验收、试运行、技术培训及质保期维护等各阶段，编制施工方案。由评标委员会对上述方案进行综合评比，对工程难点、关键工艺的质量控制措施描述全面，施工进度计划安排合理，得5分；工程难点、关键工艺分析比较全面，施工进度安排比较合理得2.5分；工程难点、关键工艺分析没有针对性，施工进度安排不合理，不得分
	0
	5
	是
	否

	2.5
	技术方案（售后服务方案）
	针对本项目计划或已配置的售后服务力量情况：技术支撑力量、故障响应时间、应急响应情况进行评分，内容详实具体及措施切实可行的得3分；内容详实程度及措施可行性一般的得1.5分；内容不够详细或措施较差的不得分。
	0
	3
	是
	否

	2.6
	技术方案（培训方案）
	对采购方人员的培训及技术支持：详细说明针对本项目设备设施对采购方人员的技术培训和技术支持措施，内容详实具体、切实可行的得3分；内容详实程度及可行性一般的得1.5分；内容不够详细或内容较差的不得分
	0
	3
	是
	否

	
	商务分
（客观分）
	
	
	
	
	

	3.1
	企业管理体系
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每项得1分，本项最高得5分。提供以上证书的复印件加盖公章，证书必须在有效期内。
	0
	5
	否
	是

	3.2
	业绩
	投标人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）具有同类自动化控制业绩，有1个得1分，最高得5分。投标人需同时提供中标通知书、合同、验收资料。以上材料复印件并加盖公章。
	0
	5
	否
	是

	3.3
	项目经理
	拟派本项目的项目经理，具有中华人民共和国一级建造师注册证书，且注册专业为机电工程的，得6分；具有中华人民共和国二级建造师注册证书，且注册专业为机电工程的，得3分，本项最高得6分。投标文件中须提供证书复印件加盖公章及2025年2-4月投标单位为其连续缴纳的三个月社保证明。
	0
	6
	否
	是

	3.4
	项目组成员
	拟派项目组成员具有信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师、系统分析师证书，有一个得2分，本项最高得6分。（不同人员的同类型证书不重复得分）投标文件中须提供证书复印件加盖公章及2025年2-4月投标单位为其连续缴纳的三个月社保证明。
	0
	6
	否
	是

	3.5
	项目组成员
	拟派项目组成员具有高级工程师证书的，有一个得2分；具有中级工程师证书的，有一个得1分；本项最高得4分。投标文件中须提供证书复印件加盖公章及2025年2-4月投标单位为其连续缴纳的三个月社保证明。
	0
	4
	否
	是

	3.6
	项目组成员
	拟派项目组成员具有工艺专业人员（环境专业）学士学位证书（或以上的），有一个得3分，本项最高得6分。投标文件中须提供人员的环境专业学位证书复印件加盖公章及2025年2-4月投标单位为其连续缴纳的三个月社保证明。
	0
	6
	否
	是

	3.7
	质保期延长
	质保期满足招标文件要求（硬件2年，软件5年）的基础上，硬件质保每延长1年得1分，本项最高得3分（须提质保延期承诺书并加盖公章）。
	0
	3
	否
	[bookmark: _GoBack]是



注：为便于评分，请投标人按评分项逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

 
 



第六章  投标文件格式
 
投  标  文  件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
     投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
     日 期 ：               
 
 



 
投标文件主要格式目录
 
一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法人授权书
四、投标函
五、小微企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
七、联合体协议
八、投标分项报价表
九、技术要求响应及偏离表
十、商务要求响应及偏离表
十一、开标一览表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、投标人资格声明函
 
投标人资格声明函
 
致：常州市政府采购中心
（采购人名称）
 
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
 
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
 
 
                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：   年月日
 
 
 
说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



二、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 
 
 
三、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
     单位地址：                                         
     日期：                                         
 
 
 
 



四、投标函
致：常州市政府采购中心
根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 
 
 
 
 
 
五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。



六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日 期：
 
 
 
 
 
监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）
 
 
 
 
七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期
1
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八、投标分项报价表（分包号：**）
项目名称：
招标编号：
	编号
	设备名称
	图纸编号
	型 号 规 格
	数量
	单位
	安装位置或备注
	单价
（元）
	小计
（元）

	（一）现场自控设备

	1
	1#现场控制站
	3PLC1
	DI=512（32点*16块），DO=160（32点*5块），AI=120（8点*15块），AO=40（4点*10块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	2
	PLC柜
	3CP01A/B/C/D
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	4
	套
	1#生反池控制室
	
	

	3
	触摸屏
	3TP01
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	4
	智能电源柜
	3AP01A/01B
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	2
	套
	1#生反池控制室
	
	

	5
	以太网光端交换机
	3SH01
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	6
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST01-01~160
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	160
	套
	1#生反池控制室
	
	

	7
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT01
	220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	1#生反池控制室
	
	

	8
	以太网信道SPD
	3EST01-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	1#生反池控制室
	
	

	9
	光纤收发器
	3GX01-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	1#生反池控制室
	
	

	10
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	1#生反池控制室
	
	

	11
	1#现场控制子站
	3PLC1-1
	DI=288（16点*18块），DO=128（16点*8块），AI=24（8点*3块），AO=16（4点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	12
	PLC柜
	3CP1-1A/B
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	2
	套
	细格栅控制室
	
	

	13
	触摸屏
	3TP01-1
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	14
	以太网光端交换机
	3SH01-1
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	15
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST01-1-01~40
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	40
	套
	细格栅控制室
	
	

	16
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT01-1
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	细格栅控制室
	
	

	17
	以太网信道SPD
	3EST01-1-01~03
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	3
	对
	细格栅控制室
	
	

	18
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	细格栅控制室
	
	

	19
	2#现场控制站
	3PLC2
	DI=512（32点*16块），DO=160（32点*5块），AI=120（8点*15块），AO=40（4点*10块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	20
	PLC柜
	3CP02A/B/C/D
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	4
	套
	2#生反池控制室
	
	

	21
	触摸屏
	3TP02
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	22
	智能电源柜
	3AP02
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	23
	以太网光端交换机
	3SH02
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	24
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST02-01~160
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	160
	套
	2#生反池控制室
	
	

	25
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT02
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	2#生反池控制室
	
	

	26
	以太网信道SPD
	3EST02-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	2#生反池控制室
	
	

	27
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	2#生反池控制室
	
	

	28
	3#现场控制站
	3PLC3
	DI=160（16点*10块），DO=64（16点*4块），AI=24（8点*3块），AO=16（4点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	29
	PLC柜
	3CP03A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	30
	触摸屏
	3TP03
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	31
	智能电源柜
	3AP03
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	32
	以太网光端交换机
	3SH03
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	33
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST03-01~40
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	40
	套
	7#变电所控制室
	
	

	34
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT03
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	7#变电所控制室
	
	

	35
	以太网信道SPD
	3EST03-01
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	1
	对
	7#变电所控制室
	
	

	36
	光纤收发器
	3XG03-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	7#变电所控制室
	
	

	37
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	7#变电所控制室
	
	

	38
	4#现场控制站
	3PLC4
	DI=224（16点*14块），DO=96（16点*6块），AI=56（8点*7块），AO=32（4点*8块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	39
	PLC柜
	3CP04A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	2
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	40
	触摸屏
	3TP04
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	41
	智能电源柜
	3AP04
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	42
	以太网光端交换机
	3SH04
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	43
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST04-01~88
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	88
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	44
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT04
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	高效沉淀池控制室
	
	

	45
	光纤收发器
	3GX04-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	高效沉淀池控制室
	
	

	46
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	高效沉淀池控制室
	
	

	47
	5#现场控制站
	3PLC5
	DI=64（16点*4块），DO=32（16点*2块），AI=16（8点*2块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	48
	PLC柜
	3CP05A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	49
	触摸屏
	3TP05
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	50
	智能电源柜
	3AP05
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	51
	以太网光端交换机
	3SH05
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	52
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST05-01~16
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	16
	套
	8#变电所控制室
	
	

	53
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT05
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	8#变电所控制室
	
	

	54
	光纤收发器
	3GX05-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	8#变电所控制室
	
	

	55
	交换机
	3JHJ05
	100M，12电口
	1
	项
	8#变电所控制室
	
	

	56
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	
	
	

	57
	6#现场控制站
	3PLC6
	DI=320（16点*20块），DO=160（16点*10块），AI=64（8点*8块），AO=24（4点*6块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	58
	PLC柜
	3CPO6A/B
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	2
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	59
	触摸屏
	3TP06
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	60
	智能电源柜
	3AP06
	含高精密柜体2200x800x600mm（高×宽×深）、工业级UPS：10KVA，60min，~380V输入，~220V输出
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	61
	以太网光端交换机
	3SH06
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	62
	4-20mA信道SPD防雷装置
	3YST06-01~88
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	88
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	63
	PLC电源出线防雷装置
	3YPT06
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	消毒接触池控制室
	
	

	64
	以太网信道SPD
	3EST06-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	消毒接触池控制室
	
	

	65
	光纤收发器
	3GX06-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	消毒接触池控制室
	
	

	66
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	消毒接触池控制室
	
	

	68
	现场控制子站
	PLC1-2
	DI=224（16点*14块），DO=96（16点*6块），AI=40（8点*5块），AO=24（4点*6块），CPU模块、电源模块冗余，CPU型号与主站相同，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	1号变电所
	
	

	69
	PLC柜
	CP1-2A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	1号变电所
	
	

	70
	触摸屏
	TP01-2
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	1号变电所
	
	

	71
	UPS不间断电源
	UPS02
	3KVA，60min
	1
	套
	1号变电所
	
	

	72
	以太网光端交换机
	SH01-2
	100/1000M自适应，12电口，导轨安装
	1
	套
	1号变电所
	
	

	73
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST01-2-01~64
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	64
	套
	1号变电所
	
	

	74
	光纤收发器
	GX01-2-1~6A/B
	单模，双全工
	6
	对
	1号变电所
	
	

	75
	以太网信道SPD
	EST01-2-01
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	1
	对
	1号变电所
	
	

	76
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	1号变电所
	
	

	77
	PLC电源出线防雷装置
	YPT01-2
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	1号变电所
	
	

	78
	四期3#现场控制主站改造
	2PLC3
	扩容PLC模块DI=48（16点*3块），DO=32（16点*2块），AI=16（8点*2块），AO=4（4点*1块）
软件改造
	1
	项
	5#变电间
	
	

	79
	四期5#现场控制主站改造
	2PLC5
	新增模块DI=32（16点*2块），DO=16(16点*1块)，AI=8（8点*1块），AO=4（4点*1块）
软件改造
	1
	项
	6#变电间
	
	

	80
	PLC编程软件
	
	由PLC厂家提供，所有PLC共用
	1
	项
	现场
	
	

	（二）三期现场控制站更新

	81
	已建现场控制站原位更换
	
	拆除三期已建现场控制站PLC1~4，原位新建，电缆重新接线
	1
	项
	现场
	
	

	82
	1#现场控制站
	PLC1
	DI=448（32点*14块），DO=160（32点*5块），AI=64（8点*8块），AO=16（4点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	83
	PLC柜
	CP01A/B/C
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	3
	套
	1#变配电间
	
	

	84
	触摸屏
	TP01
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	85
	UPS不间断电源
	AP01
	3KVA，60min
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	86
	以太网光端交换机
	SH01
	100/1000M自适应，12电口，导轨安装
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	87
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST01-01~80
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	80
	套
	1#变配电间
	
	

	88
	光纤收发器
	YPT01
	单模，双全工
	1
	套
	1#变配电间
	
	

	89
	以太网信道SPD
	EST01-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	5
	对
	1#变配电间
	
	

	90
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	1#变配电间
	
	

	91
	2#现场控制站
	PLC2
	DI=160（16点*10块），DO=64（16点*4块），AI=32（8点*4块），AO=8（4点*2块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	2#变电间
	
	

	92
	PLC柜
	CP02A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	2#变电间
	
	

	93
	触摸屏
	TP02
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	2#变电间
	
	

	94
	UPS不间断电源
	AP02
	工业级UPS：6KVA，60min，~380V输入，~220V输出，配隔离变压器、电源安全管理装置：~380V
	1
	套
	2#变电间
	
	

	95
	以太网光端交换机
	SH02
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	2#变电间
	
	

	96
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST02-01~40
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	40
	套
	2#变电间
	
	

	97
	PLC电源出线防雷装置
	YPT02
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	2#变电间
	
	

	98
	以太网信道SPD
	EST02-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	2#变电间
	
	

	99
	光纤收发器
	GX02-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	2#变电间
	
	

	100
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	2#变电间
	
	

	101
	3#现场控制站
	PLC3
	DI=96（16点*6块），DO=48（16点*3块），AI=8（8点*8块），AO=8（4点*2块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	102
	PLC柜
	CP03A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	103
	触摸屏
	TP03
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	104
	UPS不间断电源
	AP03
	工业级UPS：6KVA，60min，~380V输入，~220V输出，配隔离变压器、电源安全管理装置：~380V
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	105
	以太网光端交换机
	SH03
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	106
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST03-01~16
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	16
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	107
	PLC电源出线防雷装置
	YPT03
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	三期高效沉淀池
	
	

	108
	以太网信道SPD
	EST03-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	三期高效沉淀池
	
	

	109
	光纤收发器
	GX03-1~2A/B
	单模，双全工
	2
	对
	三期高效沉淀池
	
	

	110
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	三期高效沉淀池
	
	

	111
	4#现场控制站
	PLC4
	DI=64（16点*4块），DO=32（16点*2块），AI=32（8点*4块），CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	112
	PLC柜
	CP04A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	113
	触摸屏
	TP04
	15"彩色液晶显示
	
	套
	三期滤池控制间
	
	

	114
	UPS不间断电源
	AP04
	工业级UPS：6KVA，60min，~380V输入，~220V输出，配隔离变压器、电源安全管理装置：~380V
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	115
	以太网光端交换机
	SH04
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	116
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST04-01~32
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	32
	套
	三期滤池控制间
	
	

	117
	PLC电源出线防雷装置
	YPT04
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	三期滤池控制间
	
	

	118
	以太网信道SPD
	EST04-01~02
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	2
	对
	三期滤池控制间
	
	

	119
	光纤收发器
	GX04-1~2A/B
	单模，双全工
	5
	对
	三期滤池控制间
	
	

	120
	隔离器
	
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	三期滤池控制间
	
	

	121
	4#现场控制站软件改造
	
	增加加氯间及接触池（三期）改造工程内容、增加再生水泵房320PLC-1接入
	1
	项
	三期滤池控制间
	
	

	（三）中控设备

	122
	操作员站计算机
	3OS01~06
	性能不低于（品牌不限）CPU： i9 9900，3.1GHz，DDR4,内存：16GB DDR4, 硬盘：2T，独立显卡：显存8G、5060，显示屏：27”TFT-LCD（宽屏），含正版WIN10操作系统等
	6
	套
	中控室
	
	

	123
	数据库容错服务器
	3DS01
	机架式双模冗余容错服务器，4U，2*双路六核Intel Xeon E5-2630V4处理器（性能参考、品牌不限）、4*16GB RECC DDR3-2400MHz内存、2*400SAS接口热插拔硬盘、4*1.2TB，10Krpm SAS硬盘、2*4个千兆自适应RJ45以太网卡，冗余电源
	1
	套
	中控室
	
	

	124
	中心交换机
	3CSH00
	三层工业全千兆以太网交换机，24个1000Mbps RJ45口，2个1000M光口，2个10G光口，机架式安装
	1
	套
	中控室
	
	

	125
	环网光端交换机
	3SH00T
	1000M，2光口（单模）6电口
	1
	套
	中控室
	
	

	126
	计算机操作台/椅
	3CT01~02
	钢木结构 2400x1100x800mm  包括：3只椅子
	2
	套
	中控室
	
	

	127
	SCADA系统软件改造
	　
	对SCADA系统软件改造，新增本期工程内容，增加4套操作站计算机运行软件、2套工程师计算机开发软件、1套数据库软件、1套IO采集软件
	1
	项
	中控室
	
	

	128
	膜处理车间系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	129
	污泥厌氧消化系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	130
	污泥板框车间系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	131
	反硝化深床滤池系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	132
	光伏系统接入
	
	新建系统SCADA组态画面，增加配套软件1套
	1
	项
	中控室
	
	

	133
	原有中控室重新布局
	
	本次工程对原有中控室进行改造，原有设备利旧，重新布局，原环网光纤0W801利旧，电缆重新敷设
	1
	项
	中控室
	
	

	134
	已建小中控室搬迁
	　
	将原建于4#变电所小中控室整体搬迁至改造后一二期加氯间，新增通讯光缆与厂区中控室通讯
	1
	项
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	135
	计算机操作台/椅
	
	钢木结构 4200x1500x800mm（包括：6只椅子）
	1
	套
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	136
	光纤收发器
	3GX00-1A/B
	单模，双全工
	1
	对
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	137
	办公桌
	
	木制材质，长1.4米
	2
	张
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	138
	资料柜
	
	铁皮+玻璃材质
	5
	顶
	一二期加氯间（小中控）
	
	

	139
	打印机
	
	A3黑白激光打印机
	1
	台
	中控室
	
	

	140
	打印机
	
	A4多功能一体机
	1
	台
	中控室
	
	

	（四）三期再生水泵房改造自控设备（子站）
	
	

	141
	子站拆除
	　
	三期9#再生水泵房子站拆除
	1
	项
	三期再生水泵房
	
	

	142
	1#现场控制子站
	320PLC-1
	DI=160，DO=64，AI=40，AO=16，CPU模块、电源模块冗余，带以太网通讯模块、MODBUS总线模块，所有模块带防腐涂层 
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	143
	PLC柜
	CP-1A
	2200×800×600mm（高×宽×深）, IP54，前后开门
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	144
	触摸屏
	TP-1
	15"彩色液晶显示
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	145
	以太网光端交换机
	SH-1
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	146
	UPS不间断电源
	UPS-1
	2KVA，60min
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	147
	4-20mA信道SPD防雷装置
	YST-1-01~56
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	56
	套
	三期再生水泵房
	
	

	148
	PLC电源出线防雷装置
	YPT-1
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	1
	套
	三期再生水泵房
	
	

	149
	隔离器
	　
	PLC柜内 I/O 模块均配置隔离器
开关量信号采用端子式继电器隔离
模拟量信号采用信号隔离器隔离
	1
	项
	三期再生水泵房
	
	

	150
	光纤
	
	全厂光纤（含施工敷设，全量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	（五）综合楼机房改造

	151
	数据中心智慧机柜
	
	外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。技术指标详见招标文件
	15
	台
	新建机房
	
	

	152
	安装附件
	　
	包括快开盲板、托盘、托架、理线器、走线槽、挡板、照明灯具、天窗、门楣等，与智慧机柜匹配
	1
	项
	
	
	

	153
	门禁控制一体机
	　
	指纹，密码，刷卡门禁控制一体机
	1
	项
	
	
	

	154
	模块化通道电源控制箱
	　
	动环控制电源箱，含监控主机与传感器供电电源，与监控主机通信
	1
	套
	
	
	

	155
	电源控制箱
	　
	氛围灯光控制箱，含照明灯磁力锁背景灯电源，12V输出350W
	2
	套
	
	
	

	156
	通道安装附件
	　
	含通道附件包:照明开关，紧急按钮，出门按钮，天窗测试按钮等
	1
	套
	
	
	

	157
	双通道自动平移门
	　
	1. 无框玻璃门，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。与门禁、消防信号、红外侦测信号联动.
2. 钢化玻璃厚度不低于12mm
	2
	套
	
	
	

	158
	UPS配电一体柜
	　
	UPS配电一体柜应支持集成模块化UPS、进线开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，行级空调直接从一体化UPS供电，具备主支路监测功能，10英寸触摸屏。一体化UPS机框容量不小于150KVA，本项目暂配容量不小于150KVA；其余指标详见招标文件
	1
	台
	
	
	

	159
	模块化UPS功率模块
	　
	25kVA功率模块，三进三出。
	6
	台
	
	
	

	160
	铅酸蓄电池
	　
	12V100AH，其余指标详见招标文件
	120
	节
	
	
	

	161
	壁挂式电池开关箱
	　
	壁挂式电池开关箱，含蓄电池组直流开关2*250A/3P，连接铜排，相间隔板，绝缘挡板
	3
	个
	
	
	

	162
	40节四层电池架
	　
	电池架，4层2列40节100AH电池，含电池连接线，端子护罩，螺丝，数字标签
	3
	台
	
	
	

	163
	PDU
	　
	1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。
2.PDU应满足国家强制性产品认证，提供CCC证书
	1
	项
	
	
	

	164
	列间空调
	　
	列间精密空调，变频压缩机，EC风机，风冷型，35kW制冷量，恒温恒湿，普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材-微模块
	4
	套
	
	
	

	165
	房间级空调
	　
	房间级精密空调，风冷型，12.5kW制冷量，恒温恒湿，上送风，普通冷凝器，仅含室内外机不包含辅材-微模块
	1
	套
	
	
	

	166
	空调辅材
	　
	电力电缆、空调配管、制冷剂、铜鼻子、铜螺栓、弯头、转接头、氮气等
	1
	项
	
	
	

	167
	监控触摸屏
	　
	43英寸电容触摸屏，分辨率1920*1080，带操作系统
	1
	套
	
	
	

	168
	动环监控主机
	　
	1.性能参考不低于（品牌不限）4核ARM Cortex-A17 处理器，内存为2GB，存储为16GB ；
2.主板4路以太网口、2个HDMI口、4个USB口、2路RS232串口、10路RS485串口、8路DI、8路DO
3.主机具备双电源，一主一备
	1
	台
	
	
	

	169
	微动环监控平台系统软件
	　
	1.后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据
2.具有查询报表功能，实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计、电流报表统计、电压报表统计等功能
3.可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态
	1
	套
	
	
	

	170
	电话,短信告警模块
	　
	短信告警模块
	1
	个
	
	
	

	171
	手机APP客户端接入接口
	　
	移动APP软件功能，支持远程查看机房状态
	1
	套
	
	
	

	172
	动环调试
	　
	微动环系统调试
	1
	项
	
	
	

	173
	温湿度传感器
	　
	温湿度传感器，RS485接口，带显示屏，测温范围:-20℃-70℃，测湿范围:0%-100%RH
	2
	个
	
	
	

	174
	烟雾探测器
	　
	光电烟感探测器，工作电压:DC12V
	2
	个
	
	
	

	175
	红外传感器
	　
	吸顶式红外传感器，DC12V输入，开关量输出
	2
	个
	
	
	

	176
	声光报警器
	　
	电子蜂鸣器，DC12V
	1
	个
	
	
	

	177
	绳式水浸传感器
	　
	绳式非定位水浸传感器，配合非定位式水浸绳用
	4
	个
	
	
	

	178
	水浸探测绳
	　
	非定位式水浸探测绳，配合非定位水浸传感器使用(5米)
	4
	根
	
	
	

	179
	硬盘录像机
	　
	网络硬盘录像机，16路，九盘位，支持POE供电
	1
	台
	
	
	

	180
	摄像头
	　
	半球型IP摄像机，300万像素，1080P分辨率，POE供电，带一路开关量输出
	2
	个
	
	
	

	181
	硬盘
	　
	3.5"英寸，8TB容量，SATA6Gb/S，缓存256MB，5400转
	1
	块
	
	
	

	182
	接入接口
	　
	温湿度，烟感，红外，门禁，UPS，配电柜开关，空调等设备接入接口协议授权
	10
	个
	
	
	

	183
	2#变电所低压开关柜
	24AA14、15
	抽屉式开关柜
	2
	台
	
	
	

	184
	低压母排拼接
	　
	新增24AA14与现状24AA12，新增24AA15与现状24AA13低压母排拼接
	1
	项
	
	
	

	185
	安装槽钢
	　
	10# 热镀锌（预估12米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	186
	接地线
	　
	-40x4 热镀锌扁钢（预估40米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	187
	电力电缆
	　
	ZB-YJY22-1kV-4x240+1x120 mm2（预估500米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	188
	热镀锌钢管
	　
	GG100 壁厚5mm（预估90米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	189
	道路开挖及修复
	　
	预估50米（数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	190
	应急照明集中控制型集中电源
	420ALE1
	3CF认证 寿命期内蓄电池放电时间≥90min 额定功率200W，防护等级:IP41
	1
	个
	应急照明集中控制型集中电源
	
	

	191
	嵌入式LED白板灯
	　
	2*20W，LED、哑光、灯盘300*1200mm
	8
	盏
	嵌入式LED白板灯
	
	

	192
	嵌入式LED应急白板灯(带蓄电池）
	　
	2*20W，LED、哑光、灯盘300*1200mm,电池后备时间：60min
	6
	盏
	嵌入式LED应急白板灯(带蓄电池）
	
	

	193
	安全出口标志灯（小型）
	　
	1x1W DC36V LED灯 3CF认证  二线制（供电线兼通信总线）
	3
	盏
	安全出口标志灯（小型）
	
	

	194
	消防应急照明灯具（小型）
	　
	1x5W DC36V LED灯 3CF认证 二线制（供电线兼通信总线）
	3
	盏
	消防应急照明灯具（小型）
	
	

	195
	电池电缆
	　
	电池开关箱至UPS线缆ZB-BVR-1*70mm²（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	电池电缆
	
	

	196
	列间空调输入电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	列间空调输入电缆
	
	

	197
	照明配电箱电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估30米，数量包干不作调整）
	1
	项
	照明配电箱电缆
	
	

	198
	房间空调输入电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估60米，数量包干不作调整）
	1
	项
	房间空调输入电缆
	
	

	199
	机柜电缆
	　
	ZB-YJV-1kV-5*10mm2（预估400米，数量包干不作调整）
	1
	项
	机柜电缆
	
	

	200
	照明电线
	　
	ZB-BV-2.5m㎡（预估600米，数量包干不作调整）
	1
	项
	照明电线
	
	

	201
	插座电线
	　
	ZB-BV-2.5m㎡（预估400米，数量包干不作调整）
	1
	项
	插座电线
	
	

	202
	屏蔽穿线管
	　
	SC25（预估400米，数量包干不作调整）
	1
	项
	屏蔽穿线管
	
	

	203
	强电金属桥架
	　
	300x150mm 凹凸瓦楞节能型VCI双金属涂层不锈钢304，有孔托盘，带金属盖板，WF2防腐（预估70米，数量包干不作调整）
	1
	项
	强电金属桥架
	
	

	204
	弱电网格桥架
	　
	200*100mm网格桥架（预估10米，数量包干不作调整）
	1
	项
	弱电网格桥架
	
	

	205
	桥架附件一批
	　
	配套（数量包干不作调整）
	1
	项
	桥架附件一批
	
	

	206
	86型开关
	　
	单/双联单控，10A
	3
	个
	86型开关
	
	

	207
	墙面插座
	　
	5孔10A
	6
	个
	墙面插座
	
	

	208
	接线盒
	　
	86型
	60
	个
	接线盒
	
	

	209
	电气辅助材料
	　
	管线铜鼻子等辅材（数量包干不作调整）
	1
	项
	电气辅助材料
	
	

	210
	市电柜
	　
	定制
	1
	个
	市电柜
	
	

	211
	动力配电柜
	　
	定制
	1
	个
	动力配电柜
	
	

	212
	UPS配电一体柜
	　
	参见UPS配电系统
	1
	项
	UPS配电一体柜
	
	

	213
	UPS一体柜输入线缆
	　
	ZB-YJV-1kV-4*185+1*95mm2（预估100米，数量包干不作调整）
	1
	项
	UPS一体柜输入线缆
	
	

	214
	等电位铜排
	　
	30*3mm紫铜排（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	215
	绝缘端子
	　
	40（预估36个，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	216
	局部等电位端子箱
	　
	300*200mm
	1
	个
	
	
	

	217
	设备接地线
	　
	ZB-BVR-4mm2黄绿双色（预估200米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	218
	设备接地线
	　
	ZB-BVR-6mm2黄绿双色（预估200米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	219
	接地跨接线
	　
	ZB-BVR-16mm2黄绿双色（预估60米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	220
	接地总引线
	　
	ZB-BVR-50mm2黄绿双色（预估50米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	221
	等电位网格线
	　
	300*3铜箔（预估100米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	222
	铜排绝缘处理
	　
	铜排对接处、铜排与铜鼻子连接处，铜鼻子与等电位箱连接处、等电位箱与镀锌扁铁连接处须增加锡焊处理
	1
	套
	
	
	

	223
	辅助材料
	　
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	1
	项
	
	
	

	224
	吊式洁净新风机
	　
	风量：400m3/h；含三级过滤铁板，内置活性炭材质过滤器可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；
	1
	台
	
	
	

	225
	新风管道密闭防火阀（70°）
	　
	250*200mm，联动风机，电动关闭，手动复位
	1
	个
	
	
	

	226
	新风管道
	　
	0.75mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道（预估10平米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	227
	双层百叶排风口（含连接件)
	　
	300*300mm
	1
	套
	
	
	

	228
	外墙防雨百叶
	　
	　
	1
	式
	
	
	

	229
	风机控制箱
	　
	配套
	1
	个
	
	
	

	230
	新排风机连接线缆
	　
	新风机、排风机连接线缆及线管
	1
	项
	
	
	

	231
	点型光电感烟火灾探测器
	　
	电子编码，唯一ID、使用环境温度：－10℃～+50℃、监视电流：＜0.35mA、报警电流：＜0.8mA、总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线，无极性、保护面积：60m2
	2
	个
	
	
	

	232
	点型感温火灾探测器
	　
	电子编码，唯一ID、使用环境温度：－10℃～+50℃、监视电流：＜0.35mA、报警电流：＜0.8mA、总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线，无极性、保护面积：20m2、动作温度：56℃～66℃（出厂设置为56℃）
	3
	个
	
	
	

	233
	底座
	　
	感温，感烟，声光通用底座，使用环境温度：－10℃～+50℃、监视电流：＜0.35mA、输出电流：＜0.8mA、总线工作电压：DC24V线制：两总线，无极性
	11
	个
	
	
	

	234
	火灾声光警报器
	　
	工作电压：总线：24V脉动电压、监视电流≤0.35mA、报警电流≤5mA、线制：两总线（无极性）、报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB（A计权）、变调周期：1.5s～5s；闪光频率：1Hz～1.5Hz、
	6
	个
	
	
	

	235
	按钮底座
	　
	紧急启停按钮底座，总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线（无极性）、适用温度：-10℃～50℃、动作电流：＜1.2mA输出电流：＜0.4mA
	6
	个
	
	
	

	236
	火灾报警控制器/气体灭火控制器
	　
	交流输入电压：220V±1015%，50Hz±1%、交流输入功率：≤300W、使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%(不凝露)、24V电源最大输出电流：3A、总线长度：≤1500米
	1
	个
	
	
	

	237
	气体释放警报器
	　
	总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线（无极性）、适用温度：-10℃～50℃、动作电流：＜1.2mA监视电流：＜0.4mA、
	3
	个
	
	
	

	238
	紧急启停按钮
	　
	总线工作电压：DC24V脉动电压、线制：两总线（无极性）、适用温度：-10℃～50℃、动作电流：＜1.2mA监视电流：＜0.4mA、
	3
	个
	
	
	

	239
	药剂
	　
	七氟丙烷（HFC-227ea），洁净气体，无色，无味，无毒，不导电，全淹没式灭火，不污染被保护对象，不对精磨设备造成损坏。释放后不含粒子或油状残余物，无环境污染。
	160
	kg
	
	
	

	240
	气体灭火装置
	　
	贮存压力（20℃）：2.5MPa；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；最大充装密度：1120kg/m3；喷射时间：≤10s；使用环境温度：0℃～50℃；工作电压：DC24V，容积70L
	1
	柜
	
	
	

	241
	气体灭火装置
	　
	贮存压力（20℃）：2.5MPa；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；最大充装密度：1120kg/m3；喷射时间：≤10s；使用环境温度：0℃～50℃；工作电压：DC24V，容积120L
	1
	柜
	
	
	

	242
	泄压口
	　
	安全泄压装置，常闭，灭火药剂释放时，保护区气压升高，形成内外气压差，自动打开。安装位置为净高的2/3以上。
	2
	只
	
	
	

	243
	蓄电池
	　
	国产优质配套使用，主机主电断开后，备用电池自动接入使用，规格型号12V/7An，电池耗电后，可通过主机电源进行充电再次投入使用
	2
	节
	
	
	

	244
	排烟风机
	　
	风量1210m3/h，风压580Pa，转速功率0.75kW，转速2900r/min。工作电压220V。
	1
	台
	
	
	

	245
	排烟风管
	　
	材质铝合金，尺寸310x100mm，，输送烟雾，排烟风管
	16
	节
	
	
	

	246
	排烟阀
	　
	材质钢质。启动温度70℃。反馈触点输出开关量信号，联动信号电压直流24V。尺寸300x100mm
	2
	只
	
	
	

	247
	排烟口
	　
	材质钢制烤漆，室内风口使用，尺寸250x200mm
	2
	只
	
	
	

	248
	排烟口
	　
	材质钢制烤漆防水，室外风口使用，尺寸300x100mm
	2
	只
	
	
	

	249
	电源线
	　
	主机供电电源的用线，考虑消防电源属于无法间断的电源，故采用耐火型号，横截面2.5的用线，保证电源的高强度工作及负载安全（预估60米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	250
	信号线
	　
	用作报警系统的信号总线，以及气灭系统的反馈总线，工作时需承载设备瞬间启动输出以及平常投入使用时的电压（预估190米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	251
	电源线
	　
	用作气灭系统的启动总线，工作时需承载设备瞬间启动输出的电压（预估80米，数量包干不作调整）
	1
	项
	
	
	

	252
	辅材
	　
	膨胀螺丝，线盒，穿线管的直接等及一些小零部件的耗材，包含整套系统所有需要使用到的耗材
	1
	项
	
	
	

	253
	防火墙
	　
	机架型1U，8个千兆电口，2个千兆光插槽，2个万兆光插槽，交流双电源，4T SSD硬盘。性能参数：防火墙吞吐10G，并发连接300万，每秒新建连接6万，应用层吞吐量6G，FW+IPS吞吐量1.5G，FW+AV吞吐量1.5G，FW+WAF吞吐量0.8G，全威胁吞吐量1G，IPSECVPN吞吐1G，IPSECVPN隧道数2000。
含：入侵防御功能，3年规则库升级许可。
	1
	套
	
	
	

	254
	堡垒机
	　
	标准机架式，内存：16G; 硬盘容量：不少于2块2T硬盘 电源：1+1冗余电源，网络接口：不少于2个千兆自适应电口；管理资源数不少于100个，并发字符连接最大数:800个,并发图形连接最大数:600个
	1
	套
	
	
	

	255
	日志审计
	　
	2U,6个千兆电口，4个千兆光口插槽，1个console口,冗余电源,2个扩展槽位,16G内存，120G SSD 系统盘，数据盘4T，2个USB接口，日志采集处理速度3000EPS；包含50个日志源授权。
	1
	套
	
	
	

	256
	核心交换机
	　
	性能指标主控槽位数≥2，业务槽位数≥6；
交换容量≥70Tbps，包转发率≥8000Mpps；
详细技术要求见招标文件
	2
	套
	
	
	

	257
	服务器接入交换机
	　
	基本要求：≥24个万兆光口，≥2个40G光口；支持1个扩展插槽；配置双电源，1根SFP+电缆3m；16个万兆多模光模块
交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps；
最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）
详细技术要求见招标文件
	2
	套
	
	
	

	（六）智慧运管平台

	258
	全厂总览驾驶舱
	
	实现全厂区重要核心数据和运行指标的图形化展示，适用于向高层领导的汇报以及面向公众的展示
	1
	项
	
	
	

	259
	运行态势驾驶舱
	
	实现厂内运营、设备、安全、能碳以及智能化应用的图表展示，有助厂内管理人员一屏了解全厂情况
	1
	项
	
	
	

	260
	首页
	
	汇聚全厂生产、运营管理大数据，综合展示不同维度的关键数据，能够为管理人员提供厂区整体运营态势，辅助决策和综合调度指挥
	1
	项
	
	
	

	261
	再生资源管理
	
	对再生水利用、沼气利用和新电利用过程进行监控
	1
	项
	
	
	

	262
	工艺过程监控
	
	对污水处理、膜车间运行、污泥处理处置、光伏发电和水源热泵的运营状态进行数据监测、查询和统计
	1
	项
	
	
	

	263
	运营管理
	
	实现对厂内生产过程的管理和监控，包括运营看板、运营报警管理、调度工单管理、化验管理、库存管理与报表管理
	1
	项
	
	
	

	264
	设备管理
	
	基于“统一标准，数据集中”的理念，对设备信息资源进行整合与优化，构建设备资产、设备维修管理、设备保养管理等功能
	1
	项
	
	
	

	265
	巡检管理
	
	用于班组人员对厂内设施/区域进行点检或巡检，排查生产、设备或安全隐患，并通过监测数据发现问题、上报问题
	1
	项
	
	
	

	266
	安全管理
	
	构建厂区安防和预警报警中心，对接厂区视频监控、人员定位、门禁、气体监测系统以及火警探测系统等
	1
	项
	
	
	

	267
	能碳管理
	
	针对厂内的能源消耗和碳排放情况进行监测和统计分析。内置碳排放计算功能，对厂内能耗情况，碳排放、减排量的计算、统计、分析
	1
	项
	
	
	

	268
	全景3D接入
	
	搭建轻量化全景3D功能，对厂内BIM成果进行整合和展示
	1
	项
	
	
	

	269
	个人工作台
	
	用户自定义界面，按需添加常用功能模块，实现高频功能一键直达
	1
	项
	
	
	

	270
	生产数据查询
	
	厂区管理人员查看常州江边污水处理厂生产运行关键数据，包含运营数据总览和历史运行曲线查询
	1
	项
	
	
	

	271
	巡检管理
	
	提供一套完整的现场操作流程。第三方运维人员可结合移动端应用，进行巡检工单查看、派单和处理工作，确保巡检工作的顺利执行
	1
	项
	
	
	

	272
	设备维保
	
	提供移动端故障上报、维修保养执行功能
	1
	项
	
	
	

	273
	化验管理
	
	支持化验数据移动端填报和审核，主要包括化验采样、化验结果填报、化验审核功能
	1
	项
	
	
	

	274
	报警管理
	
	支持在移动端推送和接收报警消息，提供报警工单处理和审批功能
	1
	项
	
	
	

	275
	库存管理
	
	厂内物资的实时库存查询和出入库功能，实现主要库存物资便捷查询和统计，出入库实时登记
	1
	项
	
	
	

	276
	智能控制消毒系统
	
	优化消毒设备自动运行
	1
	项
	
	
	

	277
	智能仪表管理
	
	包括仪表实时在线健康度评价与总预警功能
	1
	项
	
	
	

	278
	智能分析诊断预警
	
	包括智能工艺诊断、智能水质分析预警与智能工艺调优
	1
	项
	
	
	

	279
	水务AI专家
	
	利用AI大语言模型技术，吸纳水务业务数据和外部注入的文本资料，形成可对话可交互的智能水务知识问答专家
	1
	项
	
	
	

	280
	智能系统对接
	
	集成智能加药、智能消毒、精确曝气、人员定位系统关键数据
	1
	项
	
	
	

	281
	应用服务器
	
	2*20核、256G内存、4T硬盘、Linux操作系统
	2
	个
	
	
	

	282
	数据库服务器
	
	2*20核、256G内存、4T硬盘、Linux操作系统
	1
	个
	
	
	

	283
	数据备份服务器
	
	2*16核、64G内存、12T硬盘、Linux操作系统
	1
	个
	
	
	

	284
	工作站
	
	16核、32G内存、2T硬盘、RTX4060显卡（性能参考、品牌不限）、常规视窗操作系统、千兆网口
	1
	个
	
	
	

	285
	AI大模型本地部署配套服务器
	
	服务器算力应至少支持搭载 DeepSeek-R1-32B 模型，推荐配置：CPU:16核+（Xeon/EPYC或其他性能相当产品、品牌不限）内存64GB,显卡要求：1张A100（或其他同等算力产品、品牌不限）,存储要求：320GB
	1
	套
	
	
	

	286
	数采网关
	
	2个千兆网络接口，2个串口，2个电源接口，支持对外支持OPC/ODBC/MQTT等通讯协议
	2
	个
	
	
	

	287
	网线
	
	40米，黑色超5类跳线，24AWG
	4
	套
	
	
	

	288
	显示器
	
	27英寸2K IPS 165Hz
	1
	个
	
	
	

	289
	显示信号线
	
	光纤HDMI线30米、4K 60Hz、12Bit色彩、纤芯32AWG
	4
	套
	
	
	

	290
	转接头/转接线
	
	Mini dp转HDMI转接头，20cm，4K
	4
	个
	
	
	

	291
	条码打印机
	
	手打、电脑连接双制式便携标签打印机，色带可使用6-18mm，打印速度10mm/s，打印精度180dpi
	1
	个
	
	
	

	292
	材料制作
	
	设备二维码、巡检NFC卡等
	1
	项
	
	
	

	293
	系统集成
	
	厂内自控和智能化系统、常排平台数据集成
	1
	项
	
	
	

	294
	安装调试
	
	系统安装、调试等相关工作
	1
	项
	
	
	

	（七）人员定位系统

	295
	位置服务基础平台
	
	1、定位引擎：含定位引擎软件，提供实时位置解算。2、含设备管理功能，可查看定位设备的工作状态，可进行相关的查询。
3、含基础定位展示：通过Web端查看定位标签的离线在线状态，查看在线状态设备的实时位置。
	1
	套
	本地部署
	
	

	296
	位置管理
	
	人员定位应用软件，包含监测中心、人员位置管理、车辆位置管理、安全预警管理等四大应用模块。在监控页面实现： 1、大屏幕监控；2、目标跟踪；3、行为分析；4、报警查看；5、区域安全：超员、缺员告警、越界告警、滞留告警；6、地图管理；7、人员管理；8、设备管理；9、系统设置：权限管理、区域数据统计设置等；10、区域数据统计：查看各区域实时人数，可投放到大屏幕；11、视频联动；12、警铃联动；13、一键呼救
	1
	套
	
	
	

	297
	移动端应用
	
	包括生产巡检、设备巡检、隐患排查、隐患整改的移动端功能。
	1
	套
	
	
	

	298
	地图
	
	地图可旋转、平移、缩放
	1
	套
	
	
	

	299
	硬件平台
	
	服务器性能参考（品牌不限）：芯片不低于海光7381*2/480G SSD*2/4T*2/raid卡/双千双万/800W电源*2
	1
	台
	
	
	

	300
	数据对接
	
	对已有信息数据对接
	1
	项
	
	
	

	301
	技术服务
	
	技术调试、系统部署、系统调试、系统培训、售后服务等
	1
	项
	
	
	

	302
	人员定位卡（含4G物联网卡及质保期资费）
	
	使用高精度定位模块，融合BLE+BDS+RTK+4G技术，支持多种定位模式，内置动静判断、可进行位置追踪、休眠模式转换，省电更高效。支持语音播报，震动，指示灯提示等多种功能。技术要求详见招标文件
	100
	台
	
	
	

	303
	蓝牙信标
	
	集成的低功耗蓝牙（BLE）射频，可用作精准定位、室内寻路、资产跟踪以及基于周边位置的推送通知服务的信标；低功耗、体积小、安装方便，支持密码保护，支持无线固件升级。技术要求详见招标文件
	760
	张
	
	
	

	304
	北斗一体化差分基站
	
	针对地表位移监测、形变监测的专业高精度接收机，支持BDS、GPS、QZSS、GLONASS等多系统、多频点，支持双频RTK算法，可以提供稳定的高质量原始观测量输出以及厘米级高精度定位服务。技术要求详见招标文件
	1
	台
	
	
	

	305
	车载定位仪（含4G物联网卡及质保期资费）
	
	供电方式：电源供电 ，支持点烟器供电；定位方式：BLE+GNSS+UWB，技术要求详见招标文件

	15
	台
	
	
	

	306
	人脸识别发卡机
	
	参考尺寸：L650*W250*H1900mm，可同时支持80口，技术要求详见招标文件
	1
	台
	门卫
	
	

	（八）视频监控

	307
	室内球形摄像机
	1CAM10~15
2CAM01~03、05~07、09~11、14~19、21~28
3CAM01~02、06~07，4CAM01~03
	（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.0005lux/F1.6 0Lux；
（3）内置100米红外灯补光；
（4）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 
（5）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；
	36
	套
	现场
	
	

	308
	室外球形摄像机
	1CAM01~07、09、16，2CAM04、08、12~13
3CAM03~05、08
4CAM04~33
	（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；
（3）最大补光距离：30m（白光）；150m（红外）；
（4）补光类型：红外+白光；
（5）镜头焦距：4.8mm～154mm；镜头光圈：F1.6~F4.0；光学变倍：32倍；
（6）视场角：水平：55.8°~2.3°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°；
	47
	套
	现场
	
	

	309
	防爆摄像机
	1CAM08、17~18，2CAM20、29~30
	（1）传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）最低照度：彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6；
（3）镜头焦距：5.4mm～135mm；镜头光圈：F1.6～F4.0；光学变倍：25倍；
（4）视场角：水平：59.8°～2.8°；垂直：33.7°～1.9°；对角：63.3°～4°；
	6
	套
	现场
	
	

	310
	磁盘阵列（36盘位）
	V6TX01~02
	（1）单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存；
（2）4U机箱，36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
（3）默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，支持2张PCIE标卡；
（4）可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；
（5）1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
（6）支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
（7）支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
（8）可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
	2
	套
	中控室
	
	

	311
	6T硬盘
	V6T01~47
	（1）传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；
（2）彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.0005lux/F1.6 0Lux；
（3）内置100米红外灯补光；
（4）水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 
（5）支持25倍光学变倍，16倍数字变倍；
	47
	套
	中控室
	
	

	312
	摄像核心交换机
	VSH01
	三层，网管型，32电口，100/1000M自适应，背板视频交换容量256Gbps
	1
	套
	摄像机柜
	
	

	313
	摄像汇聚交换机
	VSH02~06
	二层，网管型，24电口，100/1000M自适应，背板视频交换容量256Gbps
	5
	套
	摄像机柜
	
	

	314
	视频计算机
	VS01
	性能参考不低于以下指标（品牌不限）：CPU：i9 9900，3.1GHz，DDR4,内存：16GB DDR4, 硬盘：2T，显卡：丽台Quadro P2200 5GB，显示屏：27”TFT-LCD（宽屏），含正版视窗操作系统等
	1
	套
	中控室
	
	

	315
	接入交换机
	1VT01~06、08、2VT01~05、07~09、3VT01~02、4VT01~30
	2个1000M单模光口，8个100M电口，管理型，工业级，平均无故障时间>10万小时
	47
	套
	接入交换机箱
	
	

	316
	接入交换机箱
	1VTX01~06、08、2VTX01~05、07~09、3VTX01~02、4VTX01~30
	不锈钢304，含220VAC——>24VAC电源转换器,IP65，内置防雷SPD，IP65
	47
	套
	现场
	
	

	317
	接入交换机
	1VT07、2VT06
	防爆型，防爆等级：Ex ic IIA T1 Gb，2个1000M单模光口，8个100M电口，管理型，工业级，平均无故障时间>10万小时
	2
	套
	接入交换机箱
	
	

	318
	接入交换机箱
	1VXT07、2VTX06
	防爆型，防爆等级：Ex ic IIA T1 Gb，不锈钢304，含220VAC——>24VAC电源转换器,IP65，内置防雷SPD，IP65
	2
	套
	现场
	
	

	319
	摄像机柜
	VP01
	2000×800×600（高×宽×深）, IP54，用于安装磁盘阵列、交换机、防雷装置及摄像系统电源供电
	1
	套
	中控室
	
	

	320
	摄像机柜
	VP02~05
	650×500×350（高×宽×深）,用于安装光纤接收端、摄像汇聚交换机、防雷装置等，及摄像系统设备的电源供电
	4
	套
	现场
	
	

	321
	单端口千兆光纤接收端
	1GX01~08、2GX01~09、3GX01~02、4GX01~30
	单模，双全工
	49
	套
	摄像机柜
	
	

	322
	光纤收发器
	GX101~104A/B
	单模，双全工
	4
	对
	
	
	

	323
	摄像机立杆
	
	杆高4m，不锈钢304，含底座、基础、接闪器等
	20
	套
	现场
	
	

	324
	摄像机立杆
	
	杆高10m，不锈钢304，含底座、基础、接闪器等
	30
	套
	现场
	
	

	325
	摄像电源SPD
	
	~220V，标称泄放电流：>20KA
	89
	套
	现场
	
	

	326
	摄像信号SPD
	
	以太网，标称泄放电流：>5KA
	178
	套
	现场
	
	

	（八）智能综合监控软件平台
	
	

	327
	视频服务器
	IS01
	视频平台专用服务器，E5-2600，2U机架式，8GB，DDR3，Windows Server 2008（性能参考、品牌不限），支持8个硬盘仓位
	1
	套
	中控室
	
	

	328
	视频远程传输软件
	
	定制，智能集成数据服务设备，实现视频远程传输，数据储存等功能
	1
	套
	
	
	

	（九）备品备件
	
	

	329
	备用模块点数
	
	DI=256（16点*10块，32点*3块），DO=128（16点*6块，32点*1块），AI=64（8点*8块）,AO=32（4点*8块）
	1
	项
	　
	
	

	330
	CPU模块
	
	带防腐涂层
	2
	套
	　
	
	

	331
	电源模块
	
	带防腐涂层
	2
	套
	　
	
	

	332
	4-20mA信道SPD防雷装置
	
	4-20mA，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	60
	套
	　
	
	

	333
	PLC电源出线防雷装置
	
	~220V,标称泄放电流：>20KA
	5
	套
	
	
	

	334
	以太网信道SPD
	
	RJ45，标称泄放电流：20KA，自配熔断器
	10
	对
	　
	
	

	335
	光纤收发器
	
	单模，双全工
	10
	对
	
	
	

	336
	信号隔离器
	　
	用于PLC柜内 I/O 模块
	60
	套
	　
	
	

	337
	端子式继电器
	　
	用于PLC柜内 I/O 模块
	100
	套
	　
	
	

	338
	触摸屏
	　
	15"彩色液晶显示
	2
	套
	　
	
	

	339
	以太网光端交换机
	　
	100M，2光口6电口，环网功能，导轨安装
	2
	套
	　
	
	

	340
	UPS不间断电源主机
	
	10KVA
	1
	套
	　
	
	

	合计：小写￥               元（人民币）；大写                         


服务期限或者交付期：                                 
备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 
 
 
 九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）
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十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）
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	投标响应情况
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十一、开标一览表（实质性格式）
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
 
 















 
十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）
 
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标（响应）文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	开标一览表（响应一览表）
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	
	
	

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标（响应）
	如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	
	
	

	符合性审查
	法人授权书、投标（响应）函
	按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	投标（响应）报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	……
	逐项提供相关证明材料

	
	
	

	综合评审评分项
	
	逐项提供相关证明材料

	……
	
	逐项提供相关证明材料

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                             
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                               
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                         
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                             
采购文件获取日期：                                                       
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                               
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
 
 
 
 
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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